


















# Statusrapportering for statslige it-projekter

## 1. halvår 2020

49 projekter er omfattet af statusrapporteringen for 1. halvår 2020. It-rådet har tildelt fem røde trafiklys, 14 gule trafiklys og 25 grønne trafiklys. Fem projekter afslutter ved denne rapportering og bliver derfor ikke tildelt et trafiklys. Tabel 1 præsenterer de 49 statslige it-projekter og deres tildelte trafiklys.














**Tabel 1: Statusoverblik over igangværende statslige it-projekter**

PROJEKT	MYNDIGHED	RISIKO-PROFIL	STATUS 2019 (2)	STATUS 2020 (1)
Elektronisk certificering	Fødevarestyrelsen, Miljø- og Fødevarerministeriet	Normal		5
IAM (Identity Access Management)	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Normal		
Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE)	Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet	Høj		
One Stop Moms 2 (OSM2)	Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet	Høj		
LEOPARD	Lægemedelstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet	Normal	 Replanlagt	
Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)	Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet	Høj	 Nyt aktstykke	14
LEMUR	Lægemedelstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet	Normal		
EESSI	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Beskæftigelsesministeriet	Høj		
Implementeringscenter for Told (ICT) - DMS Import (EUTK)	Toldstyrelsen & Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet	Høj		
Implementeringscenter for Told (ICT) Kontrol- og risikostyring (KRS) (EUTK)	Toldstyrelsen & Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet	Høj		
MitID	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	Høj		
NemLog-in3	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		

Fortroligt projekt <sup>1</sup>	Fortroligt	Høj		
VetStat	Fødevarerstyrelsen, Miljø- og Fødevarerministeriet	Normal		
CAP2020 IT fundament	Landbrugsstyrelsen, Miljø- og Fødevarerministeriet	Normal		
Ny kundeportal	Landbrugsstyrelsen, Miljø- og Fødevarerministeriet	Normal		
SAV (Samling af vandløbsdata)	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet	Normal		
Digitalt Skibsregister	Søfartsstyrelsen, Erhvervsministeriet	Høj		
Implementeringscenter for Told (ICT) DK-CRS (EUTK)	Toldstyrelsen & Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet	Normal	–	
Domsdatabasen - Replanlagt	Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet	Normal		6 Ny baseline
DAM (Digital Asset Management) - Nyt aktstykke	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Normal		
AMiS (tidl. Asset Management) - Replanlagt	Vejdirektoratet, Transport- og Boligministeriet	Normal		
HR-projektet - Nyt aktstykke	Økonomistyrelsen, Finansministeriet	Normal		
Statens Budgetsystem - Nyt aktstykke	Økonomistyrelsen, Finansministeriet	Normal		
ESAS (tidl. Nyt SIS) - Nyt aktstykke	Uddannelses- og Forskningsstyrelsen <sup>2</sup> , Uddannelses- og Forskningsministeriet	Normal		
Næste generation Digital Post	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	Høj	 Nyt aktstykke	19
Mustang	Energistyrelsen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet	Normal	 Replanlagt	
VanDa	Danmarks Miljøportal, Miljø- og Fødevarerministeriet	Normal		
Digitalt Kørekort	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		
Orkestreringskomponenten	Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet	Normal		

<sup>1</sup> Det fortrolige projekt vil ikke blive uddybet i statusrapporteringen.

<sup>2</sup> Ændring af styrelsesnavn pr. 1. oktober 2020. Tidligere 'Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte'.

It-understøttelse af Monitorering	Landbrugsstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet	Normal		
Arter.dk	Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet	Normal		
Nyt våbenregister	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Normal		
POL-DISP	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Høj		
Udveksling af data om nedgravet infrastruktur (LER)	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet	Normal		
Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP - del 1)	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet	Normal		
Øget brug af biometri til fastlæggelse af udlændinges identitet	Udlændinge- og Integrationsministeriet	Normal		
Projekt deleøkonomi	Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet	Normal		
PlanStatus	Banedanmark, Transport- og Boligministeriet	Normal	–	
Anskaffelse og implementering af indberetningsportal for selskabsmeddelelser mv. fra børsnoterede virksomheder (OAM)	Finanstilsynet, Erhvervsministeriet	Normal	–	
Indberetning til SIS	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Høj	–	Afsluttet
Smart Borders	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Høj	–	
Digital løsning til graviditetsforløb	Sundhedsdatastyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet	Normal	–	
eKapital Data	Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet	Normal	–	
POLPAX	Rigspolitiet, Justitsministeriet	Normal		
Fælles Pilotafrøvning	Sundhedsdatastyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet	Normal		
Projekt Tidsstyring	Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriet	Normal		
DUPLA (tidligere GUL)	Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet	Normal		
Frie Data	DMI, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet	Normal		

## Status for 1. halvår 2020

Statusrapporteringen for 1. halvår 2020 omfatter 49 it-projekter. Ligesom ved statusrapporteringen for 2. halvår 2019 udvides It-rådets projektportefølje fortsat ikke i lige så stort et omfang, som der tidligere har været en tendens til, da syv projekter rapporterer for første gang ved denne statusrapportering, og fem projekter afslutter, så der tilføjes to projekter til den igangværende projektportefølje.

Der er tildelt fem røde trafiklys ved denne statusrapportering til henholdsvis *Elektronisk certificering* fra Fødevarestyrelsen, *IAM (Identity Access Management)* fra Rigspolitiet, *Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE)* og *One Stop Moms 2 (OSM2)* fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt *LEOPARD* fra Lægemiddelstyrelsen. *Elektronisk certificering*, *IAM*, *ICE* og *OSM2* fik tildelt gule trafiklys ved seneste rapportering for 2. halvår 2019, mens *LEOPARD* fik tildelt et grønt trafiklys, da projektet var blevet replanlagt og fik tildelt ny baseline. Ved rapporteringen for 1. halvår 2019 fik *LEOPARD* tildelt et rødt trafiklys.

Der er tildelt 14 gule trafiklys til henholdsvis *LEMUR* fra Lægemiddelstyrelsen, *EESSI* fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, *Implementeringscenter for Told (ICT) - DMS Import (EUTK)*, *Implementeringscenter for Told (ICT) DK-CRS (EUTK)* og *Implementeringscenter for Told (ICT) Kontrol- og risikostyring (KRS) (EUTK)* fra Toldstyrelsen & Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, *Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)* fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, *MitID* og *NemLog-in3* fra Digitaliseringsstyrelsen, *VetStat* fra Fødevarestyrelsen, *CAP2020 IT fundament* og *Ny kundeportal* fra Landbrugsstyrelsen, *SAV* fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, *Digitalt Skibsregister* fra Søfartsstyrelsen samt et fortroligt projekt.

Få myndigheder begrundet overskridelser med konsekvenserne af COVID-19 og situationen i foråret 2020, hvor Danmark lukkede ned. Fx rapporteres der om udskudt idriftsættelse, da det ikke har været muligt at gennemføre test som planlagt. Dette skyldes manglende fysisk tilstedeværelse, og at medarbejdere blev udtaget til COVID-19-beredskab. Flere myndigheder fremhæver, at COVID-19 på nuværende tidspunkt ikke har ført til overskridelser, men at der er risiko for, at COVID-19 kan medføre en fordyrelse og/eller forsinkelse på et senere tidspunkt. Dette ses især hos projekter i afklarings- og udviklingsfasen, hvor samarbejdet med leverandøren besværliggøres af COVID-19. Andre projekter rapporterer om forsinkelse med udbud. På trods af COVID-19 er andelen af røde og gule trafiklys stort set uændret siden rapporteringen for 2. halvår 2019.

### TILDELING AF TRAFIKLYS

Udgangspunktet for tildeling af trafiklys er projektets fremdrift i forhold til den aftalte baseline. Et projekt kan fx godt få et rødt trafiklys kort før afslutning, selvom projektet ser ud til at nå i mål med sit oprindelige formål, hvis det er forsinket eller fordyret i forhold til baseline. Trafiklyset er derfor en status i forhold til det planlagte projektførløb og ikke udtryk for en prognose for projektets færdiggørelse.

## It-projekter vurderet til røde trafiklys

It-rådet har ved denne rapportering tildelt fem røde trafiklys.

*Elektronisk certificering* fra Fødevarestyrelsen skal erstatte papircertifikater og i stedet udstede reelle elektroniske certifikater direkte til tredjelandene. Projektet oplever forsinkelser grundet forsinkede leverancer fra den eksterne leverandør. En større kompleksitet i løsningen har medført en forøgelse af de samlede projektudgifter, herunder flere udgifter til leverandøren, udgifter til eksterne konsulenter og yderligere løn. Projektet er forsinket med næsten syv måneder, fordyret med 16 pct., og de økonomiske gevinster er forværret med 12,8 pct.

*Identity Asset Management (IAM)* fra Rigspolitiet har til formål at øge kvaliteten i Rigspolitiets brugerstyring for at sikre compliance i den videre og stigende digitalisering af Rigspolitiet med dertilhørende effektiviseringsgevinster. Projektet er forsinket med 14 måneder, da Rigspolitiet tidligere har annulleret to udbudsrunder. Projektet har i 2019 opdateret deres udbudsmateriale og befinder sig nu i tredje udbudsrunde.

*Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE)* fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til formål at udvikle og implementere et nyt ejendomsvurderingssystem. ICE rapporterer yderligere forskydning af releases grundet COVID-19 og udviklingsvanskeligheder. Derudover når ICE ikke at udsende ejendomsvurderingerne som planlagt, og der er formentlig behov for en udvidet økonomisk ramme. Omfanget af ICE's samlede forsinkelse og fordyrelse er endnu ikke bestemt.

*One Stop Moms 2 (OSM2)* fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til formål at opnå fuld lovmedholdelighed i Skatteforvaltningen med den nye EU-lovgivning omkring salg af varer og ydelser til private forbrugere i EU. Projektet rapporterer, at de foretager en re-estimering af økonomien som følge af en række ændrede forudsætninger. Derudover har projektet ikke taget stilling til, hvorvidt projektets gennemførelsesfase skal forlænges som følge af, at EU har udskudt idriftsættelsesdatoen med seks måneder, da flere lande blev udfordret på tidsplanen blandt andet som følge af COVID-19. Omfanget af projektets samlede forsinkelse og fordyrelse er endnu ikke bestemt.

*LEOPARD* fra Lægemiddelstyrelsen skal modernisere det danske lægemiddelregister på en ny standardplatform, så det bliver compliant med krav i den europæiske lægemiddelregulering med ikrafttræden i 2019 og samtidig mere robust og agilt. Projektet er forsinket med fem måneder, fordyret med 23,8 pct., og de økonomiske gevinster er forværret med 10,7 pct. Afvigelserne skyldes udskudt idriftsættelse grundet COVID-19, der medførte manglende fysisk tilstedeværelse, og at medarbejdere blev udtaget til COVID-19-beredskab. Projektets afsluttende tests er meget komplekse og kræver et koncentreret og tæt samarbejde på tværs af Lægemiddelstyrelsens organisation og de tilknyttede leverandører.

## It-projekter vurderet til gule trafiklys

It-rådet har ved denne rapportering tildelt 14 gule trafiklys.

*Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)* fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til formål at tilvejebringe en midlertidig it-understøttelse til inddrivelsesområdet i Skatteforvaltningen, såvel som en langsigtet løsning til ibrugtagning i 2019. ICI rapporterer, at det afslutter den 1. juli 2020, men samtidig overføres en række udestående aktiviteter i programmet til andre projekter.

*LEMUR* fra Lægemiddelstyrelsen har til formål at udvikle et it-system og en governance-model, der kan understøtte dels kommende lovgivning og dels frivillige aftaler om medicinprislofter. Projektets økonomiske gevinster er forværret med 9,5 pct., da prisloftssystemet først forventes idriftsat fra den 9. november 2020, hvorfor driftsudgifterne også er nedsat. Projektet er forsinket med 10 måneder, da COVID-19 medførte, at test af LEOPARD-systemet ikke kunne gennemføres som planlagt efter tidsplanen, og at medarbejdere blev udtaget til COVID-19-beredskab.

*EESSI* fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har til formål at etablere et nationalt knudepunkt og gateway til udveksling af sociale data på tværs af EU medlemslandenes sociale sikringsinstitutioner, jf. EU-forordning nr. 883/2004. Projektet er forsinket med 18 måneder, da EU-Kommissionens planlagte release omfattende leverance/opdatering af software og central datamodel er blevet udskudt. Projektets hovedleverancer er implementeret og idriftsat, og der udestår alene to mindre projektleverancer. Projektet lukkes ultimo 2020.

*Implementeringscenter for Told (ICT) - DMS Import (EUTK)* fra Toldstyrelsen & Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til formål at implementere nye EU-lovkrav, som har betydning for data og importprocesser i toldforretningen. Projektet rapporterer, at der er betydelig risiko for at blive forsinket i forhold til EU-deadline grundet en meget stram tidsplan, og at projektets samlede risiko fortsat er høj.

*Implementeringscenter for Told (ICT) Kontrol- og risikostyring (KRS) (EUTK)* fra Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til formål at ensrette opgavevaretagelsen på toldområdet i EU samt at harmonisere og digitalisere toldadministrationen på tværs af medlemslandene. Projektet rapporterer forhøjet risiko pga. COVID-19, hvor leverancer, der fordrer høj koordinering vil være udfordret. Omfanget af projektets samlede forsinkelse er endnu ikke bestemt.

*MitID* fra Digitaliseringsstyrelsen har til formål at gennemføre et nyt udbud af NemID med henblik på fortsat at kunne stille en sikker og brugervenlig eID og digital signaturløsning til rådighed for borgere og erhvervsbrugere i Danmark. Projektet rapporterer, at projektets fremdrift ikke er fuldt ud som forventet, idet mindre delleverancer er blevet skubbet. Der er samtidig øget risiko for forsinkelse i udviklings- og migreringsfasen som følge af COVID-19, en række uafklarede ændringsanmodninger samt afhængighed til leverancer i NemLog-in3 projektet.

*NemLog-in3* fra Digitaliseringsstyrelsen skal sikre en forbedret version af den sikre, nationale platform for login og brugerstyring. Forsinkelser hos projektets leverandør bl.a. som konsekvens af COVID-19 har medført flere replanlægninger i første halvår, og projektet er nu tre måneder forsinket.

*VetStat* fra Fødevarestyrelsen skal etablere et register over forbruget af receptpligtige lægemidler til dyr. Projektet rapporterer en forsinkelse på fire måneder, da projektet har oplevet udfordringer med en række leverancer fra leverandøren. Ændringer som følge af udsat idriftsættelse og merudgift ved dette er ikke medtaget i denne rapportering, men vil blive afrapporteret, når data foreligger.

*CAP2020 IT fundament* fra Landbrugsstyrelsen har til formål at sikre forberedelserne til et nødvendigt og effektivt IT-fundament til implementering af EU's næste landbrugsreform CAP2020. Projektets forsinkelse på 10 måneder skyldes manglende politiske afklaringer, som er en del af forhandlingerne af EU's kommende landbrugsreform CAP2020. Landbrugsreformens ikrafttræden er samtidig udskudt to år.

*Ny kundeportal* fra Landbrugsstyrelsen skal gøre kommunikationen mellem kunder og Landbrugsstyrelsen mere tydelig og intuitiv og over tid erstatte de forskelligartede løsninger, der stilles til rådighed i dag. Projektet er afhængigt af udvikling af et nyt kunderegister, og da dette er forsinket, har det tilsvarende affødt forsinkelse i udvikling af kundeportalen, idet der er sammenfald af allokerede ressourcer til udvikling af begge projekter samtidig. Projektet rapporterer en samlet forsinkelse på fem måneder, og rapporterer yderligere en forventning om øgede projektudgifter som konsekvens af indkøb af nye servere og hjemtagelse af it-udvikling til Danmark.

*SAV* fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har til formål at give forsyningssektoren, myndigheder, erhvervslivet og andre dataanvendere lettere adgang til og bedre mulighed for innovativ anvendelse af data fra det offentlige. Projektet er fordyret med 11,9 pct. og seks måneder forsinket, hvilket skyldes et uventet udviklingsbehov i softwareleverandørens kildesystem og et behov for manuel klargøring af data til upload.

*Digitalt Skibsregister* fra Søfartsstyrelsen skal digitalisere anmeldelse og sagsbehandling ved registrering af skibe. Projektet er forsinket med fem måneder på grund af COVID-19, da Grønland har udskudt ikrafttrædelse af digital skibsregistrering. Datoen for endelig go-live udskudt til den 1. februar 2021. Der vil dog allerede fra oktober 2020 være et færdigt system med de mest kritiske brugerfunktioner til digitalt skibsregister, hvor erhvervet bliver inddraget i brugertest, så deres input vil kunne blive inddraget i projektet inden den endelige go-live.

*Implementeringscenter for Told (ICT) DK-CRS (EUTK)* fra Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til formål at samle toldrelateret virksomhedsstaminformation i et og samme system. Projektet rapporterer en forventet forsinkelse grundet COVID-19, tekniske problemer i EU-systemer, og at Erhvervssystemet er mere komplekst end antaget. Det er ikke afklaret, om budgettet kan indeholde forlængelsen af projektet. Omfanget af projektets samlede forsinkelse og eventuelle fordyrelse er endnu ikke bestemt.

## It-projekter vurderet til grønne trafiklys

25 projekter har ved denne rapportering fået tildelt et grønt trafiklys. 13 af disse projekter fik også tildelt et grønt trafiklys ved sidste rapportering, og seks projekter er nye projekter i It-rådets portefølje. *Domsdatabasen* fra Domstolsstyrelsen, *DAM* fra Rigspolitiet, *AMiS* fra Vejdirektoratet,

*HR-projektet* og *Statens Budgetsystem* fra Økonomistyrelsen samt *ESAS* (tidl. Nyt SIS) fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har fået ny baseline i 1. halvår 2020 og tildeles også et grønt trafiklys ved denne statusrapportering.

### **Afsluttede it-projekter i 1. halvår 2020**

Fem projekter afslutter ved denne rapportering og er derfor ikke blevet tildelt et trafiklys. Det drejer sig om *POLPAX* fra Rigspolitiet, *Fælles Pilotafprøvning* fra Sundhedsdatastyrelsen, *Projekt Tidsstyring* fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, *DUPLA* (tidl. GUL) fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og *Frie Data* fra DMI.