

Ændringslog til vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens It-råd

Opdatering d. 28. juni 2024

Vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens It-råd er opdateret per 28. juni 2024 til version 2.0.

Opdateringen sker i forbindelse med en større forenkling af statens it-projektmodel, således at ændringerne til modellens materialer og processer afspejler sig i vejledningen.

Opdatering d. 30. juni 2022

Vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens It-råd er opdateret per 30. juni 2022 til version 1.4.

Opdateringerne relaterer sig til en sporinddeling af it-projekter ud fra deres kompleksitet og omfang, som led i rådets differentiering og skift af fokus på de store og meget store it-projekter.

Ændringerne fremgår herunder:

- Tre nye afsnit
 - Afsnit 2.3 Tilrettelæggelsen af risikovurderingsprocessen
 - Afsnit 2.4 Indledende dialogmøde med store og meget store projekter
 - Afsnit 2.5 Materialetjek
- Tilføjelse af Appendix – skematisk oversigt over aktiviteter i risikovurderingsprocessen ud fra sporinddeling
 - I Appendix fremgår også krav til projekterne ved de forskellige aktiviteter

Opdatering d. 5. april 2019

Vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens it-råd er opdateret per 5. april 2019 til version 1.1.

Ændringerne fremgår herunder:

Afsnit 2.2, Hvordan indmeldes et it-projekt til risikovurdering?

Der er indlagt beskrivelse af de intromøde som projekter over 10 mio. kr. tilbydes ved indmelding til risikovurdering.

Afsnit 2.3, Hvornår foregår risikovurderingen og hvad skal forberedes?

- Nye retningslinjer for tidspunkt for risikovurdering i Statens It-råd for projekter over 10 mio. kr. er indsat til erstatning for den tidligere tre måneders regel.
- Der er i forlængelse heraf givet en oversigt over hvilke afsnit i projektgrundlaget, der ikke nødvendigvis skal være beskrevet tilbudsgående ved risikovurderingen.

Afsnit 3, Rådgivning efter risikovurderingen

- Figur 3.1 er opdateret.

Afsnit 3.2, Fastlæggelse af baseline

- Der er givet forslag til indholdspunkter for det notat projektets styregruppeformand skal indsende om ændringer i projektet siden risikovurderingen.