

Ændringslog til vejledning til statens it-projektmodel

Opdatering d. 30. juni 2022

Vejledning til statens it-projektmodel er opdateret per 10. juni 2022 til version 1.3.

Opdateringen relaterer sig kun til små formuleringsændringer og ændringer i figur 1.1 uden indholdsmæssig betydning.

Opdatering d. 10. juni 2022

Vejledning til statens it-projektmodel er opdateret per 10. juni 2022 til version 1.2.

Opdateringen relaterer sig til ændringerne i budgetvejledningen 2021. Ændringerne fremgår herunder:

- Ændring af grænsen for, hvornår it-projekter skal risikovurderes fra 10 til 15 mio. kr.
- Ændring af grænsen for, hvornår it-projekter skal forelægges Folketingets Finansudvalg fra 60 til 70 mio. kr.
- Ændring af grænsen for, hvornår it-anskaffelser skal forelægges risikovurderes fra 60 til 70 mio. kr.
- Tilføjelse til afsnit 1.1 i boksen med definitionen af et it-projekt: ”Planlagte større gensidigt afhængige it-udviklingsaktiviteter er it-projekter, uanset at de ikke benævnes som sådanne.”
- Rettelse af retningslinjer for, hvem der skal bruge statens it-projektmodel i afsnit 1.3:
 - ”Ved gennemførelse af it-projekter, hvor de samlede budgetterede udgifter udgør 15 mio. kr. eller mere, anvendes statens it-projektmodel. For disse it-projekter skal der foretages en risikovurdering ved Statens It-råd.”
 - ”Ved gennemførelse af it-projekter, hvor de samlede budgetterede udgifter udgør mindre end 15 mio. kr., stilles der ikke krav til anvendelse af statens it-projektmodel. For projekter over 1 mio. kr. skal der dog som minimum etableres et styringsgrundlag tilsvarende projektgrundlaget i statens it-projektmodel, men forenklet og i omfang afstemt med projektets størrelse. For projekter med et samlet budget under 15 mio. kr. stilles der ikke krav om en risikovurdering i Statens It-råd.”
 - ”It-projekter, hvis samlede budgetterede udgifter initialt vurderes at udgøre mindre end 15 mio. kr., men som senere udvikler sig til at udgøre 15 mio. kr. eller derover, skal anvende statens it-projektmodel samt risikovurderes ved Statens It-råd.”
- Tilføjelse til afsnit 1.3 boksen med definition af projektudgifter. ”Hvis en it-udviklingsaktivitet ikke har en tidsmæssig afgrænset udviklingsperiode, så opgøres de samlede udgifter over en fireårig periode opgjort efter ovenstående definition.”

Opdatering d. 5. april 2019

Vejledning til statens it-projektmodel er opdateret per 5. april 2019 til version 1.1.

Ændringerne fremgår herunder:

- Ændring af retningslinjer for risikovurdering, afsnit 2.5.2 Risikovurdering: Nye retningslinjer for tidspunkt for risikovurdering i Statens It-råd for projekter over 10 mio. kr. er indsat til erstatning for den tidligere tre måneders regel.
- Fejlrettelse i tabel 1.1. Krav til risikovurderinger i temavejledninger.
 - I kolonnen ”Vejledning til risikostyring” er svaret angivet i kolonnen ”Indeholder krav til projekter over 10 mio. kr.?” blevet ændret fra Nej til Ja.