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Appendiks 
 

Retningslinjer 
Alle igangværende statslige it-projekter1 med projektudgifter på 10 mio. kr. eller derover 

indberetter halvårligt deres status til Statens It-råd.  

Særligt tre målbare parametre er interessante i denne sammenhæng: Forventede 

projektudgifter, tidsplan og projektets økonomiske rentabilitet (her angivet ved 

nettonutidsværdien2). Disse tre parametre vurderes for hvert enkelt projekt på baggrund af 

nedenstående kriterier. 

   
PROJEKTUDGIFTER  forventes overskredet mere end 10 pct. eller 6 mio. kr. ift. baseline. 

  forventes overskredet op til 10 pct. eller 6 mio. kr. ift. baseline. 

  forventes ingen overskridelser. 

   

TIDSPLAN  forventes forsinket mere end 3 måneder ift. baseline. 

  forventes forsinket 1 til 3 måneder ift. baseline. 

  forventes forsinket højest 1 måned ift. baseline. 

   

NETTONUTIDSVÆRDI  forventes at blive mindre end 90 pct. af baseline. 

  forventes at blive 90-95 pct. af baseline. 

  forventes at blive mindst 95 pct. af baseline. 

   

 

I forlængelse af disse tre parametre præsenterer appendikset også to andre parametre som 

indgår i den samlede vurdering af hvert enkelt projekt. De to parametre er projektets 

bruttogevinster og ikke-økonomiske gevinster. 

Alle indberettede beløb, inklusiv baseline, er justeret til 2018-priser. Det understreges, at den 

samlede status for projektet er en helhedsvurdering fra Statens It-råd, der bygger på flere 

faktorer end ovennævnte. 

Alle informationer om projekterne i dette appendiks er videregivet som indberettet af 

myndighederne. 

  

                                                           
1 Ved fortrolige projekter fremgår kun nogle af de økonomiske nøgletal i appendikset. 
2 Nettonutidsværdien er beregnet som nutidsværdien af de økonomiske gevinster fratrukket projektudgifterne. Nutidsværdien af fremtidige 
udgifter og økonomiske gevinster beregnes ved at diskontere med 4 pct. pr. år, hvilket er fastsat af Finansministeriet. Projektet er økonomisk 
rentabelt ved en nettonutidsværdi større end 0. 
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Læsevejledning 

 

Projektudgifter og nettonutidsværdi 

 

 

 

Projektafslutning 
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PROJEKTETS NAVN  Atrium  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Bygningsstyrelsen, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft 

 

 

BESKRIVELSE  Projektet skal skabe kvalitetsløft ved implementering af fem moduler i det 
modulopbyggede it-system til ejendomsadministration, Atrium. Projektet 
skal skabe sammenhæng i Bygningsstyrelsens samlede opgaveportefølje 
og understøtte en moderne, funktionel og omkostningseffektiv drift og 
vedligehold af Bygningsstyrelsens samlede ejendomsdispositioner. 

 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

58,0 mio. kr. 
7,6 mio. kr.   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. januar 2020 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

3,7 mio. kr. 
-5,7 mio. kr.   

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

73,5 mio. kr. 
Ingen 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

Atrium 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  
 
 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - - - - - 01-01-2020 

(baseline) 

01-01-2020 

 

 

 

 

        

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - - - - -   

         

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2017(1) 2017(2)

Mio. kr. 

0

5

10

15

20

2017(1) 2017(2)

Mio. kr. 



STATENS IT-PROJEKTER 2/2017 

 

35  
 

PROJEKTETS NAVN  CBC (Country by Country)   

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  SKAT, Skatteministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Lovgivningsprojekt  

 

 

BESKRIVELSE  Projektet etablerer en løsning, der gør at de multinationale koncerner kan 
overholde deres pligt til at indberette ”land for land-rapporter”, udveksle 
”land for land-rapporter” med OECD/EU og USA, samt udstille data til 
rådighed for indsatsarbejdet i SKAT. 

 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 

 39,9 mio. kr. 
Ingen 

 

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 

 15. februar 2019 
Ingen 

 

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 

 -38,2 mio. kr. 
Ingen  

 

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 

 Projektet har ingen økonomiske gevinster  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som forventes høstet fuldt 
ud.  
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PROJEKTETS 
NAVN  

CBC (Country by Country)  

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  
 
 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 
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PROJEKTETS NAVN  Domsdatabasen  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Lovgivning 

 

 

BESKRIVELSE  Projektets primære formål er knyttet til et politisk ønske om, at der skal 
etableres en offentligt tilgængelig digital domsdatabase (Domsdatabasen). 
Der er på denne baggrund vedtaget en lov om ændring af retsplejeloven, 
lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter af 15. december 2015. 
Formålet med Domsdatabasen er at tilgodese det grundlæggende princip 
om offentlighed i retsplejen ved at gøre domme offentligt tilgængelige for 
enhver i en digital database. Der etableres med Domsdatabasen en gratis 
adgang for såvel private som erhvervsdrivende og offentlige myndigheder 
til domme fra Danmarks Domstole med henblik på såvel privat som 
kommerciel og forskningsmæssig brug af de offentliggjorte domme. 

 

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  
7 måneder  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  
Ingen  

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Projektet har ingen økonomiske gevinster 
 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud.   
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PROJEKTETS NAVN  EESSI  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Lovgivning 

 

 

BESKRIVELSE  Projektet er en del af EESSI programmet, som foruden knudepunkt og 
gateway omfatter sagshåndteringssystemet RINA samt fire lokale 
tilkoblingsprojekter. Projektet EESSI har til formål at etablere et 
nationalt knudepunkt og tilhørende gateway til udveksling af sociale data 
mellem sociale sikringsinstitutioner i EU i en standardiseret form. 
Herudover skal projektet etablere en solid infrastruktur, som sætter 
danske institutioner i stand til at varetage sagsforvaltning af vandrende 
arbejdstagere korrekt og bidrage til den tværoffentlige indsats for kontrol 
af sociale ydelser. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

18,0 mio. kr. 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. juli 2019 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-41,2 mio. kr. 
Ingen  

 
 

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

-28,5 mio. kr. 
Ingen 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster.  
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PROJEKTETS 
NAVN  

EESSI 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  
 
 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - - - - - 01-07-2019 

(baseline) 

01-07-2019 
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PROJEKTETS NAVN  eKapital  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  SKAT, Skatteministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Lovgivning  

 

 

BESKRIVELSE  Projektet har to primære formål: 1) implementering af to aftaler om 
international udveksling af skatteoplysninger i systemer og processer på 
eKapitalområdet og 2) omlægning og modernisering af systemer og 
processer vedrørende indberetning af renteoplysninger fra den finansielle 
sektor til SKAT som følge af skattereformen fra 2012. Det sekundære 
formål er at tilvejebringe en ny teknisk platform på eKapitalområdet. 

 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

130,0 mio. kr. 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

30. juni 2018 
2,5 måneder  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-110,7 mio. kr. 
Ingen  

 
 

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

-1,5 mio. kr. 
Ingen 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt ud.  
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PROJEKTETS 
NAVN  

eKapital 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  
 
 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- 01-03-2017 

(baseline) 

01-03-2017 

 

01-03-2017 

 

01-06-2017 

(ny baseline) 

01-06-2017 16-04-2018 

(ny baseline) 

30-06-2018 
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PROJEKTETS NAVN  Fællesstatsligt Budgetsystem  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

 

 

BESKRIVELSE  Projektet skal skabe et fællesstatsligt system til at varetage opgaver 
omkring budgetlægning og -opfølgning i alle statslige institutioner. 
Derudover skal systemet understøtte ministeriernes koncernstyring. 
Projektet vil omhandle anskaffelse af et standardsystem samt 
konsulentassistance til at foretage tilpasninger af pågældende 
standardsystem samt at understøtte en implementering i alle statens 
institutioner. 

 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

84,9 mio. kr. 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

25. marts 2020 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

20,1 mio. kr. 
Ingen  

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

131,8 mio. kr. 
Ingen 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt 
ud. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

Fællesstatsligt Budgetsystem 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  
 
 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 
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- - 01-08-2019 

(baseline) 

01-08-2019 

 

01-08-2019 01-08-2019 25-03-2020 

(ny baseline) 

25-03-2020 
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PROGRAMMETS NAVN  Grunddataprogrammet  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet  

PROGRAMMETS FORMÅL  Effektivisering  

 

 

BESKRIVELSE  Regeringen og KL besluttede i oktober 2012 at etablere 
Grunddataprogrammet med henblik på at forbedre de offentlige 
grunddataregistre og give private aktører fri adgang til grunddata om 
ejendomme, adresser, vand, klima, geografi, virksomheder og personer.  
 
I 2013 tilsluttede Danske Regioner sig aftalen. Formålet med 
Grunddataprogrammet er at sikre en effektiv anvendelse af offentlige 
grunddata gennem forbedret kvalitet, fri adgang og fælles distribution af 
data. Bedre anvendelse af de offentlige myndigheders data er en vej til 
betydelige effektiviseringer i det offentlige og til serviceforbedringer til 
borgere og virksomheder. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROGRAMUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

594,8 mio. kr. 
-25,8 mio. kr.  

PROGRAMAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Se delprogrammers tidsplan på næste side 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

4.956,2 mio. kr. 
30,7 mio. kr.   

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

7.663,3 mio. kr.  
11,8 mio. kr.  

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Grunddataprogrammet har seks ikke-økonomiske gevinster.  
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PROGRAMMETS 
NAVN  

Grunddataprogrammet 

PROGRAMUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  
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PROJEKTETS NAVN  GUL (Generel Udstillings Løsning)   

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  SKAT, Skatteministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

 

 

BESKRIVELSE  Projektets mål er, at etablere en generel dataudstillingsløsning i SKAT til 
en række forskellige lovhjemlede formål, der på tværs af 
sagsbehandlingssituationer håndhæver logning, adgangsstyring, 
aftalestyring og datafiltrering. 

 

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse   

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  
Ingen  

 
 

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  
Ingen 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som begge forventes høstet 
fuldt ud.   
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PROJEKTETS NAVN  HR-projektet  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft 

 

 

BESKRIVELSE  Projektet skal anskaffe et fællesstatsligt system til at understøtte HR-
opgaverne indenfor områderne personaleadministration og 
organisationsstyring. Projektet fokuserer på anskaffelse af et 
standardsystem samt konsulentassistance til at foretage væsentlige 
tilpasninger og udvidelser af pågældende standardsystem og 
implementere det i statens institutioner.  
 
Projektet understøtter Moderniseringsstyrelsens strategiske pejlemærker 
om 1) at levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og 
systemunderstøttelse samt 2) at skabe gennemsigtighed og prioritering i 
styringen af den offentlige sektor. Dette sker ved at lukke det 
systemmæssige hul på HR-området samt sikre system- og 
datasammenhæng mellem HR- og øvrige fællesstatslige systemer. 
Desuden sikrer projektet, at mængden, kvaliteten og aktualiteten af HR-
data til rapporterings- og analyseformål forbedres. Det forbedrede 
datagrundlag og datasammenhæng er en forudsætning for at understøtte 
forretningsmæssige behov vedrørende analyse, rapportering og 
benchmarks, og dermed effektiv styring både på lokalt, koncern og 
centralt niveau. 

 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

92,6 mio. kr.  

Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

31. august 2020 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

11,5 mio. kr.  

Ingen  

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

121,5 mio. kr. 

Ingen 
 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som begge forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

HR-projektet    

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  
 
 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - 
01-04-2019 
(baseline) 

01-04-2019 
 

30-06-2019 
(replanlagt) 

31-08-2019 
 

31-08-2020 
(ny baseline) 

31-08-2020 

 

 

 

 

        

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- -   
 

(replanlagt)  
 

(nyt aktstykke)  
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PROJEKTETS NAVN  IAM (Identity Asset Management)   

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Rigspolitiet, Justitsministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft 

 

 

BESKRIVELSE  Projektets formål er at øge kvaliteten i Rigspolitiets brugerstyring for at 
sikre compliance i den videre og stigende digitalisering af Rigspolitiet 
med dertilhørende effektiviseringsgevinster. Udover at anskaffe et nyt 
system til brugerhåndtering ønsker Rigspolitiet at løfte kvaliteten ved at 
standardisere jobprofiler (roller og rettigheder).  

 

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse   

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  

Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  

Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  

Ingen  

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Ingen  

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud.  
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PROJEKTETS NAVN  Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE)  

SAMLET TRAFIKLYS  Intet trafiklys  

MYNDIGHED  Skatteministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  ICE er i oktober 2014 etableret som en særskilt organisation i 
Skatteministeriets departement og har til formål at udvikle og 
implementere et nyt ejendomsvurderingssystem bl.a. med udgangspunkt i 
anbefalingerne fra Engbergudvalget. 

 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse 

 

 

SKATTEMINISTERIETS 
STATUS 

 

 

Projektet har fulgt den tidsplan, som er angivet i akt. 132 af 23. juni 2016, 
og det budget, som er angivet i akt. 111 af 2. marts 2017, og overordnet 
set er der fremdrift i det samlede program.  
 
Arbejdet med at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem må som følge 
af sin stramme tidsplan, mange afhængigheder og eksterne snitflader 
fortsat karakteriseres som et højrisikoprojekt, der inden for det 
kommende år skal tilvejebringe væsentlige hovedleverancer i 
programmet. Risikoen for forsinkelser i det samlede arbejde kan dermed 
heller ikke udelukkes. 
 
Som følge af de politiske aftaler om Forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem 
og Tryghed for boligbeskatningen samt Folketingets vedtagelse af den nye 
ejendomsvurderingslov den 2. juni 2017 er rammerne for udviklingen af 
det nye ejendomsvurderingssystem dog nu på plads.  
 
På den baggrund har ImplementeringsCenter for Ejendomsvurdering 
gennemført en produktnedbrydning og er på nuværende tidspunkt i gang 
med at konsolidere såvel de samlede udgifter til udviklingen af systemet 
som tidsplanen herfor, blandt andet af hensyn til programmet samlede, 
høje risikoprofil. Resultatet af konsolideringen og de afledte 
konsekvenser i den forbindelse forudsætter endelig politisk godkendelse.  
 
Efter politisk godkendelse heraf vil ImplementeringsCenter for 
Ejendomsvurdering endeligt færdiggøre det udkast til business case, som 
tidligere er drøftet med Statens It-projektråd. Det betyder også, at det i 
forbindelse med statusrapporteringen for 1. halvår 2018 i august 2018 
forventes at ville være muligt at statusrapportere til Statens It-projektråds 
halvårsstatus som de øvrige it-projekter i staten. 
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PROJEKTETS NAVN Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI) 

SAMLET TRAFIKLYS 

MYNDIGHED 

BESKRIVELSE 

NUVÆRENDE FASE 

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

Skatteministeriet 

Formålet for ICI er at tilvejebringe en midlertidig it-understøttelse til 
inddrivelsesområdet i SKAT, såvel som en langsigtet løsning til 
ibrugtagning i 2019. Hertil skal ICI understøtte nedlukningen af 
EFI/DMI i samarbejde med SKAT Inddrivelse, understøtte datavask af 
fordringer samt bidrage til at forenkle inddrivelseslovgivningen. ICI 
organiseres i en programstruktur og er under opbygning i 
Skatteministeriets departement på baggrund af erfaringerne fra 
Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE). 

Gennemførelse 

Fortroligt
Ingen 

Fortroligt
Ingen

Fortroligt
Ingen 

Fortroligt
Ingen 

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som begge forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS NAVN  It-understøttelse af plandata til ejendomsvurdering  
(PLP-00) 

 

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Lovgivning 

 

 

BESKRIVELSE  Der anskaffes en it-løsning til registrering og udstilling af oplysninger om 
anvendelses- og udnyttelsesmuligheder jf. plangrundlag (lokalplaner, 
kommuneplanrammer og landzonetilladelser), vejledede fortolket og 
registreret på jordstykkeniveau, og udstillet til offentligheden og til brug 
for ejendomsvurderingen i Skatteministeriet. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

35,6 mio. kr. 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

31. marts 2018 
Færdig 1 dag før tid    

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-35 mio. kr. 
Ingen  

 
 

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Projektet har ingen økonomiske gevinster 
 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster.  
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PROJEKTETS 
NAVN  

It-understøttelse af plandata til ejendomsvurdering (PLP-00) 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  
 
 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - - - - - 31-03-2018 

(baseline) 

31-03-2018 

 

 

 

        

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - - - - -   
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PROJEKTETS NAVN  Kapacitetsplanlægning  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Effektivisering 

 

 

BESKRIVELSE  Projektet skal levere beregninger og oversigtsbilleder, som gør 
organisationen i stand til at træffe de rigtige valg i forbindelse med 
planlægning, allokering, gennemførelse og opfølgning på opgaver i 
vedligeholdelsesstrukturen under Værnsfælles Forsvarskommando 
(VFK). 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

20,7 mio. kr. 
2,6 mio. kr.   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

26. marts 2018 
5 måneder  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

4,8 mio. kr. 
Ingen  

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

30,3 mio. kr. 
-2,6 mio. kr. 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster.  
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PROJEKTETS 
NAVN  

Kapacitetsplanlægning 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  
 
 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - - - - - 01-11-2017 

(baseline) 

26-03-2018 

 

 

 

        

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - - - - -   
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PROJEKTETS NAVN  LEOPARD   

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Lægemiddelstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

 

 

BESKRIVELSE  Projektets formål er at modernisere det danske lægemiddelregister på en 
ny standardplatform, så det bliver compliant med krav i den europæiske 
lægemiddelregulering med ikrafttræden i 2019 og samtidig mere robust og 
agilt. Moderniseringen består i en skarpt scopet og tilsvarende hurtigt 
leveret LEOPARD. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse   

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud   
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Ingen  

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Ingen 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS NAVN  Landspatientregistret 3 (LPR3)  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Sundhedsdatastyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

 

 

BESKRIVELSE  Helt centralt i Sundhedsdataprogrammets arbejde er udvikling af et nyt 
Landspatientregister, LPR3, da det eksisterende Landspatientregister 
(LPR2) ikke kan imødekomme de krav, der er til en fremtidssikret 
løsning. Ved at gennemføre LPR3-projektet bliver LPR omlagt, så 
registeret bliver i stand til at levere information om hele patientforløb. 
LPR3-projektet skal således bidrage til at realisere programmets vision 
ved at anskaffe og implementere den it-løsning, der skal danne grundlag 
for beskrivelsen af det samlede patientforløb og sikre større synlighed om 
resultater på de enkelte sygehusafdelinger og på tværs af sygehuse, 
regioner og kommuner. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

41,4 mio. kr.*  
2,4 mio. kr.   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. december 2018 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-35,7 mio. kr. 
-1,9 mio. kr.  

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

1,9 mio. kr. 
Ingen 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som begge forventes høstet 
fuldt ud. 

 

*
De samlede projektudgifter er ekskl. risikopuljen, som holdes på programniveau. Fordyrelsen skyldes indtrufne risici, 

hvilket dækkes af risikopuljen. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

Landspatientregistret 3 (LPR3) 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  

*Baseline for projektudgifterne er ændret for 2017 (2), eftersom 
risikopuljen er fraregnet.  
 

*Baseline er ændret for nettonutidsværdien 2017 (2), eftersom 
risikopuljen er fraregnet.  
 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - - 04-07-2017 

(baseline) 

01-12-2018 01-12-2018 

(ny baseline) 

01-12-2018 01-12-2018 

 

 

 

        

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - -    
(ny baseline) 
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PROJEKTETS NAVN  MitID  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft 

 

 

BESKRIVELSE  Projektet har til formål at gennemføre fornyet udbud af NemID med 
henblik på fortsat at kunne stille en sikker og brugervenlig eID til 
rådighed for borgere og erhvervsbrugere i Danmark. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

-2,6 procent.   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

2,9 måneder  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

Fortroligt pga. udbud    

 

   

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

Fortroligt pga. udbud  
 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har fire ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS NAVN  MSD   

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft   

 

 

BESKRIVELSE  Projektet implementerer SAP-modulet Master Data Governance (SAP 
MDG) til at systemunderstøtte fremtidige forretningsprocesser i forhold 
til introduktion af og ændringer til materialemasterdata i DeMars/SAP 
ECC. SAP MDG skal erstatte det nuværende system til håndtering af 
materielstamdata, MATDATA. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

Ingen   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

Ingen   

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

Ingen 
 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har fire ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS NAVN  NemLog-in3  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft 

 

 

BESKRIVELSE  Kontrakten med leverandøren på den eksisterende NemLog-in-løsning 
udløber i januar 2019. Derfor skal NemLog-in igen udbydes. Det 
forventes, at den eksisterende NemLog-in-løsning skal videreføres, men 
med mulighed for videreudvikling af funktionalitet. Dette skal ske i et 
agilt setup, hvor nye elementer udvikles, efterhånden som behovet 
opstår. Projektet skal således sikre en forbedret version af den sikre, 
nationale platform for login og brugerstyring. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

3,9 procent.   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Fortroligt pga. udbud    

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

Fortroligt pga. udbud  
 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 

 

  



STATENS IT-PROJEKTER 2/2017 

 

63  
 

PROJEKTETS NAVN  NemVirksomhed  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  SKAT, Skatteministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

 

 

BESKRIVELSE  Som en del af aftale om Vækstpakke 2014 er regeringen og de øvrige 
aftaleparter blevet enige om at lancere initiativet NemVirksomhed, som 
skal reducere enkeltmandsvirksomheders tidsforbrug på bogføring samt 
afregning af moms og skat gennem etablering af følgende elementer: En 
bogføringsguide & standardkontoplan i regnskabssystemet til 
afhjælpning af fejl samt indberetning og afregning af moms og skat ved 
etablering af interfaces imellem regnskabssystemerne og SKAT.  

 
Målgruppen for NemVirksomhed er enkeltmandsvirksomheder uden 
ansatte, som ikke har andre pligter end momspligten og som eventuelt 
handler på tværs af lande inden for EU. Projektet skal således hjælpe til 
at gøre det lettere at starte og drive selvstændig virksomhed i Danmark. 
Man skal kunne starte virksomhed og vil få hjælp til de administrative 
krav, der stilles fra bl.a. SKAT’s side, til bl.a. at føre regnskab, at kende 
moms- og skatteregler, og det er visionen, at virksomhederne på sigt kan 
foretage "fuld betjening" direkte fra regnskabssystemet uden at skulle 
anvende SKAT’s mange selvbetjeningsløsninger. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

40,3 mio. kr. 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. marts 2018 
6,5 måneder  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-61,4 mio. kr. 
-0,7 mio. kr.  

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

-30,6 mio. kr. 
-0,6 mio. kr.  

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.  
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PROJEKTETS 
NAVN  

NemVirksomhed 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  
 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - 28-02-2017 

(baseline) 

28-02-2017 15-08-2017 

(ny baseline) 

18-12-2017 05-02-2018 01-03-2018 

 

 

 

        

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- -    
(ny baseline) 
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PROJEKTETS NAVN  Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Effektivisering  

 

 

BESKRIVELSE  På det gymnasiale område har Undervisningsministeriet de seneste år 
gennemført analyser af forskellige modeller for digitalisering af 
prøveprocesser, hvor udfaldet er blevet en anbefaling af en central 
løsning. Parallelt er der en fortsat løbende dialog med sektorens 
lederforeninger, som tilkendegiver, at sektoren er klar.  
 
Det primære formål med indførelse af XIT på de gymnasiale uddannelser 
er effektivisering. Effektivisering opnås ved at tilvejebringe en it-løsning, 
der digitaliserer prøveprocesserne ved de skriftlige prøver på de 
gymnasiale uddannelser (stedprøver, SRP, SRO), således at de 
papirrelaterede manuelle arbejdsgange afskaffes. 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

43,9 mio. kr. 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. juni 2018 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-10,7 mio. kr. 
-29,0 mio. kr.  

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

38,5 mio. kr. 
-41,2 mio. kr. 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, som forventes høstet fuldt ud.  
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PROJEKTETS 
NAVN  

Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM) 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

 
 

 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- 01-06-2018 

(baseline) 

01-06-2018 01-06-2018 01-06-2018 01-06-2018 01-06-2018 01-06-2018 

 

 

 

        

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

-        
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PROJEKTETS NAVN  Nyt Politi.dk  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Rigspolitiet, Justitsministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

 

 

BESKRIVELSE  Projektets formål er anskaffelse af en ny tidssvarende hjemmeside til 
politiet, herunder en løsning til håndtering af politiets 
krisekommunikation ved større hændelser, inkorporering af nuværende 
separate hjemmesider i politiet samt anskaffelse af ekstern vedligehold og 
drift af den samlede løsning. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

19,3 mio. kr.  
Ingen   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

28. februar 2019 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-16,1 mio. kr.  
Ingen  

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

1 mio. kr. 
Ingen 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

Nyt Politi.dk   

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  
 
 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - - - - - - 
28-02-2019 

(baseline) 

 

 

 

        

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - - - - - - 
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PROJEKTETS NAVN  Nyt SIS  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Uddannelses- og 
Forskningsministeriet 

 

PROJEKTETS FORMÅL  Effektivisering  

 

 

BESKRIVELSE  Med Nyt SIS stilles et nyt studieadministrativt system til rådighed for 
studieadministrationen på professionshøjskolerne, erhvervsakademierne 
og de omfattede maritime uddannelsesinstitutioner. Systemet udgør en 
del af den samlede it-understøttelse af det studieadministrative område.  
 
Funktionaliteten i det nye system vil dække de studieadministrative 
kerneopgaver og arbejdsprocesser, som institutionerne er pålagt som 
følge af nationale regler og lovgivning. Målet er at sikre et mere effektivt 
og sikkert samspil med institutionernes lokale 3. partsystemer. 
Tilsvarende skal systemet kunne integrere med centrale 3. partsystemer 
som fx Uddannelsesguiden, Ungedatabasen, Optagelse.dk/KOT, US 
2000, CPR-registeret, Navision Stat, CVR, som trækker på eller leverer 
data til Nyt SIS. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

175,9 mio. kr. 
-2,1 mio. kr.   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

28. februar 2021 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

16,7 mio. kr. 

-0,2 mio. kr.   

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

215,5 mio. kr. 
-2,56 mio. kr. 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, som forventes høstet fuldt ud.  
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PROJEKTETS 
NAVN  

Nyt SIS 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  
 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - - - 28-02-2021 

(baseline) 

28-02-2021 28-02-2021 28-02-2021 

 

 

 

        

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - - -     
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PROJEKTETS NAVN  Nyt Tjenestetidssystem  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Effektivisering  

 

 

BESKRIVELSE  Som en del af reorganiseringen i Kriminalforsorgen etableres en 
områdestruktur, der indebærer, at planlægning ikke fremadrettet vil finde 
sted institution for institution, men for et område samlet. Derfor 
etableres et tjenestetidssystem, der muliggør planlægning på 
områdeniveau.  
 
Som led i etableringen af et nyt tjenestetidssystem ses yderligere mulighed 
for effektivisering ved at nedbringe udgifterne til indkaldelse af 
vagtpersonale ved bl.a. sygdom. Nedbringelsen sker, fordi der automatisk 
dannes vagtplaner, der på baggrund af indbyggede logikker i 
tjenestetidssystemet, optimerer mulighederne for, at der disponeres 
personale, der kan indkaldes og dække vagten. Herved sparer 
Kriminalforsorgen udgifter til ekstrabetaling af personale. Endelig har 
projektet til formål at bidrage til et kvalitetsløft fsva. bl.a. arbejdsmiljø og 
bedre it-infrastruktur.  Et nyt og moderne tjenestetidssystem kan bidrage 
til et bedre arbejdsmiljø, da den automatiske udarbejdelse af vagtplaner 
sker i overensstemmelse med fastlagte regler. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

25,7 mio. kr. 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. februar 2019 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-11,8 mio. kr. 
Ingen  

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

14,3 mio. kr. 
Ingen 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

Nyt Tjenestetidssystem 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  

 
 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - - 18-12-2017 

(baseline) 

18-12-2017 01-02-2019 

(ny baseline) 

01-02-2019 01-02-2019 

 

 

 

        

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - -    
(ny baseline) 

  

         

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2)

Mio. kr. 

Ny baseline 

-20

-15

-10

-5

0

5

2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2)

Mio. kr. 

Ny baseline 



STATENS IT-PROJEKTER 2/2017 

 

73  
 

PROJEKTETS NAVN  Næste generation Digital Post  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft 

 

 

BESKRIVELSE  Næste generation Digital Post er løsningen, der skal erstatte den 
nuværende Digital Post løsning. Projektet der skal etablere den fremtidige 
løsning, har følgende formål: Øge effektiviteten, forbedre oplevelsen af 
Digital Post-løsningen samt levere Danmarks enkle 
kommunikationsløsning, der er fremtidssikret, og kan bruges af alle til at 
distribuere og modtage vigtig information, herunder sikker og uafviselig 
post jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere. Projektets vision er 
formuleret som følgende: Danmarks enkle kommunikationsløsning til 
vigtig information. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

0,6 procent.   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Fortroligt pga. udbud   

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

Fortroligt pga. udbud   
 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS NAVN  OMS-projektet  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Kriminalforsorgen, Justitsministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

 

 

BESKRIVELSE  Kriminalforsorgen ønsker at udskifte det eksisterende klientsystem (KS) 
med en standardløsning kaldet OMS (Offender Management System). 
Forventninger er, at et OMS vil kunne dække langt de fleste af 
Kriminalforsorgens behov for it-understøttelse af klientrettede opgaver - 
og tilbyde mange nye muligheder, som vil lette og forbedre 
klienthåndteringen. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse   

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud   
2,9 procent   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  
12 måneder  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud   
Fortroligt pga. udbud    

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Fortroligt pga. udbud   

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATENS IT-PROJEKTER 2/2017 

 

75  
 

PROJEKTETS NAVN  POL-INTEL  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Rigspolitiet, Justitsministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft 

 

 

BESKRIVELSE  Dansk politi har igangsat et projekt til anskaffelse og implementering af 
en analyseplatform. En analyseplatform er et sammenhængende system 
til bearbejdning og analyse af de store datamængder, som generes både 
internt og eksternt; og som giver dansk politi helt nye muligheder for at 
arbejde proaktivt, effektivt og integreret med kriminalitetsforebyggelse, 
efterforskning og monitering, også kendt som intelligence-led policing.  
 
Analyseplatformen baseres på et velafprøvet standardsystem (COTS). 
Derfor findes der minimum fem realistiske leverandører af en 
analyseplatform, der vil kunne adressere det ”åbne” politi (og PETs) 
behov. POL-INTEL vil derfor blive baseret på et velafprøvet 
standardsystem (COTS), som skal konfigureres, så det passer til det 
”åbne” politis behov. Derudover vil der skulle skabes integrationer til de 
eksisterende datakilder i det ”åbne” politi samt til PET.  
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

99,1 mio. kr. 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

15. marts 2018 
2,5 måneder  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-57,9 mio. kr. 
-0,9 mio. kr.  

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

43,4 mio. kr. 
Ingen 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har ti ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

POL-INTEL 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  
 
 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - - 01-07-2017 

(baseline) 

01-07-2017 01-01-2018 

(ny baseline) 

01-01-2018 15-03-2018 

 

 

 

        

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - -    
(ny baseline) 
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PROJEKTETS NAVN  Projekt Tidsstyring  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Effektivisering 

 

 

BESKRIVELSE  Formålet med Projekt Tidsstyring og Forsvarsministeriets nye 
arbejdstidsregistrering for arbejdstid, ferie og friheder er effektivisering. 
Effektiviseringen skabes primært gennem en større anvendelse af SAP-
standardløsninger på tværs af koncernen. Effektivisering sker gennem en 
medarbejder- og lederportal, hvor planlægning, registrering og opfølgning 
på arbejdstid kan ske gennem en automatisk og direkte dialog mellem 
chefer og medarbejdere. Anvendelsen af portalløsningen, automatisering 
af delprocesser samt en øget registreringshyppighed og godkendelse af 
arbejdstid vil medføre, at rapporteringen vil blive forbedret, og cheferne 
vil have et mere solidt og aktuelt styringsgrundlag. 
 
Projektet er på pause, mens der gennemføres eksternt review, der skal 
belyse projektets videre proces. Efter aftale med It-rådet har projektet 
ikke statusrapporteret og fastholder det røde trafiklys fra seneste 
statusrapportering. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse 

 

 

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Afventer review 
 

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Afventer review 
 

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Afventer review 
 

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Afventer review 
 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Afventer review  
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PROJEKTETS NAVN  RejsUd  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft 

 

 

BESKRIVELSE  Projektet skal sikre, at der efter et udbud vil være en systemunderstøttelse 
af udlægs- og rejseafregning for statslige institutioner og for institutioner i 
selvejesektoren, der fortsat vil have mulighed for at tilslutte sig løsningen. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

23,6 mio. kr. 
2,0 mio. kr.  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. juni 2018 
17 måneder  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-15,6 mio. kr. 
2,7 mio. kr.  

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

5,7 mio. kr. 
3,7 mio. kr. 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.  
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PROJEKTETS 
NAVN  

RejsUd 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  
 
 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2013(2) 2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

01-01-2016 

(baseline) 

01-01-2017 01-01-2017 

(ny baseline) 

01-01-2017 

 

01-01-2017 

 

01-10-2017 

 

01-10-
2017 

 

01-06-2018 01-06-2018 

 

 

 

        

HISTORISKE 
SAMLEDE 
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PROJEKTETS NAVN  SABA  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

 

 

BESKRIVELSE  Projekt SABA gennemføres som et kvalitetsløftsprojekt med fokus på at 
fjerne de brændende platforme, som i dag udgør Naturstyrelsens (NST) 
systemunderstøttelse, og sikre at NST fremover har en løsning, der 
løbende kan udbygges, efterhånden som behovet opstår – eller som nye 
teknologiske muligheder giver potentiale for at effektivisere. Løsningen 
skal understøtte en række effektiviseringstiltag og omlægninger i 
forretningen. Disse er en del af et direktionsprojekt, der har det opdrag at 
implementere budgetanalysens krav til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen 
lukker desuden en række systemer ned, der i dag kører på hver sin server 
og har nogle forholdsvis store drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, 
og erstatter det med et system på en moderne platform. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

26,2 mio. kr. 
-1,2 mio. kr.  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. januar 2019 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-11,8 mio. kr. 
3,8 mio. kr.  

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

14,8 mio. kr. 
4,1 mio. kr. 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

SABA 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  
 
 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - - 01-01-2019 

(baseline) 

01-01-2019 

 

01-01-2019 

 

01-01-2019 

 

01-01-2019 

 

 

 

 

        

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - -      
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PROJEKTETS NAVN  SAP38   

SAMLET TRAFIKLYS  Intet trafiklys   

MYNDIGHED  SKAT, Skatteministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Lovgivningsprojekt   

 

 

BESKRIVELSE  Hovedformålet er at sikre hurtig og sikker tilkobling til det nye 
inddrivelsessystem (NyMF/PSRM) for Skattekontoen, uden at bringe 
driftsstabiliteten i fare. Projektet vil udelukkende sikre, at gøre det muligt 
for Skattekontoen, at levere ubetalte krav (fordringer) til inddrivelse på 
den måde, som Gældsstyrelsen ønsker fordringerne leveret fremadrettet. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Projektet er på nuværende tidspunkt sat på pause, og der afventes 
afklaring om projektets scope.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



STATENS IT-PROJEKTER 2/2017 

 

83  
 

PROJEKTETS NAVN  SARA (Fælles museums-it)  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft 

 

 

BESKRIVELSE  SARA er et infrastrukturprojekt til de danske statslige og statsanerkendte 
museer i form af et nyt fælles informationssystem til registrering og 
håndtering af samlinger, genstande og kunstværker. Systemet afløser en 
række forskellige og overvejende ældre databaser. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

24,8 mio. kr. 
-4,9 mio. kr.  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

31. december 2018 
3 måneder   

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

5,1 mio. kr. 
5,1 mio. kr.  

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

35,9 mio. kr. 
1,7 mio. kr. 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har otte ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

SARA (Fælles museums-it) 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  

 
 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

01-10-2018 

(baseline) 

30-06-2017 30-06-2017 30-06-2017 30-06-2017 31-12-2017 30-06-2018 31-12-2018 

 

 

 

        

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 
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PROJEKTETS NAVN  Skattekontoen   

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  SKAT, Skatteministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Lovgivning 

 

 

BESKRIVELSE  At skabe forudsætninger for, at SKAT kan levere fordringer til 
Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem fra fagsystemet Skattekontoen 
(SKO). 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse   

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  
Ingen  

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Projektet har ingen økonomiske gevinster, men understøtter ICI i at 
realisere sine gevinster.  

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster, men understøtter ICI i at 
realisere sine gevinster.  
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PROJEKTETS NAVN  Vanda   

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Danmarks Miljøportal, Miljø- og Fødevareministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft 

 

 

BESKRIVELSE  Formålet med projektet er at erstatte forældede systemer og databaser 
med et nyt fælles tidssvarende fagsystem. Endvidere er projektet en 
forudsætning for at kunne forbedre datagrundlaget på 
overfladevandsområdet på tværs af Danmarks Miljøportals parter og 
sikre offentlig adgang til disse data via fællesoffentlige datastandarder og 
begrebsmodeller. Det primære formål med projektet er således, i It-
projektmodellens forstand, relateret til et kvalitetsløft i datakvalitet for 
Danmarks Miljøportals parter. Formålet er på et strategisk niveau at sikre 
kvalitetsfyldte beslutninger i forhold til større politiske initiativer og 
satsninger omkring overfladevand i Danmark, men også som input i 
forhold til afrapportering til EU. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

48,5 mio. kr. 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. januar 2020 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-54,7 mio. kr. 
Ingen  

  

 

 

BRUTTOGEVINSTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

-14,8 mio. kr. 
Ingen 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

Vanda 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  
 
 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2014(1) 2014(2) 2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

- - - - - - 01-01-2020 

(baseline) 

01-01-2020 

 

 

 

 

        

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 
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