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Alle igangværende, statslige it-projekter med samlede projektudgifter på 10 mio. kr. eller 
derover indberetter halvårligt deres status til Statens IT-projektråd. Særligt fire, målbare 
parametre er interessante i denne sammenhæng: forventede, samlede projektudgifter; 
forventet tidsplan; forventet realisering af effektiviserings - og kvalitetsløftsgevinster. 
Disse fire parametre vurderes for hvert enkelt projekt på baggrund af nedenstående 
kriterier. 

Alle indberettede beløb, inklusive baseline, er justeret til 2013-priser.

Det understreges, at den samlede status for projektet som indikeret i rapporten, er en 
faglig vurdering fra Statens IT-projektråd, der bygger på flere faktorer.

Samlede projektudgifter  mere end 10 % eller 6 mio. kr. højere end baseline. 
  op til 10 % og 6 mio. kr. højere end baseline. 
  ingen overskridelser.

tidSplan  forsinket mere end 3 måneder ift. baseline. 
  forsinket 1 til 3 måneder ift. baseline. 
  forsinket op til 1 måned ift. baseline.

effektiviSeringSgevinStera  plansættes til at blive mindre end 90 % af baseline. 
  plansættes til at blive 90-95 % af baseline.
  plansættes til at blive mindst 95 % af baseline.

kvalitetSløftSgevinSter 	 en	eller	flere	af	de	primære	gevinster	plansættes	til	at	blive		
  mindre end 90 % af baseline. 
 	 en	eller	flere	af	de	primære	gevinster	plansættes	til	at	blive		
  90-95 % af baseline, og ingen primære gevinster  
  plansættes til at blive mindre end 90 % af baseline. 
  alle primære gevinster plansættes til at blive mindst  
  95 % af baseline.

RetnIngslInjeR

a beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og økonomiske gevinster  
tilbagediskonteret til nutidsværdien. projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0.



Kvalitetsløftsgevinster  

PRIoRItet enhed BaselIne 2012 (1) 2012 (2) 2013 (1)

Reducerede administrative byrder primær tidsforbrug i timer 
hos virksomhed

0 0 0 0

Reduceret brugerbetaling sekundær brugerbetaling 
målt som samlet 
brugerbetalings-

belagt tidsforbrug 
i timer med og uden 

projekt*295,22

4502 4502 4502 4502

virksomhederne oplever mere ensartede 
og transparente afgørelser gennem 
myndighedernes anvendelse af afgørel-
sesløsning

sekundær dette anses 
primært for at 

være en kvalitativ 
gevinst

0 0 0 0
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RealIseRIngstIdsPunKt

Forventet tidspunkt for overgang til realisering og ændring ift. baseline.

BaselIne

tIdsPunKt foR RaPPoRteRIng

IndRaPPoRteRede BeløB

1/6 2014 1/6 2014 1/12 2014 6 mdr 1/12 2014 6 mdr

BASELINE 1. HALVÅR 2012 2. HALVÅR 2012 1. HALVÅR 2013

læsevejlednIng

gevInsteR

Risikojusterede, forventede  
gevinster; differencen mellem det  
forventede niveau efter projektet og 
det forventede niveau uden projektet.

Måleenhed foR 

gevInst

Eksempelvis timer, 
kr., antal brugere etc.

PRIoRIteRIng

Primær / sekundær 
betydning for  
projektet 

gevInsteR

tIdsPunKt foR RaPPoRteRIng



5

statens it-projekter 1/2013

Projektets navn Digitalisering af selskabsskatten (DIas)

MInIsteroMråDe Skatteministeriet
InstItutIon SKAT
Projektets forMål Kvalitetsløft
BeskrIvelse DIAS projektet udvikler en forbedret it-løsning til 

indberetning af selskabsselvangivelsen. Den nye 
løsning vil skabe øget gennemsigtighed og regelefter-
levelse på området, og vil indebære, at selskaberne 
og deres rådgivere kan håndtere selvangivelsen fuldt 
digitalt

nuværenDe fase 	 Anskaffelse

saMleDe ProjektuDgIfter   Fortroligt
afvIgelse Ift. BaselIne  Fortroligt 
  
realIserIngstIDsPunkt  Fortroligt
afvIgelse Ift. BaselIne   Fortroligt 

effektIvIserIngsgevInster  Fortroligt 
afvIgelse Ift. BaselIne   Fortroligt 
     
kvalItetsløftsgevInster  Ingen
afvIgelse Ift. BaselIne   

Bemærkninger
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Projektets navn  Forskudsopgørelsen 2014

MinisteroMråde Skatteministeriet
institution SKAT
Projektets ForMål Kvalitetsløft
Beskrivelse Den overordnede begrundelse for projektet er, at 

SKAT hvert år skal levere en ny version af Forskud 
systemkomplekset og herunder foretage de nødven-
dige system- og procestilretninger. Endvidere træder 
enkelte nye love i kraft for indkomståret 2014, og 
disse skal implementeres i forskudssystemerne.

nuværende Fase 	 Anskaffelse

saMlede ProjektudgiFter   kr. 21.200.000
aFvigelse iFt. Baseline  Ingen 
  
realiseringstidsPunkt  1. juni 2014
aFvigelse iFt. Baseline   Ingen 

eFFektiviseringsgevinster  kr. -14.300.000
aFvigelse iFt. Baseline  Ingen 
     
kvalitetsløFtsgevinster  Ingen
aFvigelse iFt. Baseline   

Bemærkninger
Slutdatoen er tilrettet i henhold til projektinitieringsdokumentet – har fejlagtigt været 
opsat til den 1. februar 2014.
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Projektets navn 

Forskudsopgørelsen 2014

realiseringstidspunkt 

1/6 2014 1/6 2014

BASELINE 1. HALVÅR 2013

samlede projektudgifter effektiviseringsgevinster 
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8

statens it-projekter 1/2013

Projektets navn  kontrolsystem til monopolspil (Mos)

MinisteroMråde Skatteministeriet
institution SKAT
Projektets forMål Effektivisering
Beskrivelse Projektet skal medføre, at kontrollen af Danske Lot-

teri Spil A/S (DLO) overføres fra det nuværende kon-
trolsystem (STA) til det kontrolsystem (SKS), der er 
udviklet i forbindelse med det liberaliserede marked, 
og videreudbygget til spilleautomater i landbaserede 
kasinoer.

nuværende fase  Gennemførsel

saMlede Projektudgifter   kr. 12.000.000
afvigelse ift. Baseline  Ingen 
  
realiseringstidsPunkt  31. marts 2014
afvigelse ift. Baseline   Ingen 

effektiviseringsgevinster  kr. -11.400.000
afvigelse ift. Baseline  Ingen 
     
kvalitetsløftsgevinster  Alle primære gevinster forventes fuldt opnået
afvigelse ift. Baseline  Ingen 
 

Bemærkninger
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Projektets navn 

kontrolsystem til monopolspil (Mos)

samlede projektudgifter effektiviseringsgevinster 

20
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1. halvår
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2. halvår
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1. halvår
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1. halvår
2012

2. halvår
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1. halvår
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mio. kr. mio. kr.

kvalitetsløftsgevinster 
 

Prioritet enhed Baseline 2013 (1)

Driftudgifter falder fra 1,6 mio. til 0,5 mio. Sekundær Kr. 990.000 990.000

Samme ressource kan anvendes til at kontrollere DLO, 
som spiludbyderne af væddemål og onlinekasino  

Primær Årsværk 1 1

Ved udbud af nye spil udenfor eksisterende spilkategori-
er, må udviklingsomkostninger ikke overstige 915.000 kr

Sekundær Kr. 1.010.000 1.010.000

Time to market bliver målbart, og må ikke overstige  
5 uger

Sekundær Uger 2,7 2,7

Vedligeholdelsesudgifter falder fra 1,6 til 0,5 mio Sekundær Kr. 1.070.000 1.070.000

Udbud af et nyt spil indenfor eksisterende kategorier,  
må ikke medføre udviklingsomkostninger 

Sekundær Kr. 252.500 252.500

realiseringstidspunkt 

31/3 2014 31/3 2014

BASELINE 1. HALVÅR 2013
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Projektets navn Mini one stop shop

MinisteroMråde Skatteministeriet
institution SKAT
Projektets forMål International lovgivning
Beskrivelse Formålet med projektet er at udvikle et it-system, der 

kan understøtte den kommende EU-lovgivning - for-
ordning 904/2010 af 7. oktober 2010 om administra-
tivt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende 
merværdiafgift (omarbejdning) og direktiv 2008/EF 
af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/
EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser

nuværende fase 	 Anskaffelse

saMlede Projektudgifter   Fortroligt
afvigelse ift. Baseline  Fortroligt 
  
realiseringstidsPunkt  Fortroligt
afvigelse ift. Baseline   Fortroligt 

effektiviseringsgevinster  Fortroligt
afvigelse ift. Baseline  Fortroligt 
     
kvalitetsløftsgevinster  Fortroligt
afvigelse ift. Baseline  Fortroligt 

Bemærkninger



11

statens it-projekter 1/2013

Projektets navn Mobil Datafangst

MinisteroMråDe Transportministeriet
institution Banedanmark
Projektets forMål Effektivisering
Beskrivelse Formålet med projektet er at opnå mere vedligehold for 

pengene, hvilket realiseres ved at skabe rammer for en 
papirfri hverdag, hvor flere medarbejderne oftere kan 
køre direkte hjemmefra og ud til opgaverne ”i sporet”, 
uden at møde ind på kontoret for at få udleveret de 
ellers obligatoriske jobkort, kvalitets- og sikkerheds-
dokumentation mv., samt for at aflevere de udfyldte 
papirer efter vedligeholdelsesarbejdets udførsel

nuværenDe fase  Anskaffelse

saMleDe ProjektuDgifter   Fortroligt
afvigelse ift. Baseline  Fortroligt 
  
realiseringstiDsPunkt  31. august 2014
afvigelse ift. Baseline   8 måneder 

effektiviseringsgevinster  Fortroligt
afvigelse ift. Baseline  Fortroligt 
     
kvalitetsløftsgevinster  Ingen
afvigelse ift. Baseline

   

Bemærkninger
Udbud forsinket i forbindelse med udbud. I den forbindelse er scope reduceret.

Idet projektet indgår i programmet Mobil Datafangst, hvori den samlede businesscase 
er udarbejdet, da er kun samlede projektudgifter ændret. Der afventer mulighed for at 
indrapportere på Programniveau.
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Projektets navn 

Mobil Datafangst

realiseringstidspunkt 

1/1 2014 1/1 2014 31/8 2014 8 mdr 31/8 2014 8 mdr

BASELINE 1. HALVÅR 2012 2. HALVÅR 2012 1. HALVÅR 2013
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Projektets navn Mobilt kontrolskema

MinisteroMråde Transportministeriet
institution Banedanmark
Projektets forMål Effektivisering
Beskrivelse Formålet med projektet er at understøtte registrerin-

gen af kontrolskemainformation i sporet, der i dag 
foregår på papir, med direkte elektronisk registrering 
ved hjælp af en mobil håndholdt terminal, så tæt på 
udførselstidspunktet som muligt. Dette understøtter 
eliminering af manuelle og papirbaserede processer  
”i sporet”, dobbeltregistrering samt unødig kørsel 
ifm. vedligeholdelsesarbejdet

nuværende fase  Anskaffelse

saMlede Projektudgifter   Fortroligt
afvigelse ift. Baseline  Fortroligt 
  
realiseringstidsPunkt  31.august 2014
afvigelse ift. Baseline   8 måneder 

effektiviseringsgevinster  Fortroligt
afvigelse ift. Baseline  Fortroligt 
     
kvalitetsløftsgevinster  Ingen
afvigelse ift. Baseline   

Bemærkninger 
Analyse af Kontrolskemaer er afsluttet ved udgangen af maj måned. Tidligt i dette forløb 
var det tydeligt at en tidlig igangsættelse af Gennemførsel ikke kunne forankres i busi-
nesscasen. Derfor er gennemførsel start udskudt.

Det skal her bemærkes at projektet indgår i samlet businesscase for Mobil Datafangst 
Program. Derfor er kun Projektudgifter ændret.
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Projektets navn 

Mobilt kontrolskema

realiseringstidspunkt 

1/1 2014 1/1 2014 31/8 2014 8 mdr 31/8 2014 8 mdr

BASELINE 1. HALVÅR 2012 2. HALVÅR 2012 1. HALVÅR 2013
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Projektets navn  ny nemID-klient

MInIsteroMråDe Finansministeriet
InstItutIon Digitaliseringsstyrelsen
Projektets forMål Kvalitetsløft
BeskrIvelse Projektet er igangsat som følge af Digitaliserings-

strategiens initiativ 9.1. Formålet er at udvikle en ny 
NemID-klient, så den kan bruges uafhængigt af Java, 
herunder til mobile løsninger

nuværenDe fase  Gennemførsel

saMleDe ProjektuDgIfter   kr. 30.200.000
afvIgelse Ift. BaselIne  Ingen 
  
realIserIngstIDsPunkt  15. april 2014
afvIgelse Ift. BaselIne   Ingen 

effektIvIserIngsgevInster  kr. -52.800.000
afvIgelse Ift. BaselIne  Ingen 
     
kvalItetsløftsgevInster  Alle primære gevinster forventes fuldt opnået
afvIgelse Ift. BaselIne  Ingen 
 

Bemærkninger
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Projektets navn 

ny nemID-klient

kvalitetsløftsgevinster 
 

PrIorItet enheD BaselIne 2013 (1)

Fortsat bred understøttelse af NemID på gængse 
platforme

Primær Antal platforme 1 1

Imødekomme borgere og myndigheders forventning om 
adgang til mobil anvendelse af NemID-løsningen 

Primær Antal platforme 3 3

Fortsat høj brugertilfredshed med NemID- løsningen Primær % 28,1 28,1

Videreudvikle og fremtidssikre NemID-infrastrukturen Sekundær - 0 0

Øget brug af NemID Primær Antal NemID-
transaktioner

1.688.482,2 1.688.482,2

NemID-transaktioner ift offentlige og private  
løsninger via mobile platforme

Primær % 24,6 24,6 

realiseringstidspunkt 

15/4 2014 15/4 2014

BASELINE 1. HALVÅR 2013

samlede projektudgifter effektiviseringsgevinster 
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Projektets navn nyt esDH i Udenrigstjenesten

MinisteroMråDe Udenrigsministeriet
institUtion -
Projektets forMål Effektivisering
Beskrivelse Anskaffelse af nyt ESDH system til Udenrigstjenesten 

med henblik på nedbringelse af årlige driftsudgifter 
samt muligheden for at få mere og bedre systemun-
derstøttelse til Udenrigstjenestens arbejdsgange og 
arkivfunktion

nUværenDe fase  Anskaffelse

saMleDe ProjektUDgifter   Fortroligt
afvigelse ift. Baseline  Fortroligt 
  
realiseringstiDsPUnkt  1. juni 2014
afvigelse ift. Baseline    

effektiviseringsgevinster  kr. 3.100.000
afvigelse ift. Baseline  kr. 19.000 
     
kvalitetsløftsgevinster  Ingen primære gevinster
afvigelse ift. Baseline  Ingen 

Bemærkninger
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Projektets navn 

nyt esDH i Udenrigstjenesten

kvalitetsløftsgevinster  

Prioritet enHeD Baseline 2012 (1) 2012 (2) 2013 (1)

Forbedring af infrastrukturel vidensplat-
form i UM. På en skala fra 1-10 vurderes 
UM infrastrukturelle vidensplatform (de 
tekniske muligheder og funktionalitet til 
håndtering af viden, dokumenter, flows og 
sager) at blive ændret med anskaffelsen 
af et nyt ESDH-system

Sekundær Kvalitativ skala fra 
1-10

5,7 5,7 5,7 5,7 

realiseringstidspunkt 

1/6 2014 1/6 2014 26/8 2014 3 mdr 1/6 2014

BASELINE 1. HALVÅR 2012 2. HALVÅR 2012 1. HALVÅR 2013

effektiviseringsgevinster  
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Projektets navn online trådløse scannere  
på Forsvarets depoter (Pots)

MinisteroMråde Forsvarsministeriet
institution Forsvarskommandoen
Projektets ForMål Kvalitetsløft
Beskrivelse Formålet med projektet er at etablere en stregkode-

løsning, som er teknisk tidssvarende og fremtidssik-
ret, og som i størst muligt omfang er baseret på SAP-
standardfunktionalitet. Yderligere at skabe mulighed 
for at ibrugtage processerne, der udvikles i projekt 
”Standardisering af udleveringsprocesser” (STUP).

nuværende Fase 	 Anskaffelse

saMlede ProjektudgiFter   kr. 44.000.000
aFvigelse iFt. Baseline  Ingen 
  
realiseringstidsPunkt  1. april 2014
aFvigelse iFt. Baseline   Ingen 

eFFektiviseringsgevinster  kr. 100.000
aFvigelse iFt. Baseline  Ingen 
     
kvalitetsløFtsgevinster  Alle primære gevinster forventes fuldt opnået
aFvigelse iFt. Baseline  Ingen  

Bemærkninger
Ingen ændringer i forhold til oprindelig tidsplan.
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Projektets navn 

online trådløse scannere på Forsvarets depoter (Pots)

 

Prioritet enhed Baseline 2013 (1)

Antal incidents  Primær Antal incidents 
pr. år

-23,5 -23,5 

Andel af transaktioner med OEI Primær Procent af trans-
aktioner gennem-

ført med OEI

30 30

samlede projektudgifter effektiviseringsgevinster 

50

45

35

40

1. halvår
2012

2. halvår
2012

1. halvår
2013

1. halvår
2012

2. halvår
2012

1. halvår
2013

10

5

0

-5

-100

mio. kr. mio. kr.

kvalitetsløftsgevinster 

realiseringstidspunkt 
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Projektets navn PDe - Digitalisering af  
miljøgodkendelser og tilsyn

MinisteroMråDe Miljøministeriet
institution Miljøstyrelsen
Projektets forMål Kvalitetsløft
Beskrivelse Projektet skal skabe sammenhængende digitale 

løsninger, der kan håndtere data og dokumenter fra 
virksomhedernes ansøgning om miljøgodkendelse 
over myndighedernes afgørelse, herunder eventuelle 
klagesager, og det efterfølgende tilsyn, samt de dertil 
hørende data- og indberetningskrav.

nuværenDe fase 	 Anskaffelse

saMleDe ProjektuDgifter   kr. 35.900.000
afvigelse ift. Baseline   kr. 9.040.000   

 
realiseringstiDsPunkt  1. december 2014
afvigelse ift. Baseline   6 måneder   

effektiviseringsgevinster  kr. -18.200.000
afvigelse ift. Baseline  kr. 11.259.000  

    
kvalitetsløftsgevinster  Alle primære gevinster forventes fuldt opnået
afvigelse ift. Baseline  Ingen 

Bemærkninger
Projektet er under replanlægning. Tidsplanerne i det rapporterede, svarer til de tidligere 
angivne datoer, da replanlægningen ikke er tilendebragt.

Business casen er opdateret ifht. internt tidsforbrug pba af aktuelle tidsregistreringer. Sam-
tidig er udgifterne til udvikling og drift i fase 1a korrigeret ifht den faktiske kontraktsum.
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Projektets navn 

PDe - Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn

samlede projektudgifter effektiviseringsgevinster 

40

35

30

25

1. halvår
2012

2. halvår
2012

1. halvår
2013

1. halvår
2012

2. halvår
2012

1. halvår
2013

1. halvår
2012

2. halvår
2012

1. halvår
2013

0

-5

-10

-15

-20

mio. kr. mio. kr.

0

kvalitetsløftsgevinster 

realiseringstidspunkt 
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BASELINE 1. HALVÅR 2012 2. HALVÅR 2012 1. HALVÅR 2013

 

Prioritet enheD Baseline 2012 (1) 2012 (2) 2013 (1)

Reducerede administrative byrder Primær Tidsforbrug i timer 
hos virksomhed

0 0 0 0

Reduceret brugerbetaling Sekundær Brugerbetaling 
målt som samlet 
brugerbetalings-

belagt tidsforbrug 
i timer med og uden 

projekt*295,22

4502 4502 4502 4502

Virksomhederne oplever mere ensartede 
og transparente afgørelser gennem  
myndighedernes anvendelse af  
afgørelsesløsning

Sekundær Dette anses 
primært for at 

være en kvalitativ 
gevinst

0 0 0 0
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Projektets navn Prüm fingeraftryk

MinisteroMråde Justitsministeriet
institution Rigspolitiet
Projektets forMål International lovgivning
Beskrivelse Projektets formål er primært at implementere inter-

national lovgivning for at bekæmpe grænseoverskri-
dende kriminalitet og terrorisme. Sekundære formål 
er at effektivisere dansk politi og give et kvalitetsløft i 
efterforskning, der involverer fingeraftryk.

nuværende fase  Gennemførsel

saMlede Projektudgifter   kr. 51.000.000
afvigelse ift. Baseline  kr. 8.052.000  
 
realiseringstidsPunkt  9. maj 2014
afvigelse ift. Baseline   5 måneder  

effektiviseringsgevinster  kr. -66.100.000
afvigelse ift. Baseline  kr. 7.137.000 

kvalitetsløftsgevinster  Alle primære gevinster forventes fuldt opnået
afvigelse ift. Baseline  Ingen 

Bemærkninger
Der er nu indgået kontrakt med en leverandør. På baggrund af den efterfølgende afkla-
ringsfase, er hovedtidsplanen i samarbejde med leverandøren blevet justeret.

Den indgåede kontrakt blev billigere end ellers estimeret i projektets oprindelige 
business case. 
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Projektets navn 

Prüm fingeraftryk

 

Prioritet enhed Baseline 2012 (1) 2012 (2) 2013 (1)

Implementering af international  
lovgivning

Primær Godkendelse 1 1 1 1

Større opklaringsprocent på  
internationale sager

Primær Antal  
forespørgsler

1250 1250 1250 1250

Reduktion af svartider ved  
internationale forespørgsler

Primær Antal minutter 24 24 24 24

Fremtidssikring af teknologiplatform Sekundær Kontrakt 1 1 1 1

Hurtigere kontrol af mulige hit Primær Antal minutter 20 20 20 20

Reduktion af svartider ved  
elektronisk forsendelse

Primær Antal timer 1 1 1 1

kvalitetsløftsgevinster 

realiseringstidspunkt 

30/11 2013 30/11 2013 31/1 2014 2 mdr 9/5 2014 5 mdr

BASELINE 1. HALVÅR 2012 2. HALVÅR 2012 1. HALVÅR 2013
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Projektets navn standardisering af  
udleveringsprocesser (stUP)

MinisteroMråde Forsvarsministeriet
institUtion Forsvarskommandoen
Projektets forMål Kvalitetsløft
Beskrivelse Formålet med projektet er at bidrage til standardi-

seringen af forsvarets SAP-løsning samt at skabe 
forudsætninger for implementering af yderligere stan-
dardfunktionalitet på logistikområdet. Der er tale om 
et strategisk projekt.

nUværende fase  Gennemførsel

saMlede ProjektUdgifter   kr. 26.558.000
afvigelse ift. Baseline  Ingen 
  
realiseringstidsPUnkt  1. april 2014
afvigelse ift. Baseline   Ingen 

effektiviseringsgevinster  kr. -26.961.000
afvigelse ift. Baseline  Ingen 
     
kvalitetsløftsgevinster  Alle primære gevinster forventes fuldt opnået
afvigelse ift. Baseline  Ingen  

Bemærkninger
Ingen ændringer i forhold til oprindelig tidsplan.
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Projektets navn 

standardisering af udleveringsprocesser (stUP)

 

Prioritet enhed Baseline 2013 (1)

Vedligeholdelse af transaktion ZMPL Primær Tusinde kr. -300 -300

Antal brugere, der anvender ZMPL Sekundær Brugere, der 
anvender ZMPL

-3.600 -3.600

Antal varemodtagelser registreres i 
regnearket ”Kollikontrol” dagligt 

Primær Antal  
registreringer

-80 -80

Andel af workstop synlig i DeMars Primær Procent af 
workstop synlig i 

DeMars

82,5 82,5

kvalitetsløftsgevinster 

realiseringstidspunkt 
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Projektets navn tema 2

MinisteroMråde Transportministeriet
institution Banedanmark
Projektets forMål Effektivisering
Beskrivelse Formålet med projektet er en standardisering af kon-

trakt- og projektstyringen i Banedanmark. Yderligere 
er formålet at skabe entydige processer og fælles 
værktøjer, som skal understøttes i SAP.

nuværende fase  Gennemførsel

saMlede Projektudgifter   kr. 25.050.000
afvigelse ift. Baseline  Ingen 
  
realiseringstidsPunkt  30. september 2013
afvigelse ift. Baseline   3,5 måneder 

effektiviseringsgevinsterb  kr. 217.500.000
afvigelse ift. Baseline  Ingen 
     
kvalitetsløftsgevinster  Ingen
afvigelse ift. Baseline   

Bemærkninger
 Yderligere specificering af forretningsmodel, der danner grundlag for valg mellem 
styringsmodeller og it-understøttelsen heraf, som hermed skaber et bedre grundlag for 
gennemførelsen og implementeringen.

Etablering af it-udviklingsmiljø har taget længere tid end planlagt.
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Projektets navn 

tema 2

realiseringstidspunkt 

samlede projektudgifter effektiviseringsgevinster 
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Projektets navn video 3

MinisteroMråde Justitsministeriet
institution Domstolsstyrelsen
Projektets forMål Effektivisering
Beskrivelse Hovedformålet med projektet er at spare transport-

tid for rettens brugere og aktører ved at gøre brug 
af videokonference under retssagsbehandlingen, 
navnlig i fristforlængelsessager. Løsningen medfører, 
at man - i stedet for at skulle møde fysisk op i den ret, 
hvor dommeren sidder - kan blive koblet op til retten 
via videokonferenceudstyr et andet sted i landet, 
eksempelvis fra en anden ret, et arresthus eller fra en 
politistation. Det er endvidere et projekt om moderni-
sering af arbejdsgange og har en lang række fordele af 
kvalitetsmæssig karakter.

nuværende fase  Anskaffelse

saMlede Projektudgifter   kr. 112.993.000
afvigelse ift. Baseline  Ingen  
  
realiseringstidsPunkt  15. marts 2015
afvigelse ift. Baseline   0,5 måned   

effektiviseringsgevinster  kr. 12.776.000
afvigelse ift. Baseline  Ingen 
     
kvalitetsløftsgevinster  Alle primære gevinster forventes fuldt opnået
afvigelse ift. Baseline  Ingen 

Bemærkninger
Video3-projektet har senest medio december justeret tidsplanen, således at det forventes 
at gennemførselsfasen forventes afsluttet den 15. marts 2015. 

De økonomiske nøgletal er stadig baseret på den oprindelige businesscase, da projektets 
oprindelig estimats staidg er gældende, i det der endnu ikke er underskrevet en kontrakt 
med en leverandør. Det betyder derfor, at indeværende tal stadig er angivet som PL 2011-
tal. Video3 projektet vil umiddelbart efter indgåelse af kontrakt med video3-leveran-
døren ultimo juni 2013 opdatere business casen. Det betyder at afrapporteringen til IT 
Projektrådet i december 2013 vil være basere sig på en opdateret business case, angivet i 
PL 2013 tal.
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Projektets navn 

video 3

 

Prioritet enhed Baseline 2012 (1) 2012 (2) 2013 (1)

Understøtte digitale fremfremvisninger af bevismateriale 
under retsmøder, der afholdes i de retssale, hvor  
videokonferenceudstyret er

Sekundær Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering

Reducere flugtrisiko ved fangetransporter Primær Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering

Lette gennemførelsen af interne møder hos involverede 
myndigheder og forbedre domstolenes serviceniveau

Sekundær Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering

Tilvejebringe bedre rammer for afhøring af “bange vidner” Primær Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering

Understøtte digital ekstern adgang for øvrige myndig-
heder og andre eksterne aktører til de retslokaler, hvor 
videokonferenceudstyret er installeret

Primær Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering

Opfylde internationale forpligtigelser ved at stille videokonfe-
rencefaciliteter til rådighed for udenlandske myndigheder

Sekundær Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering

Reducere den transportbetingede miljøbelastning i 
forbindelse med afholdelse af møder

Sekundær Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering

Ændringer for advokater: Private advokatfirmaer med 
videokonferenceudstyr vil kunne koble sig op på løsningen, 
hvilket sparer transportbehov

Sekundær Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering

Borgeropfattelse af domstolene: Videokonferenceudstyr 
giver et mere moderne image af domstolene, herunder ifm. 
præsentation af bevismateriale i retssager

Sekundær Fuld rea lisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering

Færre aflyste retsmøder: Grundet mulighed for videokon-
ferenceudstyr, så vil anklagere, forsvarere og arrestanter 
kunne deltage på flere lokationer, hvilket vil reducere beho-
vet for aflysning af retsmøder grundet logistik udfordringer

Primær Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering

realiseringstidspunkt 

31/3 2015 31/3 2015 31/3 2015 15/3 2015 0,5 mdr

BASELINE 1. HALVÅR 2012 2. HALVÅR 2012 1. HALVÅR 2013
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Projektets navn værdipapir 2012

MinisteroMråde Skatteministeriet
institution SKAT
Projektets forMål Kvalitetsløft
Beskrivelse Formålet med projektet er at:  

•	 øge	skatteprovenuet	på	aktie-	og	 
	 investeringsbevisområdet	 
•	 gøre	det	nemmere	for	skatteydere	at	afregne	skat		 	
	 ved	salg	af	aktier	og	investeringsbeviser	og	dermed		
	 få	flere	brugere	af	Værdipapirsystemet	 
•	 få	mere	automatiseret	fortryk	på	selvangivelsen	og			
 dermed få større retssikkerhed.  
•	 få	mærkbare	og	varige	besparelser	på	 
	 indsatsområdet	fra	2014	og	fremover.

nuværende fase  Gennemførelse

saMlede Projektudgifter   kr. 33.000.000
afvigelse ift. Baseline  kr. 11.465.000  
  
realiseringstidsPunkt  1. juli 2013
afvigelse ift. Baseline   1 måned  

effektiviseringsgevinster  kr. -14.700.000
afvigelse ift. Baseline  kr. 113.000  

    
kvalitetsløftsgevinster  Alle primære gevinster forventes fuldt opnået
afvigelse ift. Baseline 	 Ingen	

Bemærkninger
Systemet	er	idriftssat	som	planlagt	i	marts	2013.	Tidspunktet	for	afslutning	af	projektet	
er	flyttet	til	1.7.13,	grundet	fejlrettelser	i	systemet.		
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Projektets navn 

værdipapir 2012

kvalitetsløftsgevinster 
 

Prioritet enhed Baseline 2012 (1) 2012 (2) 2013 (1)

Automatisk beregning og fortryk på 
årsopgørelsen

Sekundær % 40 40 40 40

Skatteprovenu Primær mio. kr. 320 320 320 320

Grundregistrering Sekundær % 50 50 50 50

samlede projektudgifter effektiviseringsgevinster 
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Projektets navn Årsopgørelse 2012

MinisteroMrÅde Skatteministeriet
institution SKAT
Projektets forMÅl Kvalitetsløft
Beskrivelse Formfålet med projektet er at:  

a. Levere en ny årstilpasset version af personskatte-
systemkomplekset (SLUT12) herunder gennemfører 
systemtilretninger, samt nødvendige rettelser af fejl, 
således at personskatteadministrationen håndteres 
effektivt og med bedst mulig service for borgerne. 
 
b. Implementere lovgivning og administrative forord-
ninger, således at systemerne sikrer korrekt skattead-
ministration ift. indkomståret 2012. 
 
c. Levere mindre udvikling af systemer og bruger-
grænseflader, som bidrager til effektiv administrati-
on, digital selvbetjening og god kommunikation med 
borgerne, således at det opleves som nemt at følge 
reglerne på personskatteområdet. 

nuværende fase  Anskaffelse

saMlede Projektudgifter   kr. 51.400.000
afvigelse ift. Baseline  kr. 4.735.000  
  
realiseringstidsPunkt  30. november 2013
afvigelse ift. Baseline   1 måned  

effektiviseringsgevinster  kr. -19.000.000
afvigelse ift. Baseline  r. 4.540.000 
     
kvalitetsløftsgevinster  Alle primære gevinster forventes fuldt opnået
afvigelse ift. Baseline  Ingen 

Bemærkninger
Nedlukning af projektet forventes at kunne være gennemført til tidligere end oprindelig 
planlagt. 

Leverandøren har faktureret mindre end projektet har budgetteret til specificering af 
leverancerne. Endvidere blev leverancer rescopet og enkelte udskudt til 2013,  jf. rappor-
ten for 2. halvår 12.
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Projektets navn 

Årsopgørelse 2012

samlede projektudgifter effektiviseringsgevinster 
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realiseringstidspunkt 
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BASELINE 1. HALVÅR 2012 2. HALVÅR 2012 1. HALVÅR 2013

kvalitetsløftsgevinster 
 

Prioritet enhed Baseline 2012 (1) 2012 (2) 2013 (1)

Reduktion af skattegab Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering

Reduktion af restancer Sekundær mio. kr. 25.333 25.333 25.333 25.333

Kundetilfredshed Sekundær Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering

Tilgængelighed Sekundær Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering


