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Statens IT-projektråd er nedsat med henblik på at styrke professionaliseringen af statens 
it-projekter. Et led i den indsats er at risikovurdere alle statens it-projekter over 10 mio. kr. 
En risikovurdering rummer både en faglig del, hvor projektets risikoprofil dannes, drøftes 
og erkendes og en ledelsesmæssig del, hvor et medlem af IT-projektrådet drøfter risiko-
profilen med et direktionsmedlem hos myndigheden. Dialogen og anbefalingerne er vig-
tige skridt til at modne både projektorganisationen og ledelsens rolle i projektstyringen.

Risikovurderingerne resulterer i anbefalinger til myndigheden. I forbindelse med status-
rapporteringen er myndighederne blevet bedt om at vurdere, om anbefalingerne er fulgt. 
Kun 2 ud af 77 anbefalinger er ikke blevet fulgt. Det tyder på, at anbefalingerne tages 
alvorligt og er anvendelige for myndighederne.

Statusrapporten er ikke den eneste evaluering af myndighedernes tilfredshed. Der eva-
lueres også 3-4 uger efter afslutningen af risikovurderingen på myndighedens vurdering 
af forløbet og anbefalingerne. Evalueringen består dels af et evalueringsmøde mellem 
sekretariatet for IT-projektrådet og projektmyndigheden dels af en elektronisk spørge-
skemaundersøgelse. Alle myndigheder har deltaget i evalueringsmødet, mens omkring 
halvdelen af projektmyndighederne på nuværende tidspunkt har deltaget i den elektroni-
ske evaluering. Her vurderer 94 % sig tilfredse med risikovurderingsforløbet.

Fem it-projekter, der er løbet ind i større eller mindre udfordringer. Det kan ses af denne 
statusrapport. To it-projekter har alvorlige problemer. Tre andre projekter har moderate 
udfordringer. IT-projektrådet har taget kontakt til myndighederne til de to it-projekter 
med henblik på at tilbyde sparring. De tre it-projekter med mindre udfordringer har 
ligeledes hørt fra IT-projektrådet. Det er en væsentlig indsats fra IT-projektrådet, at di-
rektionerne kan bruge IT-projektrådet til sparring. Det har ikke tidligere eksisteret. Det 
er hensigten, at myndighederne ved næste statusrapport oplyser, hvad der er iværksat for 
at få it-projektet tilbage på plan og hvis dette ikke har været muligt, oplyser om projektet 
som konsekvens er replanlagt eller lukket. IT-projektrådet vil følge denne udvikling nøje.

IT-projektrådet har på baggrund af myndighedernes indrapporterede oplysninger ved 
udgangen af december 2012 vurderet følgende.

It-projekter genovervejes og genplanlægges
Fire ud af tyve it-projekter er risikovurderet, men ikke igangsat. Af de fire projekter er tre 
under replanlægning. Det betyder, at it-projektet ikke gennemføres under den form, som 
blev risikovurderet af IT-projektrådet, men at forretningsideen fortsat eksisterer og vil 
blive videreført i en ny projektplan. Når de nye projektplaner er igennem analysefasen, 
forventes de på ny indmeldt til IT-projektrådet med henblik på risikovurdering. Myn-
dighederne bag de tre projekter har haft bilaterale møder med medlemmer af IT-pro-
jektrådet omkring projekternes risikoprofil, og de er i forbindelse med den proces blevet 
anbefalet et eksternt review. At it-projekter genovervejes og replanlægges efter risiko-
vurdering af IT-projektrådet viser, at IT-projektrådets anbefalinger bidrager til projekt-
planlægning og beslutningsprocessen. 

1. IT-projektrådets 
vurdering
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Endelig er et sidste projekt på vej til at blive godkendt af Regeringens Finansudvalg og vil 
efter godkendelse fortsætte i anskaffelsesfasen.

Forsinkelser
Statusrapporteringerne viser, at fem it-projekter er blevet forsinket i forhold til deres 
oprindelige tidsplan. Det er bemærkelsesværdigt, at så mange projekter så forholdsvist 
tidligt i projektfaserne har overskredet den forventede tidsplan. Det tyder på, at tidspla-
nerne ikke har været risikojusteret tilstrækkeligt. IT-projektrådet har den erfaring, at 
projektoverskridelser i tid er alvorligt og risikabelt for projektets realisering. IT-projek-
trådet vil drøfte konsekvenserne af forsinkelser med myndighederne med henblik på at 
begrænse forsinkelserne og om muligt at få it-projekterne tilbage på plan.

Usikkert om business cases opdateres
Myndighederne indrapporterer, at projekternes økonomi tilsyneladende ikke er nævne-
værdigt påvirket af forsinkelser, hverken på projektudgifter eller gevinster. Det er dog 
usandsynligt, at så markante forsinkelser ikke vil påvirke projektøkonomien. Når det 
alligevel ikke fremgår af myndighedernes statusrapporteringer, kan det tyde på, at busi-
ness casen ikke i tilstrækkeligt omfang opdateres ifm. forsinkelserne. IT-projektrådet vil 
oplyse om vigtigheden af at have en opdateret projektøkonomi og begrænse budgetover-
skridelser hen mod afslutningen af projektet. 

Få effektiviseringsprojekter
IT-projektrådet opdeler it-projekter i lovprojekter (international lovgivning), kvalitets-
projekter og effektiviseringsprojekter. Under halvdelen af projekterne, målt i antal og 
budget, har effektivisering som formål. 

IT-projektrådet finder det bemærkelsesværdigt, at effektiviseringsprojekter ikke prioriteres 
markant højere end f.eks. kvalitetsløft, da netop it-udviklingsprojekter er en væsentligt dri-
ver for det offentliges omstilling til mere digitale arbejdsgange og billigere administration. 

Myndighedernes egen angivelse af risici er uændret
Myndighederne er i statusrapporteringen blevet bedt om at angive de tre vigtigste, 
aktuelle risici for it-projekterne. Billedet er meget klart og nærmest identisk med angi-
velsen i forrige statusrapportering. Det er bemærkelsesværdigt, idet man måtte forvente 
en udvikling i risici undervejs i projektforløbet. Det kunne tyde på, at myndighederne 
ikke arbejder aktivt med risikostyring. IT-projektrådet opfordrer myndighederne til at 
arbejde mere aktivt med risikostyring under gennemførelse af it-projektet.

Andre tegn på at it-projekternes risikoprofil ændrer sig over tid
IT-projektrådet iagttager, at der er forskel på de risici myndighederne oplyser og den ri-
sikoprofil som IT-projektrådet identificerede under risikovurderingen, hvis risici fordeles 
på de fem temaer, som IT-projektrådet baserer sin risikovurdering på.

Sammenholdes således risici fra risikovurderingerne med projekternes egen angivelse af 
risici, kan der identificeres nogle interessante forskelle. 
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Under risikovurderingerne er det samlede risikobillede, at der er identificeret flest risici 
i forhold til forretningsmodel og økonomi samt organisationens modenhed. I myndig-
hedernes egen opgørelse af de centrale risici, er det overvejende den tekniske løsning og 
organisationens modenhed, der angives som de væsentligste risici for projekterne. 

IT-projektrådet har i forbindelse med risikovurderingerne kun set få overvejelser om den 
tekniske løsning i projektgrundlaget. IT-projektrådet vurderer, at myndighedernes angi-
velse af den tekniske løsning som den væsentligste risiko (50 procent af alle risici) dels 
kan tyde på, at der ikke er sket tilstrækkelig teknisk afklaring med potentielle leverandø-
rer, dels er et udtryk for at it-projektet nu er i anskaffelse eller gennemførelse. 

IT-projektrådet mener, at den tekniske afklaring med fordel kan styrkes i statens it-
projekter. Der er generelt behov for bedre forberedelse, før myndigheden overgår til 
anskaffelsesfasen. IT-projektrådet vil i rådets kommende arbejdsprogram se nærmere 
på, hvordan it-projekterne kan blive bedre forberedt. IT-projektrådet vil tage initiativ til, 
at der mere eksplicit efterspørges oplysninger om de påtænkte tekniske løsninger, og at 
dialogen omkring markedsafklaring og udbudsovervejelser skærpes i samarbejde med 
Kammeradvokaten og markedet.

Modenhed og samarbejde
Organisationens modenhed vurderes af både IT-projektrådet og myndighederne at 
udgøre en væsentlig risiko for it-projekterne. Der ses ikke tegn på, at risikoen falder, når 
projektet går videre i anskaffelses- og gennemførelsesfasen. Dialogen med myndighe-
derne og direktionerne kan bidrage til at modne organisationerne. IT-projektrådet finder 
endsige, at der er et uudnyttet potentiale i forhold til at dele it-kompetencer på tværs af 
statens institutioner, og at myndighederne med fordel kan fremme tværstatslig koordi-
nation og samarbejde på kompetenceområdet. IT-projektrådet fremhæver i den sammen-
hæng det fællesstatslige vurderingskorps, som er et eksempel på tværgående samarbejde, 
som kan tænkes videre i forhold til it-udvikling.

Underskrifter fra IT-projektrådet eller fra Mogens og Birgit.
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Om IT-projektrådet

Et it-projekt skal risikovurderes af IT-projektrådet, hvis det har et samlet 
projektbudget på mere end 10 mio .kr. Risikovurderingen sker ved afslutning 
af projektets analysefase og inden overgang til anskaffelsesfasen. Risikovur-
deringen sker på grundlag af de obligatoriske ledelsesprodukter i den fælles-
statslige it-projektmodel. 

En risikovurdering forløber over 10 arbejdsdage. Til hver risikovurdering 
tilknyttes et medlem af IT-projektrådet, tre vurderingspersoner fra det fæl-
lesstatslige vurderingskorps og en repræsentant fra sekretariatet for IT-
projektrådet. Risikovurderingen finder sted over tre komprimerede dage, der 
dels består af den faglige risikovurdering og dels et dialogmøde mellem den 
projektansvarlige myndighed, medlemmet af rådet og vurderingspersonerne. 
Risikovurderingen afsluttes med, at IT-projektrådet udarbejder anbefalinger 
til myndigheden. Rådsmedlemmerne kender derfor de risikovurderede it-
projekter indgående og kan derfor indgå i en kvalificeret og faglig drøftelse af 
risici med både myndighedens direktionsmedlem og projektledelsen. Dialog 
er med til at sikre, at alle større it-projekter er i fokus på det øverste ledelses-
niveau. Samtidigt styrkes organisationens it-modenhed.

En risikovurdering af et it-projekt i regi af IT-projektrådet er ikke en vurde-
ring af, om it-projektet er en god idé. Det er myndighedens egen vurdering, 
om it-projektet er en del af myndighedens forretningsbehov. Risikovurderin-
gen ser eksplicit på risici forbundet med ideen og den måde, ideen påtænkes 
gennemført.

Indsamlingen af status fra alle de projektansvarlige myndigheder er IT-pro-
jektrådets mulighed for at følge projekternes fremdrift efter, at IT-projektrå-
det har opnået et grundlæggende kendskab til projekterne. 

IT-projektrådet kan anbefale, at it-projekter med forhøjet risikoprofil genbe-
søges eller tager initiativ til et eksternt review. It-projekter med overskridelse 
kan ligeledes tilbydes et besøg og anbefales et eksternt review.
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Denne status er indhentet i december 2012 og indeholder status for statslige myndig-
heders it-projekter over 10 mio. kr. igangsat efter 2011, og som ikke er afsluttet i andet 
halvår af 2012. Til forskel fra de tidligere statusrapporter, indeholder denne rapport ikke 
status for projekter, der er igangsat før 2011, hvor Statens IT-projektråd blev etableret. 
Denne statusrapport beskriver derfor udelukkende status og fremdrift på de it-projekter, 
som IT-projektrådet har ansvaret for at følge.

Status omfatter projekter fra otte ministerområder, som alle har meldt til IT-projek-
trådet, at de har et it-projekt med budgetterede projektudgifter på mere end 10 mio. kr. 
Statusoplysningerne er sendt til IT-projektrådet fra de projektansvarlige myndigheder. 
Oplysningerne er modtaget 20. december 2012. 

Alle myndigheder følger den fællesstatslige it-projektmodel samt dertilhørende business 
case-model og har været igennem risikovurdering i IT-projektrådet.

Der er igangsat 20 it-projekter siden 1. januar 2011, som illustreret i figur 1. Heraf er fire 
endnu ikke kommet videre til anskaffelsesfasen, og har derfor ikke indberettet status til 
IT-projektrådet. Tre af disse er efter risikovurderingen i IT-projektrådet trukket tilbage 
til idéfasen med henblik på replanlægning, mens der ved det fjerde projekt udestår et 
iværksættelsesaktstykke i finansudvalget (FiU). Af de resterende 16 projekter er to igang-
sat efter statusrapporteringen, mens to er afsluttet og gået i realiseringsfasen, heraf er 
det ene dog først angivet til at være afsluttet efter status er afhentet.

I denne statusrapport er der derfor inkluderet detaljerede data fra 13 it-projekter, som 
var i gang i andet halvår af 2012.

2. Statslige myndigheders  
it-projekter

IDE’

3

1

10

4

2

REALISERINGANALYSE
Ledelsesfase > Ledelsesfase

RISIKOVURDERING

GENNEMFØRSEL
Ledelsesfase > Ledelsesfase

ANSKAFFELSE
Specificering > Udbud

Figur 1. Antallet af statslige it-projekter igangsat siden 2011 fordelt på deres nuværende 
placering i den fællesstatslige it-projektmodels faser .
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De 13 projekter er blevet vurderet ved en overordnet trafiklysmarkering baseret på IT-
projektrådets vurdering af de foreliggende oplysninger. Vurderingen bygger blandt andet 
på myndighedernes nuværende forventninger i forhold til deres oprindelig godkendte 
projektgrundlag (nulpunktet) samt eventuelt besluttede tiltag. De nuværende forvent-
ninger i forhold til nulpunktet er opdelt i fire parametre: forventede projektudgifter, 
forventet tidspunkt for realisering samt forventet realisering af henholdsvis økonomiske 
og ikke-økonomiske gevinster. Nulpunkterne for de økonomiske variable er opjusteret til 
2012-pl for at muliggøre en sammenligning. Det understreges, at projekternes samlede 
status er IT-projektrådets faglige vurdering af helhedsindtrykket.

Trafiklysmarkeringen er ny i sammenhæng af it-projekter, og det er derfor ikke muligt di-
rekte at sammenligne andelen af hhv. grønne, gule og røde projekter med de tilsvarende 
fra tidligere statusrapporteringer.
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1 Det er i februar 2013 besluttet at lukke Kørselsafgifter for lastbiler .

PrOjekT FASe InSTITUTIOn MInISTerIe SAMleT STATUS

PDE - Digitalisering af  
miljøgodkendelser og tilsyn

Anskaffelse Miljøstyrelsen Miljøministeriet

Nationalt Patientindeks Gennemførsel National Sundheds-IT Ministeriet for  
Sundhed og Forebyggelse

Værdipapir 2012 Gennemførsel SKAT Skatteministeriet

Mobil Datafangst Anskaffelse Banedanmark Transportministeriet

Mobilt Kontrolskema Anskaffelse Banedanmark Transportministeriet

Prüm fingeraftryk Anskaffelse Rigspolitiet Justitsministeriet

Nyt ESDH i 
Udenrigstjenesten

Anskaffelse Udenrigsministeriet Udenrigsministeriet

Fortroligt Gennemførsel Rigspolitiet Justitsministeriet

Video 3 Anskaffelse Domstolsstyrelsen Justitsministeriet

Mini one stop shop Anskaffelse SKAT Skatteministeriet

Årsopgørelse 2012 Gennemførsel SKAT Skatteministeriet

Tema 2 Anskaffelse Banedanmark Transportministeriet

Årsopgørelse 11 Realisering SKAT Skatteministeriet Afsluttet

Fortroligt Realisering Rigspolitiet Justitsministeriet Afsluttet

Fællesoffentlig Datafordeler Anskaffelse Digitaliseringsstyrelsen Finansministeriet Igangsat efter  
statusrapportering

DIAS Anskaffelse SKAT Skatteministeriet Igangsat efter  
statusrapportering

Kørselsafgifter for lastbiler Analyse Skatteministeriet Skatteministeriet Lukkes1 

POLINFRA Rigspolitiet Justitsministeriet Replanlægges

IAM Rigspolitiet Justitsministeriet Replanlægges

XIT Kvalitets- og  
Tilsynsstyrelsen, 

Ministeriet for  
Børn og Undervisning

Replanlægges
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Samlede projektudgifter

Kun et enkelt projekt har angivet projektudgifter, der overskrider de oprindelige forvent-
ninger, mens tre angiver lavere projektudgifter. 

Tidsplan
Ved statusrapporten for første halvår af 2012 rapporterede en enkelt myndighed, at de 
forventede at overskride deres realiseringstidspunkt. Ved denne statusrapport har syv 
it-projekter en forventning om at overskride den oprindelige tidsplan. Et enkelt projekt er 
sidenhen afsluttet. Det svarer til, at næsten halvdelen af de igangværende it-projekter har 
overskridelser af deres tidsplan.

De forventede forsinkelser betyder, at de igangværende projekter overgår til realisering 
over de næste to år, som indikeret på figur 3.

Figur 2. De fire projekter med ændringer i projektudgifter i forhold til nulpunkt . De forventede 
ændringer er illustreret i procent af de oprindeligt oplyste projektudgifter .

Årsopgørelse 11

Værdipapir 2012

Årsopgørelse 2012

PDE -Digitalisering af 
miljøgodkendelser og tilsyn

20 30 40 5010-5-10-20
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Figur 3. Forsinkelser af projekterne i forhold til nulpunkt .
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Gevinstrealisering

Myndighederne har angivet de forventede økonomiske gevinster for alle 13 it-projekter. 
For projekter defineret som kvalitetsløft og implementering af international lovgivning 
er gevinsterne dog ofte negative. Ni projekter har ikke angivet ikke-økonomiske (kvalita-
tive) gevinster. 

En enkelt myndighed har nedjusteret sine forventninger til realiseringen af de ikke-øko-
nomiske gevinster, men fastholder samtidig forventningerne til de økonomiske gevinster.

For fire projekter er der sket ændringer af forventningerne til den økonomiske gevinstre-
alisering, som illustreret i figur 4; tre er blevet nedjusteret og en enkelt opjusteret. Det 
ene af de nedjusterede projekter er nu afsluttet.

På nuværende tidspunkt kan det ikke opgøres, hvilke og hvor mange gevinster der er 
realiseret. Det er fortsat for tidligt i projektforløbene, idet kun to projekter er overgået til 
realiseringsfasen.

Projekternes risikoprofil
Myndighederne har angivet de tre væsentligste risici på tidspunktet for statusrapporte-
ringen. Kategoriseres risici inden for de fem risikotemaer (1. økonomi og forretningsmæs-
sige forhold, 2. organisationens modenhed, 3. teknisk løsning, 4. leverandør/marked/
kontrakt samt 5. interessenter og slutbrugere), som IT-projektrådet benytter ved deres 
risikovurderinger, er det muligt at sammenholde myndighedernes opgørelse af risici med 
risici identificeret af IT-projektrådet ved risikovurderingerne.

Figur 4. De fire projekter med ændringer i forventet økonomisk gevinstrealisering i forhold til 
nulpunkt . De forventede ændringer i forhold til nulpunkt er angivet i mio . kr .

Årsopgørelse 2012

Årsopgørelse 11

Værdipapir 2012

PDE -Digitalisering af 
miljøgodkendelser og tilsyn

50-5-10-15

Årsopgørelse 2012

Årsopgørelse 11

Værdipapir 2012

PDE -Digitalisering af 
miljøgodkendelser og tilsyn

50-5-10-15
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Sammenholdningen viser, at projekternes risikoprofiler er markant anderledes. Der vil 
givetvis være en sammenhæng mellem væsentligste risici og projektets fase, hvorfor 
det må forventes, at risikoprofilen ændrer sig undervejs i projektforløbet. Ændringen 
i risikoprofilen kan dog kun identificeres i forhold til IT-projektrådets risikovurdering 
– myndighedernes egne angivelser af risici er ikke ændret i forhold til seneste statusrap-
portering fra 1. halvår 2012. 

I tabellen herunder vises en oversigt over, hvilke anbefalinger IT-projektrådet har givet 
til de 20 projekter, som er risikovurderet (fordelt på risikotemaer), og hvilke risici myn-
dighederne selv har meldt ind. 

De oprindelige anbefalinger fra IT-projektrådet har omhandlet uklarhed omkring roller 
og ansvar i forhold til, hvem der investerer, samt hvem der skal implementere og høste 
gevinsterne og i den forbindelse organisationens evne til at eksekvere forandringerne. De 
to kategorier dækker tilsammen knap 60 procent af alle anbefalinger. Kun 7,8 procent af 
de afgivne anbefalinger omhandler den tekniske løsning, jf. tabellen herover. 

Anderledes forholder det sig, når myndighederne selv angiver it-projektets risici. I deres 
status har de overvejende teknisk løsning som en eller flere af de væsentligste risici. 
Næsten halvdelen (43 %) af de angivne risici har at gøre med den tekniske løsning. Myn-
dighederne angiver også organisationens modenhed som en risiko. En fjerdedel af risici 
omhandler forhold i organisationen. Det svarer stort set til niveauet i anbefalingerne, 
hvor 28 procent af anbefalingerne var omkring organisationens modenhed.

AnbeFAlInGer FrA IT-PrOjekT-
rådeT ved rISIkOvUrderInG

MyndIGhederneS AnGIvelSe AF 
rISIcI Pr. AndeT hAlvår AF 2012

Økonomi og forretnings-
mæssige forhold

23 29,9 % 4 11,4 %

Organisationens modenhed 22 28,6 % 9 25,7 %

Teknisk løsning 6 7,8 % 15 42,9 %

Leverandør/marked/kontrakt 11 14,3 % 5 14,3 %

Interessenter og slutbrugere 15 19,5 % 2 5,7 %

Samlet 77 100 % 35 100 %
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Fordelingen af projekter

Nedenstående figur viser, hvorledes antallet af it-projekter fordeler sig på formål. Det 
bemærkes, at der er flest projekter, der har kvalitetsløft som formål, mens andelen af 
projekter til implementering af international lovgivning er noget mindre.

Sammenlignes der med projekter fordelt på projektudgifter, er billedet en smule anderle-
des. Figuren til højre illustrerer, hvor mange projektudgifter, der anvendes på henholds-
vis kvalitetsløft, effektivisering og international lovgivning. Der investeres nogenlunde 
det samme på effektiviseringsprojekter og kvalitetsløftsprojekter. Endvidere betyder det, 
at projekter til implementering af international lovgivning i gennemsnit er mere udgifts-
tunge end de to andre typer.

Justitsministeriet og Skatteministeriet har igangsat de fleste store statslige it-projekter 
siden 2011, jf. figur 6.

Effektivisering

Kvalitetsløft

International
Lovgivning

6

5

2

217,9 223,2

157,1

Effektivisering

Kvalitetsløft

International
Lovgivning

6

5

2

217,9 223,2

157,1

Figur 5. Andelen af projekter fordelt på formål ud fra hhv . antal (til venstre)  
og projektudgifter i mio . kr . (til højre) .

Figur 6. Antal projekter igangsat efter 2011 fordelt på ministerområde .

Justitsministeriet

Skatteministeriet

Transportministeriet

Udenrigsministeriet

Miljøministeriet

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Børn og Uddannelse

Finansministeriet

0 1 2 3 4 5 6
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Der er lige nu investeringer i igangværende it-projekter for omkring 600 mio. kr., jf. figur 7. 

Der er forholdsvis få projektudgifter i de tidlige faser; idé- og analysefase, jf. figur 8.  
IT-projektrådet bemærkede også ved den seneste statusrapportering, at der var forholdsvis 
få midler afsat til de tidlige og vigtige beslutninger for it-projektet. Det er i statusrappor-
t   eringen ikke muligt at identificere, om udgifterne reelt er så lave, da udgifter kan være 
påført driftsorganisationen og derfor ikke medtaget i projektudgifterne, hvilket vil give et 
misvisende billede. Budgetvejledningen fra 2011 foreskriver, at udgifter internt i organisa-
tionen og væsentlige udgifter under den tidlige modning skal inkluderes.

Figur 7. Samlede projektudgifter for de 13 projekter, for hvilke der er statusrapporteret,  
fordelt på ministerområde i mio . kr .

Figur 8. Projektudgifter fordelt på faser i mio . kr .
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De fleste udgifter er relateret til gennemførelsen. Derudover bemærkes andelen for pro-
jektudgifter i realiseringsfasen. Disse dækker over fire it-projekter, som har valgt at 
fastholde en projektorganisation også efter, at it-projektet er overgået til drift. Især i store 
forandringsprojekter, kan det være nødvendigt at have en længere overdragelsesforretning.

leverandører, rådgivere og kontrakter
Fem af de 13 igangværende it-projekter har indgået kontrakt på nuværende tidspunkt. 

Ni projekter er i anskaffelsesfasen og har endnu ikke lukket en kontrakt. De resterende, 
ikke-afsluttede it-projekter er endnu ikke i anskaffelsesfasen. 

Især to rådgivere går igen i myndighedernes statusrapporteringer; Deloitte er rådgiver i 
tre it-projekter, mens Rambøll er oplyst som rådgiver i to.

IT-PrOjekT leverAndør kOnTrAkT

Nationalt Patientindeks Systematic  

Årsopgørelse 11 CSC  

Årsopgørelse 12 CSC  

Værdipapir 12 CSC  

Fortroligt Fortroligt  
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IT-projektrådet er nedsat i februar 2011 af finansministeren med den hensigt at bidrage 
til en kvalificeret håndtering af risikofyldte it-projekter i staten og sikre overblik på tværs 
af statens it-projekter. Formålet er at professionalisere arbejdet med it-projekter i staten. 

Arbejdet med statens it-projekter
IT-projektrådet mødes 5-6 gange årligt. Udover at udgive halvårlige statusrapport over 
fremdriften i de statslige it-projekter, arbejder rådsmedlemmerne aktivt med at: 

• risikovurdere statens it-projekter
• deltage i eksterne reviews
• tage initiativ til møder med topledere
• holde præsentationer ved konferencer og seminarer
• Initiere møder med myndigheder, som har særlige udfordringer med deres 

it-projekter
• sætte nye initiativer på dagsorden med et led i rådets arbejdsprogram

Anbefalingernes værdi
Risikovurderingen af de 20 it-projekter har ført til en række anbefalinger til at reducere 
projekternes risici. Seks af de 20 it-projekter er vurderet til at have en forhøjet risikopro-
fil, som vist i nedenstående tabel. De seks projekter har følgelig fået anbefalet stærkere 
værktøjer til at håndtere projekternes risici. 

Et it-projekt kan godt få flere forskellige anbefalinger. Eksempelvis kan et projekt godt 
være blevet vurderet til at have en forhøjet risikoprofil og samtidig være blevet anbefalet 
en handlingsplan.

I forbindelse med den halvårlige statusrapportering angiver projektmyndighederne, 
hvilken værdi IT-projektrådets anbefalinger har haft for det videre arbejde med deres 
it-projekt, samt hvorvidt anbefalingerne er blevet fulgt. Nedenstående figur viser projekt-
myndighedernes vurdering af IT-projektrådets bidrag til håndteringen af risici. 

rISIkOPrOFIl AnTAl

Forhøjet risikoprofil 6

Anbefalet eksternt review 2

Anbefalet handlingsplan 2

Anbefalet replanlægning 3

Anbefalet ny risikovurdering 1

3. Status på rådets arbejde
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Figurerne ovenfor baseres på projektmyndighedernes egen vurdering af anbefalingerne, 
angivet i forbindelse med statusrapporteringen for andet halvår 2012.

Projektmyndighederne har angivet ’ingen’ eller ’ringe værdi’ ved 2,5 % af anbefalingerne, 
mens 3 % af anbefalingerne ikke er blevet fulgt af pågældende myndigheder. De reste-
rende er under opfølgning. 

Meget høj værdi

Høj værdi

Nogen værdi

Ringe værdi

Ingen værdi

Værdi kan ikke opgøres

Anbefalingen er fulgt

Anbefalingen er ikke fulgt

Anbefalingen er under opfølgning

24

51

2
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Nogen værdi
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Figur 9. Projektmyndighedernes vurdering af anbefalingernes værdi .

Figur 10. Myndighedernes vurdering af, hvorvidt anbefalingerne er blevet fulgt .
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Herunder er en foreløbig angivelse af de it-projekter, som har indmeldt deres it-projekt til 
IT-projektrådet. Det betyder, at projektet med sandsynlighed kommer til risikovurdering 
i 2013. Det er imidlertid ikke sikkert, da projekterne endnu ikke er godkendt og vedtaget 
af myndighedernes direktioner.

4. It-projekter på vej

PrOjekT InSTITUTIOn beSkrIvelSe

Beslutningsstøtte i  
Fælles Medicinkort

National Sundheds-it Udbygning fælles medicinkort 
med beslutningsstøtte for at give 
patienter et kvalitetsløft i forhold 
til korrekt medicinering og reducere 
risikoen for fejlmedicinering .

DVH UNI-C Centralt datavarehus for  
uddannelsessektoren .

Effektiv ESDH i Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Anskaffelse en fælles ESDH-løsning 
til Finansministeriets koncern .

ESDH i Forsvaret Forsvarskommandoen Implementering af ESDH-system i 
Forsvaret .

Fælles Museums-it Kulturstyrelsen Formålet med projektet er en 
konsolidering og en modernisering af 
de centrale registre og de statslige 
museers registreringssystemer . 
Grundlaget er en ny fælles begrebs- 
og datamodel, en ny fælles database 
og tilhørende applikationer .

Genbrug af ejendoms- og  
bygningsdata

Ministeriet for By, Bolig og  
Landdistrikter

It-projektet er en del af grundda-
taprogrammet omkring genbrug af 
data .

JuridiskeFagSystemer fase 2 Domstolsstyrelsen Forbedring af understøttelsen af de 
sagsskridt, som indgår i domstole-
nes juridiske arbejdsgange, herunder 
fuldt ud at digitalisere modtagelse, 
opbevaring og afsendelse af  
sagsdokumenter . 

Matriklens udvidelse - tidlig regi-
strering af alle typer fast ejendom 

Kort- og Matrikelstyrelsen It-projektet er en del af grund-
dataprogrammet om at genbruge 
ejendomsdata .

Meddelelsesinfrastruktur-projek-
tet (MIP)

Digitaliseringsstyrelsen Formålet med MIP er at skabe 
sammenhæng og optimal ressour-
ceudnyttelse i implementeringen af 
Digitaliseringsstrategiens initiativ 
1 .1: ”Digital post til alle borgere i 
2014” .

NemID til borgere på mobile  
platforme

Digitaliseringsstyrelsen Etablering af en løsning, der gør det 
muligt at bruge NemID eller tilsva-
rende sikker løsning på smartphones 
og tablets .

NemID til erhverv på mobile  
platforme 

Digitaliseringsstyrelsen Etablering af en løsning, der gør 
det muligt at bruge NemID medar-
bejdersignatur eller tilsvarende på 
smartphones og tablets .
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Online, trådløse scanner ved  
forsvarets depoter 

Forsvarskommandoen For at optimere ind- og udlevering 
i Forsvaret vil forretningen inden 
for materielfunktionen have indført 
online stregkoderegistrering i de de-
poter, hvor forsvaret i dag anvender 
dokbare scannere til stregkoderegi-
strering .

Programmet for Grunddata Digitaliseringsstyrelsen Formålet med Grunddataprogram-
met er at sikre borgere og virksom-
heder lettere adgang til registre med 
centrale offentlige data . Program-
met indeholder en række it-pro-
jekter, hvor enkelte risikovurderes 
selvstændigt .

Spilkontrolsystemet Monopolspil SKAT For at opfylde krav om kontrol af 
spiludbydere i lov om spil efter 31 . 
december 2013, igangsættes fase 
3 i udvikling af spilkontrolsystemet . 
Fase 3 omhandler videreudvikling af 
spilkontrolsystem til også at kunne 
håndtere kontrol af monopolspil, 
dvs . udbud af lotteri og heste- og 
hundevæddemål . Tilladelse til udbud 
af lotteri samt til udbud monopolspil 
er givet til Danske Spil A/S

Standardisering af udleveringspro-
cesser (STUP)

Forsvarskommandoenz Projektet vil standardisere udleve-
ringsprocesser i deres eksisterende 
system .

Udvidelse af BBR-adresse register Ministeriet for By, Bolig og Land-
distrikter

It-projektet er en del af grunddata-
programmet .

Udvidelse af BBR-ejendomsregister Ministeriet for By, Bolig og Land-
distrikter

It-projektet er en del af grunddata-
programmet .

Udvidelse af Tingbogen Domstolsstyrelsen It-projektet er en del af grunddata-
programmet .

UNI-C ESDH-system UNI-C Implementering af ESDH-system i 
UNI-C

VEU-godtgørelsesdatabasen UNI-C Formålet med VEU-godtgørelses-
databaseprojektet er it-understøt-
telse af ikrafttrædelsen af lov om 
godtgørelse og tilskud til befordring 
ved deltagelse i erhvervsrettet vok-
sen- og efteruddannelse og lov om 
arbejdsmarkedsuddannelser m .v . 

Værdipapirer 2013 SKAT Værdipapir 2013-projektet skal 
videreudvikle det oprindelige ak-
tieavanceberegningssystem, der er 
implementeret ved Lov 201, som led 
i skattereformen 2008-2009

Årsopgørelse 2013 SKAT Videreudvikling af SLUT-system 
komplekset mhp tilpasning til 
eksisterende lovgivning Mindre 
forbedringer inden for SLUT-system 
komplekset

PrOjekT InSTITUTIOn beSkrIvelSe




