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Appendiks 

Retningslinjer 
Alle igangværende statslige it-projekter1 med projektudgifter på 10 mio. kr. eller derover 

indberetter halvårligt deres status til Statens It-råd.  

Særligt tre målbare parametre er interessante i  denne sammenhæng: Forventede 

projektudgifter, tidsplan og projektets økonomiske rentabilitet (her angivet ved 

nettonutidsværdien2). Disse tre parametre vurderes for hvert enkelt projekt på baggrund af 

nedenstående kriterier. 

PROJEKTUDGIFTER forventes overskredet mere end 10 pct. eller 6 mio. kr. ift. baseline. 

forventes overskredet op til 10 pct. eller 6 mio. kr. ift. baseline. 

forventes ingen overskridelser. 

TIDSPLAN forventes forsinket mere end 3 måneder ift. baseline. 

forventes forsinket 1 til 3 måneder ift. baseline. 

forventes forsinket højest 1 måned ift. baseline. 

NETTONUTIDSVÆRDI forventes at blive mindre end 90 pct. af baseline. 

forventes at blive 90-95 pct. af baseline. 

forventes at blive mindst 95 pct. af baseline. 

I forlængelse af disse tre parametre præsenterer appendikset også to andre parametre som 

indgår i den samlede vurdering af hvert enkelt projekt. De to parametre er projektets 

bruttogevinster og ikke-økonomiske gevinster. 

Alle indberettede beløb, inklusiv baseline, er justeret til 2018-priser. Det understreges, at den 

samlede status for projektet er en helhedsvurdering fra Statens It-råd, der bygger på flere 

faktorer end ovennævnte. 

Alle informationer om projekterne i dette appendiks er videregivet som indberettet af 

myndighederne.  

1 Fortrolige projekter indgår ikke i appendikset.
2 Nettonutidsværdien er beregnet som nutidsværdien af de økonomiske gevinster fratrukket projektudgifterne. Nutidsværdien af fremtidige 
udgifter og økonomiske gevinster beregnes ved at diskontere med 4 pct. pr. år, hvilket er fastsat af Finansministeriet. Projektet er økonomisk 
rentabelt ved en nettonutidsværdi større end 0. 
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Læsevejledning 
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PROJEKTETS NAVN  Advanced Passenger Information (PNR/API)  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED   Rigspolitiet, Justitsministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

BESKRIVELSE  Projektet er afledt af regeringens ønske om at implementere PNR-
direktivet, som har til hensigt at styrke politiets muligheder for at 
forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet vha. PNR-data, i dansk lovgivning. 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 

 41,2 mio. kr. 
Ingen  

 

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 

 31. juli 2019 
Ingen 

 

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 

 -160,4 mio. kr. 
Ingen  

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har fire ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS Advanced Passenger Information (PNR/API) 
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PROJEKTETS NAVN  Asset Management  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Vejdirektoratet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Effektivisering  

BESKRIVELSE  Projektets formål er at optimere indsatsen på kapitalbevarende 
vedligehold således at der til stadighed er overblik over ressourcebehov, 
at der til stadighed kan dokumenteres hvilke forudsætninger der ligger til 
grund for behovet, samt at det kan dokumenteres i den løbende 
rapportering hvilke ændringer der finder sted i forhold til indgående 
aftaler med bevillingsgiver om produktion og tilstand.  Kapitalbevarende 
vedligehold omfatter en række assets og udstyr på vejnettet, hvoraf 
belægninger og bygværker er de økonomisk og funktionelt set mest 
betydende. Anskaffelse af et kommercielt standard/rammesystem, der 
understøtter integreret Asset Management, vil således sikre en løbende 
dokumentation af resultaterne herunder sporbarhed og transparens. 

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 

 28,1 mio. kr. 
Ingen 

 

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 

 1. april 2021                                                                                           
13 måneder 

 

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 

 -0,8 mio. kr. 
Ingen  

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har fire ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS 
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PROJEKTETS NAVN  Atrium  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Bygningsstyrelsen, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

BESKRIVELSE  Projektet skal skabe kvalitetsløft ved implementering af fem moduler i 
det modulopbyggede it-system til ejendomsadministration, Atrium. 
Projektet skal skabe sammenhæng i Bygningsstyrelsens samlede 
opgaveportefølje og understøtte en moderne, funktionel og 
omkostningseffektiv drift og vedligehold af Bygningsstyrelsens samlede 
ejendomsdispositioner. 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
↑ 

54,0 mio. kr. 
4,9 mio. kr.   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. januar 2020 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
↓ 

12,5 mio. kr. 
-7,4 mio. kr.   

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

Atrium 
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PROJEKTETS NAVN  CBC (Country by Country)   

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Lovgivningsprojekt   

BESKRIVELSE  Projektet etablerer en løsning, der gør at de multinationale koncerner kan 
overholde deres pligt til at indberette ”land for land-rapporter”, udveksle 
”land for land-rapporter” med OECD/EU og USA, samt udstille data til 
rådighed for indsatsarbejdet i SKAT. 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 

↓ 36,2 mio. kr. 
-4,0 mio. kr.  

 

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 

 15. februar 2019 
Ingen 

 

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 

↑ -34,7 mio. kr. 
3,8 mio. kr.   

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som forventes høstet fuldt 
ud.  
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PROJEKTETS NAVN  Domsdatabasen  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Lovgivning 

 

 

BESKRIVELSE  Projektets primære formål er knyttet til et politisk ønske om, at der skal 
etableres en offentligt tilgængelig digital domsdatabase (Domsdatabasen). 
Der er på denne baggrund vedtaget en lov om ændring af retsplejeloven, 
lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter af 15. december 2015. 
Formålet med Domsdatabasen er at tilgodese det grundlæggende princip 
om offentlighed i retsplejen ved at gøre domme offentligt tilgængelige for 
enhver i en digital database. Der etableres med Domsdatabasen en gratis 
adgang for såvel private som erhvervsdrivende og offentlige myndigheder 
til domme fra Danmarks Domstole med henblik på såvel privat som 
kommerciel og forskningsmæssig brug af de offentliggjorte domme. 

 

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  
Fortroligt  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE  
Fortroligt pga. udbud 

30 måneder 
 

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  
Fortroligt  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 

 

Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud 
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PROJEKTETS NAVN  EESSI  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Lovgivning  

BESKRIVELSE  Projektet er en del af EESSI programmet, som foruden knudepunkt og 
gateway omfatter sagshåndteringssystemet RINA samt fire lokale 
tilkoblingsprojekter. Projektet EESSI har til formål at etablere et 
nationalt knudepunkt og tilhørende gateway til udveksling af sociale data 
mellem sociale sikringsinstitutioner i EU i en standardiseret form. 
Herudover skal projektet etablere en solid infrastruktur, som sætter 
danske institutioner i stand til at varetage sagsforvaltning af vandrende 
arbejdstagere korrekt og bidrage til den tværoffentlige indsats for kontrol 
af sociale ydelser. 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

18,2 mio. kr. 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. januar 2020 
6 måneder   

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-41,5 mio. kr. 
Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster. 
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PROJEKTETS NAVN  eKapital   

SAMLET TRAFIKLYS  Afsluttet 1. halvår 2018.   

MYNDIGHED  SKAT, Skatteministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Lovgivning  

BESKRIVELSE  Projektet har to primære formål: 1) implementering af to aftaler om 
international udveksling af skatteoplysninger i systemer og processer på 
eKapitalområdet og 2) omlægning og modernisering af systemer og 
processer vedrørende indberetning af renteoplysninger fra finansielle 
sektor til SKAT som følge af skattereformen fra 2012. det sekundære 
formål er at tilvejebringe en ny teknisk platform på eKapitalområdet. 

 

NUVÆRENDE FASE  Realisering  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
↓ 

129,8 mio. kr.                                                                                               
-1,3 mio. kr. 

 

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

30. juni 2018                                                                                                       
2,5 måneder 

 

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
↑ 

-110,5 mio. kr.                                                                                       
1,3 mio. kr. 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt ud. 
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PROJEKTETS NAVN                                      eKapital 
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PROJEKTETS NAVN  Elektronisk certificering (DIX)  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Fødevarestyrelsen, Miljø og Fødevareministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Effektivisering 

 

 

BESKRIVELSE  I dag udfylder og printer eksportørerne selv certifikaterne, som inden 
eksporten forelægges Fødevarestyrelsen til udstedelse. Selve udstedelsen 
sker med baggrund i Fødevarestyrelsens kontrol med eksportørens 
overholdelse af tredjelandskrav. Erhvervet har derfor fremført ønsket om 
et digitalt system til eksportcertifikater ud fra en forventning om, at et 
digitalt system kan adressere flere af disse udfordringer. DIX systemet 
skal være udformet således, at det senere vil være vil være muligt at 
erstatte papircertifikater og i stedet udstede reelle elektroniske certifikater 
direkte til tredjelandene. 

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har 15 ikke-økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt 
ud. 
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PROJEKTETS NAVN  ESAS (tidl. Nyt SIS)  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Uddannelses- og 
Forskningsministeriet 

 

PROJEKTETS FORMÅL  Effektivisering  

 

 

BESKRIVELSE  Med ESAS (tidl. Nyt SIS) stilles et nyt studieadministrativt system til 
rådighed for studieadministrationen på professionshøjskolerne, 
erhvervsakademierne og de omfattede maritime uddannelsesinstitutioner. 
Systemet udgør en del af den samlede it-understøttelse af det 
studieadministrative område.  
 
Funktionaliteten i det nye system vil dække de studieadministrative 
kerneopgaver og arbejdsprocesser, som institutionerne er pålagt som 
følge af nationale regler og lovgivning. Målet er at sikre et mere effektivt 
og sikkert samspil med institutionernes lokale 3. partsystemer. 
Tilsvarende skal systemet kunne integrere med centrale 3. partsystemer 
som fx Uddannelsesguiden, Ungedatabasen, Optagelse.dk/KOT, US 
2000, CPR-registeret, Navision Stat, CVR, som trækker på eller leverer 
data til ESAS (tidl. Nyt SIS). 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
↓ 

168,5 mio. kr. 
-11,1 mio. kr.   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

28. februar 2021 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
↑ 

19,6 mio. kr. 

2,6 mio. kr.   

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, som forventes høstet fuldt ud. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

ESAS (tidl. Nyt SIS) 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  
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PROJEKTETS NAVN  Fælles biblioteksplatform  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Det Kongelige Bibliotek, Kulturministeriet 

 
 

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

 

 

BESKRIVELSE  Formålet med etableringen af en fælles biblioteksplatform er at skabe en 
digital infrastruktur for hele uddannelses- og 
forskningsbibliotekssektoren i Danmark, samt grundlag for at fælles 
workflows i det samlede KB bidrager til et kvalitetsløft og effektivisering 
af bibliotekets funktioner og services. Det Kgl. Biblioteks nuværende 
bibliotekssystemplatforme er sammensat af en række individuelle 
moduler og komponenter - alle baseret på primært manuelle 
arbejdsprocesser med begrænsede integrationsmuligheder. Projektet skal 
derfor tilvejebringe en tidssvarende, effektiv, fleksibel og skalerbar 
bibliotekssystemplatform som teknisk fundament for samarbejder og 
driftsopgaver. 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
↑ 

21,9 mio. kr. 
0,1 mio. kr.   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. oktober 2019 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
↑ 

6,3 mio. kr. 
2,7 mio. kr.  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt 
ud. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

Fælles biblioteksplatform 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  
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PROJEKTETS NAVN  Fælles pilotafprøvning  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Sundhedsdatastyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

 

 

BESKRIVELSE  Projektet skal afprøve leverancerne fra udviklingsprojekterne i 
programmet og skabe et robust grundlag for udbredelse af programmets 
løsninger i hele sundhedsdomænet. 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

14,5 mio. kr. 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. oktober 2019 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-13,4 mio. kr. 
Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har en ikke-økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt 
ud. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

Fælles pilotafprøvning 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  
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PROGRAMMETS NAVN  Grunddataprogrammet  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet  

PROGRAMMETS FORMÅL  Effektivisering  

 

 

BESKRIVELSE  Regeringen og KL besluttede i oktober 2012 at etablere 
Grunddataprogrammet med henblik på at forbedre de offentlige 
grunddataregistre og give private aktører fri adgang til grunddata om 
ejendomme, adresser, vand, klima, geografi, virksomheder og personer.  
 
I 2013 tilsluttede Danske Regioner sig aftalen. Formålet med 
Grunddataprogrammet er at sikre en effektiv anvendelse af offentlige 
grunddata gennem forbedret kvalitet, fri adgang og fælles distribution af 
data. Bedre anvendelse af de offentlige myndigheders data er en vej til 
betydelige effektiviseringer i det offentlige og til serviceforbedringer til 
borgere og virksomheder. 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROGRAMUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
↓ 

624,8 mio. kr. 
-7,0 mio. kr.   

PROGRAMAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. juni 2019 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
↓ 

4.919,9 mio. kr. 
-94,3 mio. kr.   

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster.  
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PROJEKTETS NAVN Generel udstillingsløsning (GUL) 

SAMLET TRAFIKLYS 

MYNDIGHED Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet 

PROJEKTETS FORMÅL Kvalitetsløft  

BESKRIVELSE Projektets mål er, at etablere en generel dataudstillingsløsning i SKAT til 
en række forskellige lovhjemlede formål, der på tværs af 
sagsbehandlingssituationer håndhæver logning, adgangsstyring, 
aftalestyring og datafiltrering. 

NUVÆRENDE FASE Gennemførelse 

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 

26,9 mio. kr. 
Ingen 

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 

1. juli 2020
Ingen

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 

126,6 mio. kr. 
Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som begge forventes høstet 
fuldt ud.  
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PROJEKTETS NAVN  HR-projektet  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

BESKRIVELSE  Projektet skal anskaffe et fællesstatsligt system til at understøtte HR-
opgaverne inden for områderne personaleadministration, 
organisationsstyring og tidsregistrering. Projektet fokuserer på anskaffelse 
af et standardsystem samt konsulentassistance til at foretage væsentlige 
tilpasninger og udvidelser af pågældende standardsystem og 
implementere det i statens institutioner.  
 
Projektet understøtter Moderniseringsstyrelsens strategiske pejlemærker 
om 1) at levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og 
systemunderstøttelse samt 2) at skabe gennemsigtighed og prioritering i 
styringen af den offentlige sektor. Dette sker ved at lukke det 
systemmæssige hul på HR-området samt sikre system- og 
datasammenhæng mellem HR- og øvrige fællesstatslige systemer. 
Desuden sikrer projektet, at mængden, kvaliteten og aktualiteten af HR-
data til rapporterings- og analyseformål forbedres. Det forbedrede 
datagrundlag og datasammenhæng er en forudsætning for at understøtte 
forretningsmæssige behov vedrørende analyse, rapportering og 
benchmarks, og dermed effektiv styring både på lokalt, koncern og 
centralt niveau. 

 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

93,5 mio. kr.  

Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

30. november 2020 

3 måneder  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

11,6 mio. kr.  

Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som begge forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS NAVN  IAM (Identity Asset Management)   

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Rigspolitiet, Justitsministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

BESKRIVELSE  Projektets formål er at øge kvaliteten i Rigspolitiets brugerstyring for at 
sikre compliance i den videre og stigende digitalisering af Rigspolitiet 
med dertilhørende effektiviseringsgevinster. Udover at anskaffe et nyt 
system til brugerhåndtering ønsker Rigspolitiet at løfte kvaliteten ved at 
standardisere jobprofiler (roller og rettigheder).  

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse   

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  

Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  

Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 

Projektet har tolv ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud.  
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PROJEKTETS NAVN  Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE)  

SAMLET TRAFIKLYS  Intet trafiklys  

MYNDIGHED  Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  ICE er i oktober 2014 etableret som en særskilt organisation i 
Skatteministeriets departement og har til formål at udvikle og 
implementere et nyt ejendomsvurderingssystem bl.a. med udgangspunkt i 
anbefalingerne fra Engbergudvalget. 

 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse 

 

 

SKATTEMINISTERIETS 
STATUS 

 

 

Projektet følger nu den tidsplan, der blev præsenteret af skatteministeren 
for forligspartierne bag Forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem den 31. 
oktober 2018. Projektets økonomi er på baggrund af den ændrede 
tidsplan under konsolidering, jf. nedenfor.  
 
Overordnet set er der fremdrift i det samlede program. Programmet har 
således gennemført tre testreleases fra december 2017 og frem til 
sommeren 2018 af det nye ejendomsvurderingssystem Ejendom og 
Grund (E&G). De indledende releases er ikke leveret til egentlig 
produktion, men er blevet brugt til aftestning af dele af systemet. Den 
første hovedrelease, Release 1.0, blev idriftsat i august 2018. Den 
indeholder funktionalitet til manuel fastsættelse af juridisk kategori for 
ejendomme, hvilket har sat Vurderingsstyrelsen i stand til at påbegynde 
første del af sagsbehandlingen i relation til de nye ejendomsvurderinger. 
Release 1.1, der er blevet testet i perioden oktober-december 2018, 
indeholder funktionalitet til at fastsætte juridisk kategori for restkategorier 
af ejendomme. Releasen blev idriftsat i uge 51 2018 og ibrugtaget i 
Vurderingsstyrelsen i primo januar 2019. 
 
I løbet af 2018 har der været behov for at revidere udsendelsesperioden 
for de nye ejendomsvurderinger. I foråret 2018 blev det besluttet, at de 
nye ejendomsvurderinger blev flyttet med 4 måneder fra 1. september 
2018 til 1. januar 2019, således at vurderingerne ville blive udsendt i løbet 
af 2019 (ejerbolig) og 2020 (erhverv). I forlængelse af beslutningen blev 
forligspartierne bag Forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem orienteret om, at 
tidsplanen for tilvejebringelse af et nyt vurderingssystem ville blive 
genbesøgt, når man havde erfaringer fra test af den første hovedrelease, 
samt kunne se om de initiativer, der blev igangsat for at øge ICEs 
samlede udviklingshastighed havde haft den ønskede effekt. Henover 
sommeren og gennem testen af Release 1.0, blev det kart, at 
udviklingshastigheden ikke var steget tilstrækkeligt, og at der udestod et 
arbejde med at skabe en ensartet datainfrastruktur. Derudover blev det 
konstateret, at ICE var nødt til at revurdere det hidtidige systemmæssige 
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setup omkring sags- og dokumenthåndtering og arkivering og 
brevudsendelse. Disse var hovedårsagerne til, at man den 31. oktober 
2018 præsenterede en ændret plan for udsendelse af de nye 
ejendomsvurderinger. Konkret forlænges udsendelsesperioden for 
ejendomsvurderingerne således, at de første nye vurderinger udsendes 
løbende fra 2. halvår 2020 (ejer) og fra 1. halvår 2021 (erhverv). 
Tidsplanen er fortsat ambitiøs, ligesom projektet fortsat er forbundet 
med en række betydelige risici og afhængigheder i forhold til især it-
udviklingen.  
 
Umiddelbart i forlængelse af lanceringen af den ændrede plan for 
udsendelse af de nye ejendomsvurderinger den 31. oktober 2018, blev 
konsolideringen af de samlede udgifter til udviklingen af det nye 
ejendomsvurderingssystem igangsat. Samtidig har ICE genoptaget 
arbejdet med udarbejdelse af en business case der omfatter ICE-
programmet, og den forventes præsenteret primo 2019, således at den 
kan indgå i et kommende it-aktstykke for it-udviklingen af det nye 
ejendomsvurderingssystem i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.  
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PROJEKTETS NAVN  Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Udvikling- og Forenklingsstyrelsen/Skatteforvaltningen, Skatteministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Formålet for ICI er at tilvejebringe en midlertidig it-understøttelse til 
inddrivelsesområdet i SKAT, såvel som en langsigtet løsning til 
ibrugtagning i 2019. Hertil skal ICI understøtte nedlukningen af 
EFI/DMI i samarbejde med SKAT Inddrivelse, understøtte datavask af 
fordringer samt bidrage til at forenkle inddrivelseslovgivningen. ICI 
organiseres i en programstruktur og er under opbygning i 
Skatteministeriets departement på baggrund af erfaringerne fra 
Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE). 

 

 

 

 

 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt 

Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt 

Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt 

Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som begge forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS 
 NAVN 

Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI) 
 
 
 
 
 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 2018(1) 2018(2) 

  
Fortroligt Fortroligt Fortroligt 

(ny baseline) 
Fortroligt 

(ny baseline) 
Fortroligt Fortroligt 

(ny baseline) 

         
 

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 2018(1) 2018(2) 

     
(ny baseline) 

 
(ny baseline)  

 
 

(ny baseline) 
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PROJEKTETS NAVN  Kapacitetsplanlægning  

SAMLET TRAFIKLYS  Afsluttet i 1. halvår 2018  

MYNDIGHED  Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriet    

PROJEKTETS FORMÅL  Effektivisering  

BESKRIVELSE  Projektet skal levere beregninger og oversigtsbilleder, som gør 
organisationen i stand til at træffe de rigtige valg i forbindelse med 
planlægning, allokering, gennemførelse og opfølgning på opgaver i 
vedligeholdelssesstrukturen under Værnsfælles forsvarskommando 
(VFK).  
 
 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Realisering  

PROJEKTUDGIFTER  

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
↑ 

21,7 mio. kr.  
3,4 mio. kr. 

 

PROJEKTAFSLUTNING  

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

11. maj 2018  
6 måneder  

 

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

4,9 mio. kr. 
Ingen 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster. 
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PROJEKT-
AFSLUTNING 
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- - - - 01-11-2017 

 

26-03-2018 Afsluttet 
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HISTORISKE 
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PROJEKTETS NAVN  Krav og udbetaling  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, Uddannelses- og 
Forskningsministeriet 

 

PROJEKTETS FORMÅL  Lovgivning  

BESKRIVELSE  Projektets formål er at sikre overholdelse af juridiske retningslinjer for 
modregning i SU-stipendier, overholdelse af SKAT’s myndighedskrav 
samt en øget automatisering af rejsning og frafald af krav om 
tilbagebetaling af SU. Dette sker gennem en teknisk omlægning og 
tilpasning af SU-systemkompleksets programkomponenter vedrørende: 
1. Udbetaling af uddannelsesstøtte. 2. Rejsning og frafald af krav om 
tilbagebetaling af for meget ubetalt uddannelsesstøtte. 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
↓ 

31,2 mio. kr. 
-5,1 mio. kr.   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. juli 2019 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
↑ 

23,4 mio. kr. 
5,1 mio. kr.   

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har ni ikke-økonomiske gevinster.  
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PROJEKTETS NAVN  LEOPARD   

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Lægemiddelstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft   

BESKRIVELSE  Projektets formål er at modernisere det danske lægemiddelregister på en 
ny standardplatform, så det bliver compliant med krav i den europæiske 
lægemiddelregulering med ikrafttræden i 2019 og samtidig mere robust og 
agilt. Moderniseringen består i en skarpt scopet og tilsvarende hurtigt 
leveret LEOPARD. 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

50,0 mio. kr. 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. april 2020 

6 måneder  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-34.4 mio. kr.  
Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS NAVN  LPR3 (Landspatientregistret 3)   

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Sundhedsdatastyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

 

 

BESKRIVELSE  Helt centralt i Sundhedsdataprogrammets arbejde er udvikling af et nyt 
Landspatientregister, LPR3, da det eksisterende Landspatientregister 
(LPR2) ikke kan imødekomme de krav, der er til en fremtidssikret 
løsning. Ved at gennemføre LPR3-projektet bliver LPR omlagt, så 
registeret bliver i stand til at levere information om hele patientforløb. 
LPR3-projektet skal således bidrage til at realisere programmets vision 
ved at anskaffe og implementere den it-løsning, der skal danne grundlag 
for beskrivelsen af det samlede patientforløb og sikre større synlighed om 
resultater på de enkelte sygehusafdelinger og på tværs af sygehuse, 
regioner og kommuner. 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
↑ 

45,6 mio. kr.  
6,2 mio. kr.   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. marts 2019 
3 måneder  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
↓ 

-39,1 mio. kr. 
-5,0 mio. kr.  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som begge forventes høstet 
fuldt ud. 

 

*De samlede projektudgifter er ekskl. risikopuljen, som holdes på programniveau. Fordyrelsen skyldes indtrufne risici, 

hvilket dækkes af risikopuljen. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

Landspatientregistret 3 (LPR3) 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  
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*Baseline er ændret for nettonutidsværdien 2017 (2), eftersom 
risikopuljen er fraregnet.  
 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 2018(1) 2018(2) 

- 04-07-2017 

 

01-12-2018 01-12-2018 

(ny baseline) 

01-12-2018 01-12-2018 01-03-2019 01-03-2019 

         

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 2018(1) 2018(2) 

-    
(ny baseline) 

  
 

  

         

 

  



STATENS IT-PROJEKTER 2/2018 

 

47  
 

PROJEKTETS NAVN  MitID  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

BESKRIVELSE  Projektet har til formål at gennemføre fornyet udbud af NemID med 
henblik på fortsat at kunne stille en sikker og brugervenlig eID og digital 
signaturløsning til rådighed for borgere og erhvervsbrugere i Danmark. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

2,9 måneder   

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 

Projektet har fire ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS NAVN  Modernisering af Datamodtagelse (SEI-2)  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Sundhedsdatastyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

 

 

BESKRIVELSE  Projektet, der er en del af Sundhedsdataprogrammet, skal modernisere 
den eksisterende indberetning af sundhedsdata SEI. SEI er et generelt 
indberetningssystem, der gør det muligt for sundhedsfagligt personale at 
indberette data elektronisk til Sundhedsdatastyrelsen. Der indføres bl.a. 
en webbaseret brugergrænseflade, der sker en ensretning af 
brugerstyringen, og det bliver muligt for Sundhedsdatastyrelsen selv at 
opsætte nye skemaer mv.  
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
↑ 

23,4 mio. kr. 
0,8 mio. kr.   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. marts 2019 
2 måneder  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-13,3 mio. kr. 
Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 

Projektet har fire ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS NAVN  MSD   

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft    

BESKRIVELSE  Projektet implementerer SAP-modulet Master Data Governance (SAP 
MDG) til at systemunderstøtte fremtidige forretningsprocesser i forhold 
til introduktion af og ændringer til materialemasterdata i DeMars/SAP 
ECC. SAP MDG skal erstatte det nuværende system til håndtering af 
materielstamdata, MATDATA. 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

53,0 mio. kr.  
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

11. juli 2019 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-34,7 mio. kr.  
Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 

Projektet har fire ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

MSD 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2017 (2) 2018 (1) 2018(2)

Mio. kr.

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

2017 (2) 2018 (1) 2018(2)

Mio. kr.

Ny baseline 
Ny baseline 

 

 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 2018(1) 2018(2) 

- - - - - 31-12-2018 

 

 30-04-2019  11-07-2019 
(ny baseline) 

 
 

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 2018(1) 2018(2) 

- - - - -   
 

 
(ny baseline) 

         

 

 

  

  



STATENS IT-PROJEKTER 2/2018 

 

52  
 

 

PROJEKTETS NAVN  Mustang (tidl. It-understøttelse af afregning og 
support af VE-ordninger) 

 

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Energistyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Lovgivning  

BESKRIVELSE  Energistyrelsen varetager en række støtteordninger for vedvarende 
energi, og har til dette formål en høj grad af it-understøttelse fordelt på 
forskellige systemtyper, f.eks. selvbetjeningsløsninger, 
sagsbehandlingssystemer og afregningssystemer. Helt centralt i denne it-
understøttelse er afregningssystemet Panda, som leverandøren tager ud af 
produktion i november 2019. Derfor skal der anskaffes en tilsvarende it 
løsning.  

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

Fortroligt  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

12 måneder  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

Fortroligt  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS NAVN  Nationalt eID-Gateway 

SAMLET TRAFIKLYS  Afsluttet 

MYNDIGHED  Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 

PROJEKTETS FORMÅL  Lovgivning 

 

BESKRIVELSE  Formålet med projektet er, at opfylde Danmarks forpligtelser i eIDAS-
forordningen (EU-lovgivning) ved at stille en snitflade og et 
integrationstestmiljø til rådighed i form af en eID gateway, som danske 
tjenesteudbydere kan integrere til. Projektet sikrer således, at den danske 
digitale infrastruktur teknisk og organisatorisk opfylder eIDAS-
forordningen, når den træder i kraft d. 18. september 2018. 

NUVÆRENDE FASE  Realisering 

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
↓ 

12,3 mio. kr. 
-0,3 mio. kr. 

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

11. januar 2019 
3,4 måneder 

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
↓ 

-21,8 mio. kr. 
-10,1 mio. kr.  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 

 

 
 

   

 

  



STATENS IT-PROJEKTER 2/2018 

 

PROJEKTETS 
NAVN  
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PROJEKT-
AFSLUTNING 

2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 2018(1) 2018(2) 

- - - - - -  30-09-2019 
(baseline) 

 11-01-2019 

(Afsluttet) 

 
 

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 2018(1) 2018(2) 

- - - - - -  Afsluttet 

         

 

  

0

5

10

15

20

2018 (1) 2018(2)

Mio. kr.

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

2018 (1) 2018(2)

Mio. kr.

54  
 



STATENS IT-PROJEKTER 2/2018 

 

55  
 

PROJEKTETS NAVN  NemLog-in3   

SAMLET TRAFIKLYS     

MYNDIGHED  Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

BESKRIVELSE  Kontrakten med leverandøren på den eksisterende NemLog-in-løsning 
udløber i januar 2019. Derfor skal NemLog-in igen udbydes. Det 
forventes, at den eksisterende NemLog-in-løsning skal videreføres, men 
med mulighed for videreudvikling af funktionalitet. Dette skal ske i et 
agilt setup, hvor nye elementer udvikles, efterhånden som behovet 
opstår. Projektet skal således sikre en forbedret version af den sikre, 
nationale platform for login og brugerstyring. 
 
Der er udeståender, så indstilling til trafiklys kan ikke laves dags dato.  

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Fortroligt  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Fortroligt  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS NAVN  NemVirksomhed  

SAMLET TRAFIKLYS  Afsluttet   

MYNDIGHED  SKAT, Skatteministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

 

 

BESKRIVELSE  Som en del af aftale om Vækstpakke 2014 er regeringen og de øvrige 
aftaleparter blevet enige om at lancere initiativet NemVirksomhed, som 
skal reducere enkeltmandsvirksomheders tidsforbrug på bogføring samt 
afregning af moms og skat gennem etablering af følgende elementer: En 
bogføringsguide & standardkontoplan i regnskabssystemet til afhjælpning 
af fejl samt indberetning og afregning af moms og skat ved etablering af 
interfaces imellem regnskabssystemerne og SKAT 
 
Målgruppen for NemVirksomhed er enkeltmandsvirksomheder uden 
ansatte, som ikke har andre pligter end momspligten og som eventuelt 
handler på tværs af lande inden for EU. Projektet skal således hjælpe til at 
gøre det lettere at starte og drive selvstændig virksomhed i Danmark. 
Man skal kunne starte virksomhed og vil få hjælp til de administrative 
krav, der stilles fra bl.a. SKAT’s side, til bl.a. at føre regnskab, at kende 
moms- og skatteregler, og det er visionen, at virksomhederne på sigt kan 
foretage ”fuld betjening” direkte fra regnskabssystemet uden at skulle 
anvende SKAT’s mange selvbetjeningsløsninger.  
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
↓ 

34,6 mio. kr.  
-6,1 mio. kr. 

 

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

21. marts 2018  
7 måneder 

 

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
↑ 

-61,3 mio. kr.  
13,4 mio. kr. 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 

Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.  
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PROJEKTETS 
NAVN  

NemVirksomhed 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  
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PROJEKTETS NAVN  Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)   

SAMLET TRAFIKLYS  Afsluttet   

MYNDIGHED  Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Effektivisering  

BESKRIVELSE  På det gymnasiale område har Undervisningsministeriet de seneste år 
gennemført analyser af forskellige modeller for digitalisering af 
prøveprocesser, hvor udfaldet er blevet en anbefaling af en central 
løsning. Parallelt er der en fortsat løbende dialog med sektorens 
lederforeninger, som tilkendegiver, at sektoren er klar.  
 
Det primære formål med indførelse af XIT på de gymnasiale uddannelser 
er effektivisering. Effektivisering opnås ved at tilvejebringe en it-løsning, 
der digitaliserer prøveprocesserne ved de skriftlige prøver på de 
gymnasiale uddannelser (stedprøver, SRP, SRO), således at de 
papirrelaterede manuelle arbejdsgange afskaffes.. 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
↓ 

38 mio. kr.  
-6,3 mio. kr.  

 

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. juni 2018  
Ingen 

 

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
↓ 

-5,6 mio. kr.  
-23,8 mio. kr.  

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 

Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, som forventes høstet fuldt ud 
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PROJEKTETS 
NAVN  
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PROJEKTETS NAVN  Ny ESDH-løsning  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Udlændinge- og Integrationsministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

 

 

BESKRIVELSE  Projektets formål er modernisering af den eksisterende 
systemunderstøttelse på Udlændingesagskæden ved anskaffelse og 
implementering af et nyt ESDH-system, som skal sikre mere stabil drift 
og performanceforbedringer samt understøttelse af sagsbehandling. 
Udskiftningen af det nuværende system (EstherH) er en del af UIM´s 
Digitaliseringsstrategi inden for indsatsområde 1: Stabilisering og 
optimering af it-driften og har højeste prioritet i porteføljen hos UIM. 
Udskiftning af EstherH muliggør samtidigt at data i det nye system 
designes i henhold til et nyt fælles data- og begrebsgrundlag på 
Udlændingeområdet. Dette vil blandt andet betyde, at UIM fremadrettet 
vil kunne udvikle særlig systemunderstøttelse til et bestemt 
forretningsområde. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
↑ 

45,2 mio. kr.  
3,1 mio. kr.   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

25. oktober 2019 
2,8 måneder  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
↓ 

-5,7 mio. kr. 
-3,4 mio. kr.  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har to ikke-økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.  
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PROJEKTETS NAVN  Nyt Politi.dk  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Rigspolitiet, Justitsministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

 

 

BESKRIVELSE  Projektets formål er anskaffelse af en ny tidssvarende hjemmeside til 
politiet, herunder en løsning til håndtering af politiets 
krisekommunikation ved større hændelser, inkorporering af nuværende 
separate hjemmesider i politiet samt anskaffelse af ekstern vedligehold og 
drift af den samlede løsning. 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
↓ 

17,3 mio. kr.  
-2,2 mio. kr.   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

10. maj 2019 
2,3 måneder  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
↑ 

-13,9 mio. kr.  
2,3 mio. kr.   

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 

Projektet har fem ikke-økonomisk gevinst, som alle forventes høstet fuldt 
ud. 
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PROJEKTETS 
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PROJEKTETS NAVN  Nyt Tjenestetidssystem  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Effektivisering  

 

 

BESKRIVELSE  Som en del af reorganiseringen i Kriminalforsorgen etableres en 
områdestruktur, der indebærer, at planlægning ikke fremadrettet vil finde 
sted institution for institution, men for et område samlet. Derfor 
etableres et tjenestetidssystem, der muliggør planlægning på 
områdeniveau.  
 
Som led i etableringen af et nyt tjenestetidssystem ses yderligere mulighed 
for effektivisering ved at nedbringe udgifterne til indkaldelse af 
vagtpersonale ved bl.a. sygdom. Nedbringelsen sker, fordi der automatisk 
dannes vagtplaner, der på baggrund af indbyggede logikker i 
tjenestetidssystemet, optimerer mulighederne for, at der disponeres 
personale, der kan indkaldes og dække vagten. Herved sparer 
Kriminalforsorgen udgifter til ekstrabetaling af personale. Endelig har 
projektet til formål at bidrage til et kvalitetsløft fsva. bl.a. arbejdsmiljø og 
bedre it-infrastruktur.  Et nyt og moderne tjenestetidssystem kan bidrage 
til et bedre arbejdsmiljø, da den automatiske udarbejdelse af vagtplaner 
sker i overensstemmelse med fastlagte regler. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

26 mio. kr. 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. marts 2019 
1 måned  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-11,9 mio. kr. 
Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS NAVN  Næste generation Digital Post  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

BESKRIVELSE  Næste generation Digital Post er løsningen, der skal erstatte den 
nuværende Digital Post løsning. Projektet der skal etablere den fremtidige 
løsning, har følgende formål: Øge effektiviteten, forbedre oplevelsen af 
Digital Post-løsningen samt levere Danmarks enkle 
kommunikationsløsning, der er fremtidssikret, og kan bruges af alle til at 
distribuere og modtage vigtig information, herunder sikker og uafviselig 
post jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere. Projektets vision er 
formuleret som følgende: Danmarks enkle kommunikationsløsning til 
vigtig information. 

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Fortroligt  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 

Fortroligt  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Fortroligt  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS NAVN  OMS-projektet  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Kriminalforsorgen, Justitsministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

 

 

BESKRIVELSE  Kriminalforsorgen ønsker at udskifte det eksisterende klientsystem (KS) 
med en standardløsning kaldet OMS (Offender Management System). 
Forventninger er, at et OMS vil kunne dække langt de fleste af 
Kriminalforsorgens behov for it-understøttelse af klientrettede opgaver - 
og tilbyde mange nye muligheder, som vil lette og forbedre 
klienthåndteringen.   

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse   

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud   
Under nedlukning  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud   
Under nedlukning  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud   
Under nedlukning  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 

 

 

 

 

 

 

 



STATENS IT-PROJEKTER 2/2018 

 

68  
 

PROJEKTETS NAVN  POL-DAM  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Rigspolitiet, Justitsministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft 

 

 

BESKRIVELSE  Formålet med projektet er at anskaffe og implementere en digital asset 
management-løsning (DAM). DAM-løsningen er et sammenhængende 
system til indlæsning, opbevaring, søgning, gennemsyn, distribution og 
sletning af video-, billed- og audiofiler – en løsning der således vil 
standardisere og effektivisere politiets arbejde med førnævnte og vil 
fungere i et operativt spekter, der rækker fra den daglige 
sagsunderstøttelse til ”manhunt”-operationer og ved større uvarslede 
hændelser som for eksempel terrorhændelser.  

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
2 måneder  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 

Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS NAVN  POL-DISP  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Rigspolitiet, Justitsministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft 

 

 

BESKRIVELSE  Projektet har til formål at specificere, anskaffe og implementere en 
national operativ disponeringsplatform til dansk politi, der samler, 
bearbejder og præsenterer information i et overskueligt situationsoverblik 
hos landets politikredse samt hos de regionale og nationale situations- og 
operationscentre. Platformen skal kunne anvendes i både den daglige 
disponering og ved større hændelser. Moderniseringen af 
vagtcentralernes og operationscentrenes it-understøttelse vil derfor 
udgøre en betydelig kvalitativ forbedring af politiets operative parathed. 

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse   

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 

Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS NAVN  POL-INTEL    

SAMLET TRAFIKLYS  Afsluttet   

MYNDIGHED  Rigspolitiet, Justitsministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft 

 

 

BESKRIVELSE  Dansk politi har igangsat et projekt til anskaffelse og implementering af 
en analyseplatform. En analyseplatform er et sammenhængende system 
til bearbejdning og analyse af de store datamængder, som generes både 
internt og eksternt; og som giver dansk politi helt nye muligheder for at 
arbejde proaktivt, effektivt og integreret med kriminalitetsforebyggelse, 
efterforskning og monitering, også kendt som intelligence-led policing.  
 
Analyseplatformen baseres på et velafprøvet standardsystem (COTS). 
Derfor findes der minimum fem realistiske leverandører af en 
analyseplatform, der vil kunne adressere det ”åbne” politi (og PETs) 
behov. POL-INTEL vil derfor blive baseret på et velafprøvet 
standardsystem (COTS), som skal konfigureres, så det passer til det 
”åbne” politis behov. Derudover vil der skulle skabes integrationer til de 
eksisterende datakilder i det ”åbne” politi samt til PET. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Realisering  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
↓ 

95,1 mio. kr. 
-4,9 mio. kr. 

 

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. juli 2018 
6 måneder 

 

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-56,9 mio. kr. 
Ingen 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 

Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

POL-INTEL 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  
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PROJEKTETS NAVN  PLP-00 (It-understøttelse af plandata til 
ejendomsvurdering)  

 

SAMLET TRAFIKLYS  Afsluttet    

MYNDIGHED  Erhvervsstyrelsen, Erhvervsmisteriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Lovgivning  

BESKRIVELSE  Der anskaffes en it-løsning til registrering og udstilling af oplysninger om 
anvendelses- og udnyttelsesmuligheder jf. plangrundlag (lokalplaner, 
kommuneplanrammer og landzonetilladelser), vejledede fortolket og 
registreret på jordstykkeniveau, og udstillet til offentligheden og til brug 
for ejendomsvurderingen i Skatteministeriet.   
 
 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Realisering  

PROJEKTUDGIFTER  

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
↑ 

38,9 mio. kr.  
3 mio. kr. 

 

PROJEKTAFSLUTNING  

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. juli 2018  
3 måneder  

 

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-35,3 mio. kr. 
Ingen 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster.  
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PROJEKT-
AFSLUTNING 

2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 2018(1) 2018(2) 

- - - - 31-03-2018 

 

31-03-2018 01-07-2018 
(Afsluttet) 

- 

 

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 2018(1) 2018(2) 

      Afsluttet - 
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PROJEKTETS NAVN  Projekt Tidsstyring   

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Effektivisering 

 

 

BESKRIVELSE  Formålet med Projekt Tidsstyring og Forsvarsministeriets nye 
arbejdstidsregistrering for arbejdstid, ferie og friheder er effektivisering. 
Effektiviseringen skabes primært gennem en større anvendelse af SAP-
standardløsninger på tværs af koncernen. Effektivisering sker gennem en 
medarbejder- og lederportal, hvor planlægning, registrering og opfølgning 
på arbejdstid kan ske gennem en automatisk og direkte dialog mellem 
chefer og medarbejdere. Anvendelsen af portalløsningen, automatisering 
af delprocesser samt en øget registreringshyppighed og godkendelse af 
arbejdstid vil medføre, at rapporteringen vil blive forbedret, og cheferne 
vil have et mere solidt og aktuelt styringsgrundlag. 
 
Projektet er på pause, mens der gennemføres eksternt review, der skal 
belyse projektets videre proces. Efter aftale med It-rådet har projektet 
ikke statusrapporteret og fastholder det røde trafiklys fra seneste 
statusrapportering. 
 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

104,7 mio. kr. 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. marts 2020 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-88,2 mio. kr. 
Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS 
NAVN  
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PROJEKTETS NAVN  RejsUd   

SAMLET TRAFIKLYS  Afsluttet  

MYNDIGHED  Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft 

 

 

BESKRIVELSE  Projektet skal sikre, at der efter et udbud vil være en systemunderstøttelse 
af udlægs- og rejseafregning for statslige institutioner og for institutioner i 
selvejesektoren, der fortsat vil have mulighed for at tilslutte sig løsningen. 
 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Realisering  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 

↑ 23,7 mio. kr. 
2 mio. kr. 

 

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 

 1. juli 2018 
18 måneder 

 

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 

↑ -15,4 mio. kr. 
3 mio. kr. 

 

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 

Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.  
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PROJEKTETS NAVN  SABA  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

 

 

BESKRIVELSE  Projekt SABA gennemføres som et kvalitetsløftsprojekt med fokus på at 
fjerne de brændende platforme, som i dag udgør Naturstyrelsens (NST) 
systemunderstøttelse, og sikre at NST fremover har en løsning, der 
løbende kan udbygges, efterhånden som behovet opstår – eller som nye 
teknologiske muligheder giver potentiale for at effektivisere. Løsningen 
skal understøtte en række effektiviseringstiltag og omlægninger i 
forretningen. Disse er en del af et direktionsprojekt, der har det opdrag at 
implementere budgetanalysens krav til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen 
lukker desuden en række systemer ned, der i dag kører på hver sin server 
og har nogle forholdsvis store drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, 
og erstatter det med et system på en moderne platform. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
↑ 

30,9 mio. kr. 
3,4 mio. kr.  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. juni 2019 
6 måneder  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
↑ 

-13,9 mio. kr. 
1,8 mio. kr.  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 

Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

SABA 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  
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PROJEKTETS NAVN  SAP38   

SAMLET TRAFIKLYS  Lukket før tid   

MYNDIGHED  Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Lovgivningsprojekt   

 

 

BESKRIVELSE  Hovedformålet er at sikre hurtig og sikker tilkobling til det nye 
inddrivelsessystem (NyMF/PSRM) for Skattekontoen, uden at bringe 
driftsstabiliteten i fare. Projektet vil udelukkende sikre, at gøre det muligt 
for Skattekontoen, at levere ubetalte krav (fordringer) til inddrivelse på 
den måde, som Gældsstyrelsen ønsker fordringerne leveret fremadrettet. 
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PROJEKTETS NAVN  SARA (Fælles museums-it)  

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft 

 

 

BESKRIVELSE  SARA er et infrastrukturprojekt til de danske statslige og statsanerkendte 
museer i form af et nyt fælles informationssystem til registrering og 
håndtering af samlinger, genstande og kunstværker. Systemet afløser en 
række forskellige og overvejende ældre databaser. 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

29,5 mio. kr. 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

31. december 2019 
Ingen   

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1,3 mio. kr. 
Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har otte ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS 
NAVN  

SARA (Fælles museums-it) 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  
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PROJEKTETS NAVN  Skattekontoen tilslutning til inddrivelse   

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet   

PROJEKTETS FORMÅL  Lovgivning  

BESKRIVELSE  At skabe forudsætninger for, at SKAT kan levere fordringer til 
Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem fra fagsystemet Skattekontoen 
(SKO). 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse   

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
↑ 

45,6 mio. kr. 
2,8 mio. kr.   

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

15. juli 2019 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
↓ 

-68,7 mio. kr.   
-2,5 mio. kr.   

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster, men understøtter ICI i at 
realisere sine gevinster.  
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PROJEKTETS 
NAVN  

Skattekontoen tilslutning til inddrivelse 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  

  
 

PROJEKT-
AFSLUTNING 

2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 2018(1) 2018(2) 

- - - - - 15-07-2019 15-07-2019 15-07-2019 

 
 

HISTORISKE 
SAMLEDE 
TRAFIKLYS 

2015(1) 2015(2) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 2018(1) 2018(2) 

- - - - -   
 

 

         

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2017 (2) 2018 (1) 2018(2)

Mio. kr.

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

2017 (2) 2018 (1) 2018(2)

Mio. kr.



STATENS IT-PROJEKTER 2/2018 

 

85  
 

PROJEKTETS NAVN  Statens budgetsystem (tidl. Fællesstatsligt budgetsystem)  

 

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

BESKRIVELSE  Projektet skal skabe et fællesstatsligt system til at varetage opgaverne  
omkring budgetlægning og -opfølgning i alle statslige institutioner. 
Derudover skal systemet understøtte ministeriernes koncernstyring. 
Projektet vil omhandle anskaffelse af et standardsystem samt 
konsulentassistance til at foretage tilpasninger af pågældende 
standardsystem samt at understøtte en implementering i alle statens 
institutioner. 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 85,7 mio. kr.  

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 25. marts 2020  

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 20,2 mio. kr. 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE  Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet  
GEVINSTER fuldt ud. 

 

 

 

  



STATENS IT-PROJEKTER 2/2018 

 

86  
 

PROJEKTETS 
NAVN  

Statens budgetsystem (tidl. Fællesstatsligt budgetsystem) 

 

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  
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PROJEKTETS NAVN  Udveksling af data om nedgravet infrastruktur (LER)  

 

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Energi-, Forsynings- og 
Klimaministeriet   

 

 

PROJEKTETS FORMÅL  Effektivisering 

 

 

BESKRIVELSE  Projektet har til formål at videreudvikle det eksisterende 
ledningsejerregister (LER) til en digital infrastruktur for udveksling af 
standardiserede ledningsoplysninger. Ledningsejerne vil sende 
standardiserede og digitaliserede oplysninger til LER, som samler og 
videresender til graveaktørerne, hvilket giver mulighed for automatisering 
og mere effektive arbejdsgange hos disse og derigennem færre 
graveskader. Endvidere er formålet at fremme øget samgravning og 
samføring, så færre gravearbejder mindsker gener for trafikken og 
problemer med vedligeholdelsen af vores veje. Projektet bidrager således 
til at gøre det lettere at finde ledig kapacitet i føringsrør til samføring af 
ledninger samt understøtter regeringens strategi om udrulning af 
bredbånd til hele Danmark. 
 

 

NUVÆRENDE FASE  Anskaffelse   

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

31. december 2020 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

Fortroligt pga. udbud  
Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS NAVN  Vanda   

SAMLET TRAFIKLYS    

MYNDIGHED  Danmarks Miljøportal, Miljø- og Fødevareministeriet  

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft  

BESKRIVELSE  Formålet med projektet er at erstatte forældede systemer og databaser 
med et nyt fælles tidssvarende fagsystem. Endvidere er projektet en 
forudsætning for at kunne forbedre datagrundlaget på 
overfladevandsområdet på tværs af Danmarks Miljøportals parter og 
sikre offentlig adgang til disse data via fællesoffentlige datastandarder og 
begrebsmodeller. Det primære formål med projektet er således, i It-
projektmodellens forstand, relateret til et kvalitetsløft i datakvalitet for 
Danmarks Miljøportals parter. Formålet er på et strategisk niveau at sikre 
kvalitetsfyldte beslutninger i forhold til større politiske initiativer og 
satsninger omkring overfladevand i Danmark, men også som input i 
forhold til afrapportering til EU. 

 

NUVÆRENDE FASE  Gennemførelse  

PROJEKTUDGIFTER 

AFGIVELSE IFT. BASELINE 
 

49,2 mio. kr. 
Ingen  

PROJEKTAFSLUTNING 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

1. januar 2021 
Ingen  

NETTONUTIDSVÆRDI 

AFVIGELSE IFT. BASELINE 
 

-54,3 mio. kr. 
Ingen  

IKKE-ØKONOMISKE 
GEVINSTER 

 Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet 
fuldt ud. 
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PROJEKTETS Vanda 
NAVN  

PROJEKTUDGIFTER NETTONUTIDSVÆRDI  
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