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It-projektrådet er nedsat med henblik på at styrke professionaliseringen af statens it-
projekter. Som et led i denne indsats risikovurderer rådet alle statens it-projekter med 
et samlet budget på over ti mio. kr. En risikovurdering rummer både en faglig del, hvor 
projektets risikoprofil dannes, og en ledelsesmæssig del, hvor et medlem af It-projektrådet 
drøfter risikoprofilen med det ansvarlige direktionsmedlem hos myndigheden. Dialogen 
og de efterfølgende anbefalinger er vigtige skridt til at modne både projektorganisationen 
og ledelsens rolle i projektstyringen. 

De fleste projekter har det godt
22 ud af 27 it-projekter og programmer har myndighederne selv vurderet er på plan og 
budget, og de er derfor vurderet til grønt trafiklys, mens få projekter er bagud i forhold 
til tidsplan og enkelte også mht. projektøkonomien. It-projektrådet er i tæt dialog med 
myndighederne bag disse projekter for at opfordre til, at der er ledelsesmæssig opbakning 
og beslutningskraft, så der bliver gennemført indsatser for at sikre, at it-projektet kommer 
tilbage på plan, eller at der kan udarbejdes en ny plan. Det er forventeligt, at der kan opstå 
problemer i større it-projekter, og It-projektrådet arbejder aktivt for, at sådanne problemer 
håndteres i tide. Sker det ikke, er der en risiko for, at problemerne skubbes foran projektet 
og først opdages af ledelsen, når projektet er så fremskredet, at det er ekstra dyrt og tids-
krævende at genoprette systemet og sikre aflevering til forretningen. Derfor betragter It-
projektrådet trafiklysvurderingen som et redskab til at skabe opmærksomhed i ledelsen og 
dermed styrke ledelsens beslutningskraft og reducere risikoen for at projekter kuldsejler.

Tidsplaner og fremdrift
Enkelte projekter har store tidsoverskridelser, hvilket er bekymrende. Der ses både over-
skridelser i forhold til forventet projektafslutning samt mellem faseovergangene. Over-
skridelserne sker ikke i én bestemt fase, men ses ved alle faseovergange. Myndighederne 
indmelder løbende skift af projektleder til It-projektrådet. 18 ud af 27 igangværende it-
projekter har skiftet projektleder én eller flere gange, siden projekterne blev igangsat. Stør-
stedelen af projekterne får altså en ny projektleder undervejs. Flere skifter projektleder op 
til tre eller fire gange, inden projekterne afsluttes. Da projekterne i statusrapporteringen 
endnu ikke er afsluttet, er der en reel mulighed for, at der vil forekomme flere udskiftnin-
ger, inden projekterne overgår til realisering. It-projektrådet har ikke kendskab til, hvad 
udskiftningerne af projektledere skyldes, og hvor store konsekvenser det har for it-pro-
jekterne. Efter it-projektrådets erfaring er skift af projektleder dog et advarselssignal, der 
bevirker, at projektet har en øget sandsynlighed for at få overskridelser på tid eller budget, 
og det kan være en indikation på, at der ikke er tilstrækkelig ledelsesmæssig opbakning til 
at sikre de fornødne ressourcer og kontinuitet til projektet.

I mange tilfælde vil overskridelser i et enkelt projekt have stor betydning for andre afhæn-
gige projekter. Især i programmer er den negative effekt af overskridelser stor og vil kunne 
ramme flere afhængige og underliggende projekter ved næste statusrapportering. 

Fem af de syv projekter, som nu har tidsmæssige udfordringer, har ved It-projektrådets 
risikovurdering fået påpeget, at tidsplanerne er for stramme, og det har ført til anbefaling 
om at ændre tidsplanerne. It-projektrådet kan konstatere, at kun to af disse fem projekter 

1. IT-projektrådets vurdering
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har indmeldt en ny tidsplan umiddelbart efter risikovurderingen. Det kan konstateres, at 
kun omkring halvdelen af myndighederne ændrer tidsplanen efter anbefaling fra rådet.  

It-projektrådet undrer sig over, at de ansvarlige direktører, der har modtaget konkrete an-
befalinger om stramme tidsplaner, ikke aktivt har ændret i tidsplanen, når det kan konsta-
teres, at de efterfølgende får problemer med at holde tidsplanen. Derfor vil It-projektrådet 
kontakte de ansvarlige direktører for at få afdækket, hvordan myndighederne har forholdt 
sig til It-projektrådets anbefalinger vedrørende de stramme tidsplaner. 

Flere projektafslutninger på vej
I alt 13 it-projekter afsluttes frem mod efteråret 2014. It-projektrådet vil evaluere disse, så 
viden kan komme nye it-projekter til gode. Evalueringerne skal vise, hvilke udfordringer 
projekterne har mødt på vejen, om anbefalingerne fra rådet er blevet fulgt, hvordan risici 
og risikostyring er forløbet, samt hvordan samarbejdet med leverandøren er gået. Denne 
viden vil indgå i statusrapporten for 1. halvår af 2014.

En del projekter har nedskrevet forventningerne til projektudgifterne
Med indførelsen af den fællesstatslige business case-model har fokus været på at estimere 
projektudgifter mere korrekt og sætte økonomiske estimater på risici. Det har modnet 
myndighedernes arbejde med at opstille mere retvisende projektbudgetter. 

En del myndigheder har i forbindelse med denne statusrapportering nedjusteret deres 
projektbudgetter. Det står ikke klart, om nedskrivningen af forventningerne skyldes bil-
ligere projekter, eller om projekternes økonomi har været estimeret for højt fra begyndel-
sen, og dette forhold vil rådet søge at få mere viden om. It-projektrådet har i kontakten 
med myndighederne observeret, at der er et incitament til så vidt muligt at undgå at skulle 
vende tilbage til Finansministeriet og Finansudvalget og bede om flere penge. Denne ten-
dens er ikke god økonomistyring, og der opstår en risiko for, at der forbruges flere midler 
undervejs end nødvendigt. 

Projekter lukkes
Fem projekter er blevet lukket efter dialog med It-projektrådet. Det er vigtigt, at it-pro-
jekter, som ikke er parate til at blive igangsat eller har for høj en risikoprofil, lukkes i tide, 
så de kan genopstå i et nyt og bedre it-projekt. It-projektrådet tilskriver risikovurdering, 
dialog med den ansvarlige direktør samt anbefalingerne som væsentlige redskaber til at 
identificere projekter, som ikke bør igangsættes eller bør lukkes, før de kommer i for store 
vanskeligheder. 

Relevansen bag projekterne 
It-projektrådet konstaterer, at det ikke altid er tydeligt, hvad der driver igangsættelsen af 
et nyt it-projekt. Enkelte it-projekter synes at mangle forretningsmæssig relevans og stra-
tegisk ophæng. Det er naturligvis myndighedernes eget ansvar at sikre, at det er de rette 
projekter, der igangsættes. Det er imidlertid rådets vurdering, at myndighederne i højere 
grad kunne vurdere og prioritere projekterne i forhold til deres potentiale for effektivise-
ringer eller kvalitetsforbedringer, så de rette projekter igangsættes.



5

statens it-projekter 2/2013

Mange nye projekter i 2014
Der er mange nye projekter på vej i 2014. Det store antal risikovurderinger øger travlheden 
hos de enkelte rådsmedlemmer, der deltager aktivt i risikovurderinger, reviews og genbe-
søg. Derfor er rådet udvidet med to nye medlemmer. Velkommen til Jørgen Bardenfleth, 
bestyrelsesformand og Anne Marie Jess Hansen, Kunde- og projektdirektør i Forca.

Statens IT-projektråd

Mogens Pedersen, formand
Finansministeriet

Birgit Nørgaard, næstformand
Bestyrelsemedlem
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Under risikovurderingerne er det samlede risikobillede, at der er identificeret flest risici 
i forhold til forretningsmodel og økonomi samt organisationens modenhed. I myndig-
hedernes egen opgørelse af de centrale risici, er det overvejende den tekniske løsning og 
organisationens modenhed, der angives som de væsentligste risici for projekterne. 

IT-projektrådet har i forbindelse med risikovurderingerne kun set få overvejelser om den 
tekniske løsning i projektgrundlaget. IT-projektrådet vurderer, at myndighedernes angi-
velse af den tekniske løsning som den væsentligste risiko (50 procent af alle risici) dels 
kan tyde på, at der ikke er sket tilstrækkelig teknisk afklaring med potentielle leverandø-
rer, dels er et udtryk for at it-projektet nu er i anskaffelse eller gennemførelse. 

IT-projektrådet mener, at den tekniske afklaring med fordel kan styrkes i statens it-
projekter. Der er generelt behov for bedre forberedelse, før myndigheden overgår til 
anskaffelsesfasen. IT-projektrådet vil i rådets kommende arbejdsprogram se nærmere 
på, hvordan it-projekterne kan blive bedre forberedt. IT-projektrådet vil tage initiativ til, 
at der mere eksplicit efterspørges oplysninger om de påtænkte tekniske løsninger, og at 
dialogen omkring markedsafklaring og udbudsovervejelser skærpes i samarbejde med 
Kammeradvokaten og markedet.

Modenhed og samarbejde
Organisationens modenhed vurderes af både IT-projektrådet og myndighederne at 
udgøre en væsentlig risiko for it-projekterne. Der ses ikke tegn på, at risikoen falder, når 
projektet går videre i anskaffelses- og gennemførelsesfasen. Dialogen med myndighe-
derne og direktionerne kan bidrage til at modne organisationerne. IT-projektrådet finder 
endsige, at der er et uudnyttet potentiale i forhold til at dele it-kompetencer på tværs af 
statens institutioner, og at myndighederne med fordel kan fremme tværstatslig koordi-
nation og samarbejde på kompetenceområdet. IT-projektrådet fremhæver i den sammen-
hæng det fællesstatslige vurderingskorps, som er et eksempel på tværgående samarbejde, 
som kan tænkes videre i forhold til it-udvikling.

Statens IT-projektråd

Birgit Nørgaard, næstformand
Bestyrelsemedlem

Mogens Pedersen, formand
Finansministeriet
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PROJEKT/ PROGRAM  FASE INSTITUTION  MINISTERIUM 2. HALVÅR 
2012

1. HALVÅR 
2013 STATUS

 PDE - Digitalisering af  
miljøgodkendelser og tilsyn Analyse Miljøstyrelsen Miljøministeriet

Prüm fingeraftryk Gennemførsel Rigspolitiet Justitsministeriet

Værdipapir 2012 Gennemførsel SKAT Skatteministeriet

Fællesoffentlig Datafordeler Anskaffelse Digitaliseringsstyrelsen Finansministeriet

Nyt ESDH i Udenrigstjenesten Gennemførsel Udenrigsministeriet Udenrigsministeriet

IndFak Anskaffelse Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet

RejsUd Anskaffelse Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet

Ny NemID-klient Gennemførsel Digitaliseringsstyrelsen Finansministeriet

Standardisering af udleverings-
processer (STUP) Gennemførsel Forsvarskommandoen Forsvarsministeriet

Online Trådløse Scannere på 
Forsvarets depoter (POTS) Gennemførsel Forsvarskommandoen Forsvarsministeriet

Video 3 Gennemførsel Domstolsstyrelsen Justitsministeriet

Implementering af EU-land-
brugsreform i Danmark, fase 1 Gennemførsel NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri

Implementering af EU-land-
brugsreform i Danmark, fase 2 Gennemførsel NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri

Ejendomsdataprogrammet Program flere Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter

Adressedataprogrammet Program flere Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter

Datavarehus (DVH) Gennemførsel UNI-C Ministeriet for Børn og Unge

VEU-godtgørelsesdatabasen Anskaffelse UNI-C Ministeriet for Børn og Unge

Mini one stop shop Gennemførsel SKAT Skatteministeriet

Digitalisering af selskabs-
skatten DIAS Gennemførsel SKAT Skatteministeriet

Kontrolsystem til monopolspil 
(MOS) Gennemførsel SKAT Skatteministeriet

Forskudsopgørelsen 2014 Gennemførsel SKAT Skatteministeriet

Motorregistret II Gennemførsel SKAT Skatteministeriet

Værdipapirer 13 Gennemførsel SKAT Skatteministeriet

Årsopgørelse 2013 Gennemførsel SKAT Skatteministeriet

RIS / RAS projektet Gennemførsel SKAT Skatteministeriet

Tema 2 Program Banedanmark Transportministeriet

Mobil Datafangst Program Banedanmark Transportministeriet

Fælles museums-it Anskaffelse Kulturstyrelsen Kulturministeriet
Igangsat  
efter status-
rapportering

SU-reformprojektet Analyse Styrelsen for Videregående 
Uddannelser

Ministeriet for Forskning, 
Innovation og Videregående 
Uddannelser

Igangsat 
efter status-
rapportering

Under re planlægning

Under re planlægning

2. Statusoverblik



7

statens it-projekter 2/2013

It-projekter vurderet til rødt trafiklys 
It-projektrådet har vurderet fire it-projekter til at være i rødt. To af projekterne var også røde ved sidste 
statusrapport (PDE og Prüm), så deres udfordringer er kendt af It-projektrådet. De to andre projekter 
er vurderet i rødt for første gang (Værdipapir 12 og Fællesoffentlig Datafordeler). 

PDE - Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn har været i rødt over tre statusrapporteringer. 
It-projektrådet gennemførte allerede ved første røde trafiklys et genbesøg. Her blev det klart, at pro-
jektets scope havde ændret sig. Tidsplan og projektøkonomi var stærkt overskredet, og gevinster var 
usikre, da løsningen i forhold til virksomhedernes indmeldelse af miljøgodkendelser ikke var planlagt. 
Replanlægningen har ikke kunnet gennemføres, da der fortsat er uklarhed om it-understøttelsen af 
virksomhedernes indmeldelse af miljøgodkendelser. Miljøstyrelsen og It-projektrådet har aftalt, at 
projektet søges replanlagt i foråret 2014, hvor it-projektet afgrænses til kun at indeholde det interne 
it-system i Miljøstyrelsen. Virksomhedernes adgang til at aflevere miljøgodkendelser vil i stedet foregå 
i kommunernes it-system til aflevering af byggetilladelser, så dette system udvides til også at løfte 
miljøgodkendelser og der undgås således, at der udvikles endnu et it-system til implementering i kom-
munerne. Opgaven løftes i et tæt samarbejde med KL.    

Prüm fingeraftryk fik, efter rødt trafiklys ved sidste status, et genbesøg af rådet. Her stod det klart, at 
projektet var forsinket i anskaffelsesfasen med 5 ½ måned. Samtidig var der i projektet identificeret 
tre ændringsanmodninger, som potentielt ville kunne udvide projektets scope. Rigspolitiet besluttede 
kort tid efter at udvide scopet for projektet med de tre ændringer, og ved denne status er projektet nu 
forsinket med 10 måneder. Prüms nye projektplaner er derfor blevet risikovurderet i marts 2014, og en 
ny baseline er fastsat, så der fremadrettet statusrapporteres på de nye projektplaner. 

Værdipapir 12 er vurderet i rødt på grund af forsinkelse. Løsningens driftsmiljø har været ustabilt, 
og derfor valgte SKAT at udskyde en leverance, indtil driftsmiljøet var stabiliseret. Ved statusrap-
porteringen var driftsmiljøet stabiliseret. Grundet it-projektets afslutning allerede i slutningen af  
februar 2014, er et genbesøg med It-projektrådet ikke relevant. SKAT har oplyst til It-projektrådet, at  
Værdipapir 2012 nu er afsluttet.

Fællesoffentlig Datafordeler er vurderet i rødt, og It-pro-
jektrådet har i marts 2014 gennemført et genbesøg med 
direktøren i Digitaliseringsstyrelsen. Projektets scope er 
udvidet, og de nye projektplaner er forelagt Finansudval-
get. Det er aftalt, at da it-projektet har ændret sig mar-
kant fra det It-projektrådet tidligere risikovurderede, 
indsendes de nye opdaterede projektplaner og der fast-
lægges en ny baseline, som er i overensstemmelse med 
de nye projektplaner og de data, som er forelagt Finans-
udvalget marts 2014.

Genbesøg

Et genbesøg er et møde mellem det råds-
medlem, der risikovurderede it-projek-
tet, og det ansvarlige direktionsmedlem 
fra myndigheden. Formålet med genbe-
søget er at bidrage til myndighedens be-
slutning om at få it-projektet tilbage på 
sporet, replanlagt eller at lukke projektet 
før tid.



8

statens it-projekter 2/2013

It-projekter vurderet til gult trafiklys
Kun ét projekt er ved denne statusrapportering vurderet til gult trafiklys. Nyt ESDH i Udenrigstjene-
sten har rapporteret, at projektet bliver en måned forsinket i forhold til afslutningstidspunktet. It-pro-
jektrådet har desuden set på overskridelser af tidsplanen mellem faseovergangene. Her er Nyt ESDH 
i Udenrigstjenesten forsinket mellem overgangen fra analysefasen til anskaffelsesfasen med omkring 
knap seks måneder. Det er bekymrende, at der er så stor en forsinkelse, og at den kun er vurderet til 
at resultere i én måneds forsinkelse i forhold til afslutningstidspunktet. Der er i februar 2014 tilbudt 
sparring til det ansvarlige direktionsmedlem for projektet. 

Udviklingen for projekter vurderet røde og gule i sidste statu≈s
Ved sidste statusrapportering blev fem it-projekter vurderet i rødt samt to i gult. Flere af disse projek-
ter er nu vurderet i grønt. Det skyldes i flere tilfælde, at projekterne er blevet replanlagt og har fået en 
ny baseline efter aftale med It-projektrådet efter et genbesøg.

Mini one stop shop og Digitalisering af selskabsskatten (DIAS) blev begge vurderet røde ved seneste 
statusrapport. Myndigheden bag DIAS har måttet tilpasse sin projektøkonomi grundet dyrere udbud 
end forventet. Efter orientering af Finansudvalget og et genbesøg med It-projektrådet er projektet 
nu replanlagt, og der er indmeldt en ny baseline. Mini one stop shop fik efter risikovurderingen i It-
projektrådet indmeldt en forkert dato i sin baseline, selvom direktionen havde valgt at følge rådets 
anbefaling om at justere tidsplanen, så der var afsat tid til afslutning af projektet efter idriftsættelsen. 
Denne ændring blev ikke indmeldt til It-projektrådet og er derfor konsekvensrettet, så der er afsat tid 
til projektafslutning.

Tema 2, Mobil Datafangst og Mobilt Kontrolskema hos Banedanmark er siden risikovurderingen i It-
projektrådet blevet omlagt til programmer. Tema 2 var trafiklysvurderet i rødt ved sidste status. De to 
andre projekter var vurderet i gult grundet forsinkelser efter udbudsfejl og er nu lagt sammen med en 
række andre projekter i programmet Mobil datafangst. It-projektrådet besluttede i samråd med Bane-
danmark, at de nye programplaner skulle indmeldes til rådet, så der fremover kan statusrapporteres 
på programniveau. 

Prüm fingeraftryk og PDE - Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn er som nævnt ovenfor fortsat 
vurderet i rødt. 

Det er som udgangspunkt kun muligt at blive replanlagt og få baseline ændret én gang i et projekts 
liv. Begge baselines (den først indmeldte og den nye) vil fremgå af statusrapporterne, jf. bilaget til 
denne rapport, Oversigt over statslige it-projekter, 2. halvår 2013, hvor der er detaljerede oplysninger 
om projekterne. Det ligger It-projektrådet på sinde, at en myndighed ikke kan få en ny baseline blot 
for at vinde mere tid eller et bedre budget. Tildeles et projekt en ny baseline er det et udtryk for, at 
der er sket markante (typisk eksterne) ændringer i projektet, som betyder, at baselinen bør ændres. 
It-projektrådet har ønsket, at det er gennemsigtigt, når et it-projekt får en ny baseline, og hvad begrun-
delsen er herfor.
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Data til statusrapporten er indhentet i januar 2014 og indehol-
der indberetninger for alle statslige it-projekter med budget 
over ti mio. kr. igangsat efter 2011, og som ikke er afsluttet på 
tidspunktet for indhentning af status. Rapporten indeholder 
ikke status for it-projekter, der er igangsat før 2011, hvor It-pro-
jektrådet blev etableret, men beskriver udelukkende status og 
fremdrift for de it-projekter, som It-projektrådet har ansvaret 
for at følge.

Samtlige it-projekter følger den fællesstatslige it-projektmodel 
samt dertilhørende business case-model. Projekterne har været 
igennem risikovurdering hos It-projektrådet ved overgangen 
fra analysefasen til anskaffelsesfasen. 

Programmer, der består af flere projekter og har et væsentligt 
indhold af it, vil fremover skulle følge den fællesstatslige pro-
grammodel og skal igennem risikovurdering hos It-projektrå-
det. De nuværende programmer er alle igangsat før udviklingen 
af den fællesstatslige programmodel.

40 it-projekter og programmer er siden 1. januar 2011 blevet risikovurderet, hvoraf 27 stadig er i gang efter  
andet halvår af 2013. Denne statusrapport behandler detaljerede data fra de 27 it-projekter og programmer, der  
tilsammen repræsenterer investeringer på 1,3 mia. kr. i staten.

It-projektrådet har trafiklysvurderet de 27 projekter og programmer. Vurderingen bygger på myndighedernes 
nuværende forventninger til projektafslutning, projektøkonomi og gevinstrealisering set i forhold til den ind-
meldte baseline efter risikovurderingen af projektet samt It-
projektrådets kendskab til projektets risici, og hvad rådet gene-
relt vurderer, er risikabelt for et it-projekt.

Alle økonomiske variable fra før 2013 er opjusteret til pris- og 
lønniveau for 2013. Det betyder, at beløbene, efter almindelig 
praksis, er forhøjet for at afspejle den generelle stigning i priser 
og lønninger, så tal fra 2013 kan sammenlignes direkte med tal 
fra tidligere år. 

De enkelte projektmyndigheders indrapporteringer kan ses i 
detaljeret form i bilaget til denne rapport, Oversigt over stats-
lige it-projekter, 2. halvår 2013.

For nogle af it-projekterne er de indmeldte oplysninger fortro-
lige, hvorfor de ikke fremgår af rapporten. Det er et valg, som 
myndighederne selv træffer baseret på igangværende udbud 
og/eller sikkerhedshensyn.

3. Statens it-projekter  
og programmer

Statens portefølje af nye,  
større it-projekter og programmer

40 it-projekter og programmer er  
risikovurderet siden 2011:
• 27 statusrapporterer for andet  

halvår 2013
• 5 er afsluttet
• 2 er igangsat efter statusrapporteringen
• 1 er lagt ind under et andet program
• 5 er lukket inden anskaffelse

Baseline

Baseline for et it-projekt eller program er 
myndighedernes oprindelige forventnin-
ger til hhv. projektudgifter, nettonutids-
værdi og kvalitetsløftsgevinster (ikke-
økonomiske gevinster samt økonomiske 
gevinster for virksomheder og private). 
Baseline indmeldes til It-projektrådet 
umiddelbart efter endt risikovurdering, 
når direktionen har godkendt business 
casen, og for it-projekter over 60 mio. 
kr. når Finansudvalget har fået projektet 
forelagt.

statens it-projekter 2/2013
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Ved statusrapporten for første halvår af 2013 rapporterede syv ud af 17 it-projekter, at de 
forventede at overskride tidspunktet for realisering. Det tilsvarende tal er nu seks ud af 27 
it-projekter, der forventer overskridelser, jf. figur 2. Halvdelen af disse var forsinkede ved 
sidste statusrapport, men alle tre har nu meldt om yderligere forsinkelser. 

Status på de 27 igangværende it-projekter og programmer

Projektudgifter
10 it-projekter har ved denne status angivet, at der er ændringer i deres projektudgifter. Langt hoved-
parten har rapporteret, at de forventer lavere udgifter end den oprindelige baseline, se figur 1. Tre af 
disse projekter meldte allerede ved seneste statusrapportering om lavere forventede udgifter, mens 
resten er nye ændringer på baggrund af projekternes fremdrift i det seneste halvår. 

De samlede projektudgifter inkluderer en risikopulje til håndtering af risici og usikkerhed, der bereg-
nes på baggrund af projektets konkrete risici. Som projektet skrider frem, vil denne pulje enten blive 
anvendt, når risici indfinder sig, eller kunne nedskrives, når usikkerheden indsnævres. 

Figur 1. Ændringer i forventede projektudgifter i forhold til baseline . I pct . af samlede projektudgifter .

Tidsplan 

Standardisering af 
udleveringsprocesser (STUP)

Værdipapir 2012

Implementering af EU 
landbrugsreform, fase 1 

Fortroligt

%

Fortroligt

Prüm fingeraftryk

Nyt ESDH i 
Udenrigstjenesten

Mini one stop shop 

Fællesoffentlig 
Datafordeler

Implementering af EU 
landbrugsreform, fase 2 

Online Trådløse Scannere på 
Forsvarets depoter (POTS)

PDE – Digitalisering af 
miljøgodkendelser og tilsyn

40 50 603020100-20 -10-30-40
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Selv om andelen af forsinkede it-projekter således er mindre end ved seneste statusrapport, er der tale 
om mere alvorlige forsinkelser. De forventede forsinkelser betyder, at de igangværende it-projekter 
overgår til realisering over de næste tre år, som indikeret i figur 2.

Figur 2. Forsinkelser af projekterne i forhold til baseline .

Projekt

Fællesoffentlig Datafordeler 01-05-2015

PDE -Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn 01-06-2014

Prüm fingeraftryk 30-11-2013

Værdipapir 2012 01-06-2013

RIS / RAS projektet 01-12-2013

Nyt ESDH i Udenrigstjenesten 01-06-2014

Tema 2 31-12-2014

Mobil Datafangst 01-04-2015

Digitalisering af selskabsskatten (DIAS) FORTROLIGT

Implementering af EU landbrugsreform, fase 2 01-10-2015

VEU-godtgørelsesdatabasen 01-01-2015

Årsopgørelse 2013 01-12-2014

Datavarehus (DVH) 01-01-2015

Forskudsopgørelsen 2014 01-06-2014

Ejendomsdataprogrammet 01-01-2016

Adresseprogrammet 01-01-2016

Implementering af EU landbrugsreform, fase 1 01-01-2015

IndFak 01-01-2016

Kontrolsystem til monopolspil (MOS) 31-03-2014

Motorregistret II 30-06-2015

Ny NemID-Klient 15-04-2014

Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS) 01-04-2014

RejsUd 01-01-2016

Standardisering af udleveringsprocesser (STUP) 01-04-2014

Værdipapirer 2013 01-09-2015

Mini one stop shop FORTROLIGT

Video 3 31-03-2015

-0,5 mdr 0 mdr 22 mdr

01-07-2014 1 mdr

15-03-2013 0,5 mdr

28-02-2014 3 mdr

28-02-2014 9 mdr

1-10-2014 10 mdr

1-1-2016 19 mdr

1-3-2017 22 mdr

Standardisering af 
udleveringsprocesser (STUP)

Værdipapir 2012

Implementering af EU 
landbrugsreform, fase 1 

Fortroligt

%

Fortroligt

Prüm fingeraftryk

Nyt ESDH i 
Udenrigstjenesten

Mini one stop shop 

Fællesoffentlig 
Datafordeler

Implementering af EU 
landbrugsreform, fase 2 

Online Trådløse Scannere på 
Forsvarets depoter (POTS)

PDE – Digitalisering af 
miljøgodkendelser og tilsyn

40 50 603020100-20 -10-30-40
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Forsinkelser mellem faseovergange
Myndighederne statusrapporter på forventet tidspunkt for afslutning af projektet, men der er også 
andre data, som giver et billede af, hvordan det går med fremdriften. Tidsplanen er opdelt på faser 
med dato for forventet overgang fra en fase til den næste fase. Ni it-projekter er forsinkede mellem 
faseovergange, mens kun seks projekter har vurderet, at det vil få konsekvens for tidspunktet for pro-
jektafslutning.

Af de ni it-projekter, der er forsinkede i en faseovergang, er det tydeligt, at gennemførselsfasen inde-
holder de største forsinkelser på tværs af it-projekterne. De fleste forsinkelser sker i overgangen fra 
anskaffelsesfasen til gennemførselsfasen og fra gennemførelsesfasen til realiseringen. De største for-
sinkelser er ved overgangen til realiseringen, så det ser ikke ud til, at it-projekterne kan indhente den 
tabte tid på et senere tidspunkt. Figur 3 viser it-projekternes forsinkelser fordelt på tre faseovergange.

Figur 3. It-projekternes forsinkelser ved faseovergange opgjort i måneder
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Forventninger til gevinstrealisering
Alle it-projekter skal anvende den fællesstatslige it-projektmodel inklusive en business case, som skal 
opgøre projektets gevinster. Gevinsterne er opdelt i økonomiske og ikke-økonomiske gevinster. De 
økonomiske gevinster skal forstås som nettonutidsværdien ved investeringen. 

Samlet set har 11 projekter indrapporteret ændringer i deres forventede økonomiske gevinster (net-
tonutidsværdi) ift. deres oprindelige forventninger, se figur 4. Der er flere opjusteringer end nedjuste-
ringer, hvilket også hænger sammen med udviklingen i de forventede projektudgifter. Ingen af disse 
ændringer har ændret de fundamentale forudsætninger for it-projekterne. 

Figur 4. Ændringer i forventet effektiviseringsgevinster (nettonutidsværdi) i forhold til baseline .
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Udover effektiviseringsgevinster angiver it-projekterne også samfundsøkonomiske gevinster (kvalita-
tive gevinster), som ikke har direkte økonomiske gevinster for staten, men som kan have gevinster for 
myndighederne, borgerne og virksomhederne. 

Samtlige it-projekter med kvalitative gevinster forventer i denne statusrapportering at realisere alle 
oprindeligt forventede gevinster fuldt ud. Dette billede har været gennemgående i samtlige statusrap-
porter. 

Fordelingen af porteføljen på formål
Det har stor betydning for et it-projekt eller programs risikoprofil, udgiftsniveau og rentabilitet, hvor-
vidt det er igangsat med det primære formål at effektivisere i staten, højne kvaliteten af en service eller 
implementere lovgivning. 

Figur 5 viser, hvorledes antallet af it-projekter fordeler sig på de tre formål, som eksisterer i den fæl-
lesstatslige projektmodel. Det bemærkes, at der er flest it-projekter, der har kvalitetsløft som det pri-
mære formål. Dette var også tilfældet ved den seneste statusrapport, trods at der er væsentligt flere 
it-projekter og programmer i porteføljen nu. Flere af kvalitetsløftsprojekterne løfter dog også en større 
eller mindre grad af lovgivning.

Figur 5 Oversigt over fordelingen af it-projekter og programmer efter deres primære formål ved første 
halvår 2013 (til venstre) og andet halvår 2013 (til højre) .
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I figur 6 illustreres porteføljen ud fra projekternes primære formål, samlede projektudgifter og  
nettonutidsværdi. Det bemærkes, at kvalitetsløftsprojekter som udgangspunkt er billigere end it-projekter 
og programmer med hhv. effektivisering og implementering af international lovgivning som det  
primære formål. De ikke-fortrolige røde og gule projekter er ligeledes markeret i figuren. At effektivi-
serings projekter koster mere end kvalitetsløft er et udtryk for, at effektivitet som formål vil kræve 
større investeringer. 

Der er ikke et krav til it-projekterne om at opgøre udgifterne til idéfasen. Derfor er det også ganske 
få udgifter, som er oplyst under idéfasen. Det skyldes især, at idéfasen ikke er organiseret som en del 
af projektorganisationen, men oftest sker i fagkontorer og som en del af politiske oplæg. Det er derfor 
ikke et retvisende billede af udgifterne, som er oplyst.

Projektudgifter til analysefasen indgår derimod i projektmodellen. Fordelingen er ikke ændret for it-
projekter igangsat efter seneste statusrapport, se figur 7. Det er It-projektrådets vurdering, at der med 
fordel kunne anvendes flere midler på analyse for at højne projekternes modenhed inden risikovurde-
ringen og den efterfølgende overgang til anskaffelsesfasen.  Mange af de it-projekter, som It-projektrå-
det risikovurderer, mangler centrale analyser, herunder markedsafklaring, indhentning af erfaringer 
fra andre organisationer, udarbejdelse af udbudsstrategi og tilsvarende forberedende analyser, som 
kan bidrage til vigtige beslutninger inden overgang til anskaffelsesfasen og dermed kravspecificering 
og udbud.

Figur 6 Oversigt over porteføljen af it-projekter og programmer fordelt på projektudgifter,  
nettonutidsværdi og primært formål .
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Risikoprofil
Ved risikovurdering og de efterfølgende statusrapporteringer indmelder it-projekterne de-
res tre væsentligste risici, hvilket løbende kan opdateres. Ud af de 27 statusrapporterende 
it-projekter, har 22 ændret deres angivelse af de tre væsentligste risici fra risikovurde-
ringstidspunktet og frem til seneste statusrapportering. Det er værd at bemærke, at 10 
it-projekter har ændret deres tre væsentligste risici i mindst tre fjerdedele af de tilfælde, 
hvor det har været muligt, jf. figur 8. Det tyder på, at der i de fleste store it-projekter aktivt 
opgøres væsentligste risici i projekterne. Det er dog ikke muligt at aflæse, om der identifi-
ceres mitigerende handlinger, og om der aktivt styres på risici.

Figur 7 Projektudgifter fordelt på faser i procent af samlede udgifter .

Figur 8 Antal it-projekter fordelt efter andelen af ændringer i væsentligste risici .
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1 Ifølge den fælles statslige projektmodel må der ikke afholdes udgifter i realiseringsfasen . De to procent skyldes dog, at denne regel er trådt i  
 kraft efter risikovurdering af de første projekter .   

PROJEKTNAVN HOVEDLEVERANDØR

Nyt ESDH i Udenrigstjenesten cBrain A/S

Årsopgørelse 2013 CSC

Værdipapirer 2013 CSC

Værdipapir 2012 CSC

Video 3 Eltel Networks

Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS) IBM

Standardisering af udleveringsprocesser (STUP) IBM

Mobil Datafangst - program itelligence

Forskudsopgørelsen 2014 KMD

Mini one stop shop CGI

DVH Netcompany

Motorregistret II Netcompany

Ny NemID-Klient Nets DanID A/S

Prüm fingeraftryk Steria

RIS / RAS projektet Steria

Kontrolsystem til monopolspil (MOS) Systematic

Digitalisering af selskabsskatten (DIAS) Systematic

25-50%

76-100%

0-25%

51-75%

10

2

6

4
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Leverandører
17 af de igangværende 27 it-projekter har indgået kontrakt på nuværende tidspunkt og har 
oplyst deres hovedleverandør. Der er indgået kontrakt med 11 forskellige leverandører. 

PROJEKTNAVN HOVEDLEVERANDØR

Nyt ESDH i Udenrigstjenesten cBrain A/S

Årsopgørelse 2013 CSC

Værdipapirer 2013 CSC

Værdipapir 2012 CSC

Video 3 Eltel Networks

Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS) IBM

Standardisering af udleveringsprocesser (STUP) IBM

Mobil Datafangst - program itelligence

Forskudsopgørelsen 2014 KMD

Mini one stop shop CGI

DVH Netcompany

Motorregistret II Netcompany

Ny NemID-Klient Nets DanID A/S

Prüm fingeraftryk Steria

RIS / RAS projektet Steria

Kontrolsystem til monopolspil (MOS) Systematic

Digitalisering af selskabsskatten (DIAS) Systematic

Tabel 1. Statslige it-projekter med indgåede kontrakter pr . andet halvår 2013 .
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I statusrapporteringen oplyser myndighederne også hvilke rådgivere, de har valgt til it-projekterne. 
Særligt fem forskellige rådgivere anvendes. Deloitte og KPMG går igen i flere projekter og står i øjeblik-
ket oplyst som rådgiver for hhv. seks og tre it-projekter.

Projektafslutning, gevinstrealisering og lukning
Når et it-projekt afsluttes, sker det i forbindelse med statusrapportering, hvor der indsendes en af-
slutningsrapport til It-projektrådet. Afslutningsrapporten igangsætter projektafslutning i regi af It-
projektrådet, som består af en evaluering af projektforløbet, kontakten med It-projektrådet og hånd-
teringen af risici og anbefalinger undervejs. 

Fem it-projekter er afsluttede siden 2011. To har indsendt afslutningsrapport, og evalueringerne er 
påbegyndt. Efter ét års drift indsendes en gevinstrealiseringsrapport for at følge op på gevinstrealise-
ringen. Af de to projekter, som har sendt afslutningsrapport, er det ene nået igennem ét års drift, og ge-
vinstrealiseringsrapporten afventes. Det andet projekt er afsluttet uden gevinstrealisering, jf. tabel 2.

Inden næste statusrapport for første halvår 2014, som indhentes i august 2014, forventes yderligere 
otte it-projekter afsluttet, se tabel 3. Det betyder, at der nu gradvist afsluttes og evalueres flere projek-
ter, og at der i efteråret 2014 forventeligt vil være afsluttet og evalueret 13 it-projekter igangsat under 
It-projektrådet.

PROJEKT INSTITUTION MINISTERIUM STATUS PÅ GEVINSTREALISERING

Årsopgørelse 2012 SKAT Skatteministeriet Afventer ét års drift

Fortroligt Rigspolitiet Justitsministeriet Afventer ét års drift

Nationalt Patientindeks National 
Sundheds-IT

Ministeriet for Sund-
hed og Forebyggelse

Afsluttet uden gevinstrealisering

Årsopgørelse 11 SKAT Skatteministeriet Afventer gevinstrealiseringsrapport

Fortroligt Rigspolitiet Justitsministeriet Afventer ét års drift

PROJEKT INSTITUTION MINISTERIUM FORVENTET OVERGANG  
TIL REALISERING

RIS / RAS projektet SKAT Skatteministeriet 28 . februar 2014

Værdipapir 2012 SKAT Skatteministeriet 28 . februar 2014

Kontrolsystem til  
monopolspil (MOS)

SKAT Skatteministeriet 31 . marts 2014

Online Trådløse Scannere 
på Forsvarets depoter 
(POTS)

Forsvars-
kommandoen

Forsvarsministeriet 1 . april 2014

Standardisering af udleve-
ringsprocesser (STUP)

Forsvars-
kommandoen

Forsvarsministeriet 1 . april 2014

Ny NemID-klient Digitaliserings-
styrelsen

Finansministeriet 15 . april 2014

Forskudsopgørelsen 2014 SKAT Skatteministeriet 1 . juli  2014

Nyt ESDH i Udenrigstje-
nesten

Udenrigsmini-
steriet

Udenrigsministeriet 1 . juli 2014

PROJEKT INSTITUTION MINISTERIUM STATUS

Kørselsafgifter for 
lastbiler

SKAT Skatteministeriet Lukket

POLINFRA Rigspolitiet Justitsministeriet Lukket

IAM Rigspolitiet Justitsministeriet Lukket

XIT Kvalitets- og 
Tilsynsstyrelsen

Ministeriet for  
Børn og Unge

Lukket

Implementering af en 
standard ESDH  
løsning i koncernen

Forsvars-
kommandoen

Forsvarsministeriet Lukket

Tabel 2. Afsluttede statslige it-projekter igangsat efter 1 . januar 2011 .
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I enkelte tilfælde bliver It-projekter lukket af de ansvarlige direktører, før de formelt bliver 
igangsat. Siden It-projektrådet blev nedsat, er fem it-projekter blevet lukket, efter de har 
været igennem en risikovurdering i regi af It-projektrådet, se tabel 4. Af de fem lukkede 
projekter er ét lukket efter politisk beslutning, ét er lukket efter dialog med It-projektrådet, 
mens de sidste tre projekter er lukket af myndigheden selv, fordi direktionen har vurderet, 
at grundlaget ikke har været tilstrækkeligt til at igangsætte projektet.

PROJEKT INSTITUTION MINISTERIUM FORVENTET OVERGANG  
TIL REALISERING

RIS / RAS projektet SKAT Skatteministeriet 28 . februar 2014

Værdipapir 2012 SKAT Skatteministeriet 28 . februar 2014

Kontrolsystem til  
monopolspil (MOS)

SKAT Skatteministeriet 31 . marts 2014

Online Trådløse Scannere 
på Forsvarets depoter 
(POTS)

Forsvars-
kommandoen

Forsvarsministeriet 1 . april 2014

Standardisering af udleve-
ringsprocesser (STUP)

Forsvars-
kommandoen

Forsvarsministeriet 1 . april 2014

Ny NemID-klient Digitaliserings-
styrelsen

Finansministeriet 15 . april 2014

Forskudsopgørelsen 2014 SKAT Skatteministeriet 1 . juli  2014

Nyt ESDH i Udenrigstje-
nesten

Udenrigsmini-
steriet

Udenrigsministeriet 1 . juli 2014

PROJEKT INSTITUTION MINISTERIUM STATUS

Kørselsafgifter for 
lastbiler

SKAT Skatteministeriet Lukket

POLINFRA Rigspolitiet Justitsministeriet Lukket

IAM Rigspolitiet Justitsministeriet Lukket

XIT Kvalitets- og 
Tilsynsstyrelsen

Ministeriet for  
Børn og Unge

Lukket

Implementering af en 
standard ESDH  
løsning i koncernen

Forsvars-
kommandoen

Forsvarsministeriet Lukket

Tabel 3. Afsluttede statslige it-projekter igangsat efter 1 . januar 2011 .

Tabel 4. Lukkede statslige it-projekter igangsat efter 1 . januar 2011 .
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It-projektrådet har siden etableringen i 2011 fokuseret på at professionalisere arbejdet med 
it-projekter i staten. Dette gør It-projektrådet ved at udføre dialogbaserede risikovurderin-
ger af alle statens it-projekter over 10 mio. kr., genbesøg af it-projekter i rødt, indhentning 
af status halvårligt for de risikovurderede projekter og ved at anbefale eksterne reviews af 
risikofyldte it-projekter. Desuden styrkes analysefasen gennem den fælles statslige pro-
jekt- og programmodel, hvor der er krav om aflevering af business case.

It-projektrådet arbejder sammen med rådets vurderingskorps, så viden fra de store it-pro-
jekter genanvendes og deles på tværs af både offentlige og private organisationer. 

Rådet har i det forgangne år arbejdet med følgende særlige indsatsområder: 

Udbud 
I forbindelse med implementering af EU’s nye udbudsdirektiv er It-projektrådet blevet 
bedt om at komme med input til det udvalgsarbejde, der arbejder med at omsætte det nye 
EU-udbudsdirektiv til dansk lovgivning. It-projektrådet støtter regeringens mål om færre, 
enkle og fleksible regler, effektiv ressourceanvendelse og forbedrede muligheder for dialog 
mellem kunder og leverandører i den nye danske udbudslovgivning. It-projektrådet vil i 
samarbejde med leverandører og it-branchen arbejde med en række konkrete ønsker til en 
forenklet udbudspraksis på it-projektområdet, som kan afleveres til regeringens udbuds-
udvalg. 

Risikovurdering af programmer
Der er et stigende pres for at gennemføre programmer i staten. It-projektrådet har risiko-
vurderet enkelte programmer. For at professionalisere arbejdet med programmer i staten, 
har Ministeriernes projektkontor i januar 2014 offentliggjort en fællesstatslig program-
model, som skal følges af myndighederne, når de gennemfører programmer. It-projektrå-
det har tilpasset deres 10-dages risikovurderingskoncept til programmer, så disse nu kan 
risikovurderes med underliggende projekter på 15 dage. På It-projektrådets hjemmeside 
kan hentes en vejledning til risikovurdering af programmer.

It-projektrådets vurderingskorps
Risikovurdering af it-projekter og programmer sker med hjælp fra det knap 50 mand store 
vurderingskorps, som består af seniorprojektledere og it-arkitekter, som har erfaring fra 
konkrete it-projekter i både staten og det private. Vurderingskorpset arbejder frivilligt for 
It-projektrådet. Det er intentionen med korpset, at der udveksles viden om risici mellem 
vurderingspersonerne, rådsmedlemmerne og projektledere samt ejere. Derfor har It-pro-
jektrådet holdt et todages arrangement sammen med vurderingspersonerne for at analy-
sere risici i projekterne og lære af dem samt optimere risikovurderingsprocessen. I arran-
gementet deltog leverandører med input set fra deres perspektiv og kendskab til statens 
projekter. Risikovurderingen af så mange statslige it-projekter kunne ikke gennemføres 
uden det store og særdeles kompetente vurderingskorps.

Genbesøg efter rødt trafiklys
Som nævnt i kapitel 2, Statusoverblik, medfører et rødt trafiklys fra It-projektrådet et gen-

4. Status på rådets arbejde
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besøg fra det rådsmedlem, der forestod risikovurderingen af projektet, med det formål at 
støtte myndigheden i at beslutte, hvordan der skal reageres på overskridelserne. Der er tre 
mulige udfald af et genbesøg: Tilbage på sporet (scope fastholdes), replanlægning (scope 
udvides) eller lukning.  

I overordnede træk kan handlingsmuligheder og udfaldsrum forstås ud fra figur 9:

Tilbage på sporet
It-projektrådet vil som udgangspunkt drøfte med den ansvarlige direktør, om det er muligt 
at omprioritere inden for projektet, så det fortsat kan leveres efter samme projektøkonomi 
og tidsplan. Derfor drøftes årsagerne til overskridelserne, og hvad der er af handlingsmu-
ligheder. Et projekt kan godt fortsætte med overskridelser på eksempelvis tid, hvis årsa-
gen er kendt, og der omprioriteres, så tidsplanen kan indhentes. Den oprindelige baseline 
fastholdes. 

Replanlægning
Der kan ske større ændringer undervejs i et projekt. Det kan medføre, at scopet ikke læn-
gere er det samme, som da projektet blev risikovurderet, og baseline fastlåst. I de tilfælde 
kan rådsmedlemmet og direktøren drøfte, om projektet bør replanlægges, så It-projektrå-
det får kendskab til de nuværende projektplaner og den nye risikoprofil. Gennemføres en 
replanlægning i regi af It-projektrådet, vil der blive fastlagt en ny baseline, som vil indgå i 
de efterfølgende statusrapporteringer. Den første baseline vil følge projektets historik, så 
det tydeligt fremgår, hvornår og hvorfor der er replanlagt. 

Lukkes
Har et projekt massive udfordringer, og har eksterne forhold eller projektet fjernet sig 
markant fra udgangspunktet, kan det i enkelte tilfælde være bedst at lukke projektet før 
realisering. Det er direktørens beslutning, men It-projektrådet bidrager gerne til direktø-

Figur 9. Handlingsmuligheder og udfaldsrum ved et genbesøg .
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rens afvejning af fordele og ulemper.  Det betyder, at projektet lukkes uden realisering, men til gengæld 
kan omkostningerne begrænses.

Anbefalingernes værdi
I forbindelse med den halvårlige statusrapportering angiver myndighederne, hvilken værdi It-projek-
trådets anbefalinger har haft for det videre arbejde med deres it-projekt, samt hvorvidt anbefalingerne 
er blevet fulgt. Nedenstående figurer viser myndighedernes vurdering af It-projektrådets bidrag til 
håndteringen af risici ved denne statusrapportering.

Figur 10 Projektmyndighedernes vurdering af, hvorvidt anbefalingerne er blevet fulgt .

Fulgt

Ikke fulgt

Under opfølgning

25

6

69

Anbefalingen 
er fulgt

Anbefalingen er 
under opfølgning

Anbefalingen 
er ikke fulgt

33

9
58

1. halvår 2013

2. halvår 2013



23

statens it-projekter 2/2013

Generelt set er myndighederne positive over for de anbefalinger, de modtager fra It-projektrådet. Så-
dan har det været, siden de første anbefalinger blev sendt til myndighederne. Der er dog et mindre 
fald at spore siden sidste statusrapportering. Andelen af anbefalinger, der ikke bliver fulgt, er steget 
fra seks til ni procent, mens det samlede antal af anbefalinger i samme periode er steget fra 196 til 236. 
Hvad angår anbefalingernes værdi, er andelen, der svarer ”Meget høj værdi” eller ”Høj værdi”, gået fra 
52 til 48 pct. Det mindre fald skal ses i sammenhæng med det større antal it-projekter i porteføljen og 
derfor også et større antal anbefalinger. Det må derfor også forventes, at en større andel vurderes som 
mindre værdifuld. 

Tallene fortæller, hvad myndighederne rapporterer i deres status, men viser ikke, hvilke konkrete 
handlinger de har foretaget for at følge anbefalingen. Rådet kan konstatere, at langt størstedelen af 
de it-projekter, der bliver forsinket, har fået anbefalinger på grund af for stramme eller for ambitiøse 
tidsplaner. Sammenholdes anbefalingerne vedrørende tidsplaner med ændringerne i projektplanerne 
fortaget umiddelbart efter risikovurderingen, viser tallene, at halvdelen af projekterne har fulgt rådets 
anbefalinger. 

1. halvår 2013

2. halvår 2013

Figur 11. Projektmyndighedernes vurdering af anbefalingernes værdi .
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Herunder findes en foreløbig angivelse af de 20 it-projekter, som myndighederne har oplyst, at de 
forventer indmeldt til risikovurdering i 2014. Listen er indkaldt ultimo 2013. 

5. It-projekter på vej i 2014

PROJEKT INSTITUTION MINISTERIE

Stamdata – Master Data Governance Forsvarets materieltjeneste Forsvarsministeriet

Rekruttering via SAP-portal Forsvarets materieltjeneste Forsvarsministeriet

Implementering af EU landbrugs- og fiskeri-
reform i Danmark NaturErhvervsstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Deklaration og kvalitet af miljødata- over-
fladevand vandløb, søer og marineområder Naturstyrelsen Miljøministeriet 

XIT-GYM UVM/UNI-C Undervisningsministeriet 

Ejendomsvurderingsprojektet SKAT Skatteministeriet

Digital Post 2 Digitaliseringsstyrelsen Finansministeriet

Tidsstyring i forsvaret Forsvarets materieltjeneste Forsvarsministeriet

Ny Hovedbog Forsvarets materieltjeneste Forsvarsministeriet

Employee Interaction Center Forsvarets materieltjeneste Forsvarsministeriet

Nyt Tilskov Naturstyrelsen Miljøministeriet

CPR-program Økonomi- og Indenrigsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet

Brugerportal for folkeskolen UVM/UNI-C Undervisningsministeriet

NemVirksomhed SKAT Skatteministeriet

EESSI SBIM Beskæftigelsesministeriet

Systemunderstøttelse af bæredygtig 
arealdrift Naturstyrelsen Miljøministeriet

Næste generation NemID Digitaliseringsstyrelsen Finansministeriet

Udskiftning af supercomputer DMI Klima-, Energi og Bygningsministeriet 

Tabel 5. Foreløbig liste over potentielle statslige it-projekter til risikovurdering .
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Om IT-projektrådet

Et it-projekt skal risikovurderes af It-projek-
trådet, hvis det har et samlet projektbudget på 
mere end 10 mio. kr. Risikovurderingen sker 
ved afslutning af projektets analysefase og in-
den overgang til anskaffelsesfasen. Risikovur-
deringen sker på grundlag af ledelsesproduk-
terne i den fællesstatslige it-projektmodel. 

En risikovurdering forløber over 10 arbejdsda-
ge. Til hver risikovurdering tilknyttes et med-
lem af It-projektrådet, tre vurderingspersoner 
fra It-projektrådets vurderingskorps og en re-
præsentant fra sekretariatet for It-projektrådet. 
Risikovurderingen finder sted over tre dage, der   
omfatter dels den faglige risikovurdering og 
dels et dialogmøde mellem den projektansvar-
lige myndighed, medlemmet af rådet og vurde-
ringspersonerne. Risikovurderingen afsluttes 
med, at It-projektrådet udarbejder anbefalinger 
til myndigheden. Rådsmedlemmerne kender 
derfor de risikovurderede it-projekter indgå-
ende og kan indgå i en kvalificeret og faglig 
drøftelse af risici med både myndighedens di-
rektionsmedlem og projektledelsen. Dialogen 
er med til at sikre, at alle større it-projekter er 

i fokus på det øverste ledelsesniveau. Samtidig 
styrkes organisationens it-modenhed.

En risikovurdering af et it-projekt i regi af It-
projektrådet er ikke en vurdering af, om it-pro-
jektet er en god ide. Det er myndighedens egen 
vurdering, om it-projektet er en del af myndig-
hedens forretningsbehov. Risikovurderingen 
ser eksplicit på risici forbundet med ideen og 
den måde, ideen påtænkes gennemført.

Indsamlingen af status fra alle de projekt-
ansvarlige myndigheder er It-projektrådets mulig-
hed for at følge it-projekternes fremdrift, efter at It-
projektrådet har fået et grundlæggende kendskab 
til it-projekterne. 

It-projektrådet kan anbefale, at it-projekter 
med forhøjet risikoprofil genbesøges eller kan 
tage initiativ til et eksternt review. It-projekter 
med overskridelser kan ligeledes tilbydes et be-
søg og anbefales et eksternt review.
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