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Statusrapportering for statslige it-projekter   

1. halvår 2022 
 

SStatusrapporteringen for 1. halvår 2022 omfatter 48 projekter. Statens It-råd har tildelt 10 røde 

trafiklys, 13 gule trafiklys og 22 grønne trafiklys. Tre projekter afslutter ved denne rapportering og 

tildeles derfor ikke et trafiklys. Tabel 1 viser de 48 statslige it-projekter og deres tildelte trafiklys.  
 

Tabel 1: Statusoverblik over igangværende statslige it-projekter 

 
PROJEKT 

 

 
MYNDIGHED 

 
STATUS  2021 (2) 

 
STATUS 2022 (1) 

NyX 
Kriminalforsorgen,  
Justitsministeriet 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

One Stop Moms 2 (OSM2) 
Skattestyrelsen og Udviklings- og 
Forenklingsstyrelsen, 
Skatteministeriet 

 

Implementeringscenter for Told 
(ICT) - DMS Import (EUTK) 

Toldstyrelsen og Udviklings- og 
Forenklingsstyrelsen, 
Skatteministeriet 

 

esas 
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, 
Uddannelses- og Forskningsministeriet 

 

Øget brug af biometri til 
fastlæggelse af udlændinges 
identitet 

Udlændinge- og Integrationsministeriet 
 

Nyt våbenregister 
Rigspolitiet, 
Justitsministeriet 

 

Udvikling og drift af moderniseret 
Datafordeler 

Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering,  
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

 

Eksport og EU-forsendelse 
Toldstyrelsen og Udviklings- og 
Forenklingsstyrelsen, 
Skatteministeriet 

 

Implementeringscenter for Told 
(ICT) Kontrol- og risikostyring (KRS) 
(EUTK) 

Toldstyrelsen og Udviklings- og 
Forenklingsstyrelsen, 
Skatteministeriet 

 

IAM (Identity Access Management) 
Rigspolitiet,  
Justitsministeriet 

 

CAP2020 IT regelimplementering 
Landbrugsstyrelsen, 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug  og 
Fiskeri 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

NemLog-in3 
Digitaliseringsstyrelsen, 
Finansministeriet 

 

 
Mobilbaseret Varsling 
 

Forsvarsministeriets Materiel- og 
Indkøbsstyrelse,  
Forsvarsministeriet 

 

Indberetning til SIS 
Rigspolitiet, 
Justitsministeriet 
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Smart Borders 
Rigspolitiet, 
Justitsministeriet 

  
 
 
 
 
 
 

13 

Schengen it-program i UIM Udlændinge- og Integrationsministeriet 
 

Boligprogrammet 
Vurderingsstyrelsen og Udviklings- og 
Forenklingsstyrelsen, 
Skatteministeriet 

 

Implementeringscenter for 
Ejendomsvurderinger (ICE) 

Vurderingsstyrelsen og Udviklings- og 
Forenklingsstyrelsen, 
Skatteministeriet 

 

Implementering af SAP S/4HANA, 
inkl. nye asset management 
processer 

Banedanmark, 
Transportministeriet 

 

PlanStatus 
Banedanmark, 
Transportministeriet 

 

ESLE 
Skattestyrelsen og Udviklings- og 
Forenklingsstyrelsen, 
Skatteministeriet 

 

Tracé 
Vejdirektoratet, 
Transportministeriet 

 

ERP SAP S/4HANA 
Statens Serum Institut, 
Sundhedsministeriet 

_ 
 

Næste generation Digital Post 
- Nyt aktstykke 

Digitaliseringsstyrelsen, 
Finansministeriet 

  
 
 
 

4 
Ny baseline 

Elektronisk Certificering 
- Replanlagt 

Fødevarestyrelsen,  
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug  og 
Fiskeri 

 

CAP2020 IT fundament 
- Nyt aktstykke 

Landbrugsstyrelsen, 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug  og 
Fiskeri 

 

DAM (Digital Asset Management) 
- Nyt aktstykke 

Rigspolitiet, 
Justitsministeriet 

 

Digital løsning til graviditetsforløb 
Sundhedsdatastyrelsen, 
Sundhedsministeriet 

 

 
 
        Ny baseline 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 

MitID 
Digitaliseringsstyrelsen, 
Finansministeriet 

 

Straffe- og skifteprojektet 
Domsstolsstyrelsen,  
Justitsministeriet 

 

POL-DISP 
Rigspolitiet, 
Justitsministeriet 

 

Den Koordinerede Tilmelding til 
Gymnasiale Ungdomsuddannelser 

Styrelsen for It og Læring,  
Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Specialpædagogisk 
Støtteadministrationssystem 

Styrelsen for It og Læring,  
Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Høreprogrammets initiativ 1: En 
digital og mere effektiv visitation til 
høreapparatbehandling 

Sundhedsdatastyrelsen,  
Sundhedsministeriet 

 

Digitalt Skibsregister 
Søfartsstyrelsen,  
Erhvervsministeriet 
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It-projekter vurderet til røde trafiklys 

SU-modernisering 
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen,  
Uddannelses- og Forskningsministeriet 

 

AMiS 
Vejdirektoratet,  
Transportministeriet 

 

BAR Dashboards 
Fiskeristyrelsen, 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri 

_ 
 

Fremtidssikring af TUS 
Landbrugsstyrelsen, 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri 

_ 
 

Digital Naturovervågning 
Miljøstyrelsen, 
Miljøministeriet 

_ 
 

Genudbud af AFIS 
Rigspolitiet, 
Justitsministeriet 

_ 
 

Modernisering af STAR’s it-
portefølje 

Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering, 
Beskæftigelsesministeriet 

_ 
 

Ejendomsdataprogrammet 
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, 
Skatteministeriet 

_ 
 

 

Modernisering af SB/SKS 
Økonomistyrelsen, 
Finansministeriet 

_ 
 

 

Nyt SIS 
ØSS-samarbejdet, 
Uddannelses- og Forskningsministeriet 

_ 
 

 

Domsdatabasen 
Domstolsstyrelsen, 
Justitsministeriet 

  
 

 
Afsluttet 

Anskaffelse og implementering af 
indberetningsportal for 
selskabsmeddelelser mv. fra 
børsnoterede virksomheder (OAM) 

Finanstilsynet,  
Erhvervsministeriet 

 

Digital Logbog 
Skattestyrelsen og Udviklings- og 
Forenklingsstyrelsen, 
Skatteministeriet 

 

TILDELING AF TRAFIKLYS  

Udgangspunktet for tildeling af trafiklys er 

projektets fremdrift i forhold til den aftalte 

baseline. Et projekt kan fx godt få et rødt 

trafiklys kort før afslutning, selvom projektet 

ser ud til at nå i mål med sit oprindelige formål, 

hvis det er forsinket eller fordyret i forhold til 

baseline. Trafiklyset er derfor en status i 

forhold til det planlagte projektforløb og ikke 

udtryk for en prognose for projektets 

færdiggørelse. 

 

KRITERIER FOR TRAFIKLYS 

Fire målbare parametre har betydning for 

Statens It-råds vurdering af projekternes 

status: Overholdelse af budget og tidsplan 

samt forventning til realisering af økonomiske 

og ikke-økonomiske gevinster. Det sidste 

parameter anvendes kun for projekter, hvis 

primære formål er at skabe kvalitetsløft og 

ikke effektivisering. Den samlede vurdering af 

status er en faglig vurdering fra Statens It-råd, 

der bygger på flere faktorer end de fire 

målbare parametre. 
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Statens It-råd har ved denne statusrapportering tildelt et rødt trafiklys til 10 projekter. 

NyX fra Kriminalforsorgen har til formål at styrke og fremtidssikre kvaliteten af den teknologiske 
platform for klientsagsbehandling, hvilket skaber grundlag for videre digitalisering af klientområdet. 
Projektet rapporterer, at der arbejdes på en konsolidering af projektet, hvor en af 
hovedleverancerne, en revideret anskaffelsesstrategi, skal danne grundlag for beslutning om den 
fremadrettede tilrettelæggelse af projektet. Det forventes, at både varighed, gevinster samt 
projektudgifter bliver revideret og justeret, så projektet ikke holder sig inden for gældende baseline. 

One Stop Moms 2 fra Skattestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til formål at sikre, 
at Skatteforvaltningen opnår fuld lovmedholdelighed med den nye EU-lovgivning omkring salg af 
varer og ydelser til private forbrugere i EU. Projektet rapporterer, at der fortsat arbejdes med 
stabilisering af løsningen. Projektets fokus på at stabilisere løsningen vil føre til forsinket realisering 
af gevinster, der forudsætter ny forretningsfunktionalitet. 

Implementeringscenter for Told (ICT) - DMS Import (EUTK) fra Toldstyrelsen og Udviklings- og 
Forenklingsstyrelsen har til formål at implementere nye EU-lovkrav, som har betydning for data og 
importprocesser i toldforretningen. Projektet er under replanlægning. Projektet rapporterer, at der 
er afgivet ressourcer fra projektet til et andet af toldprojekterne, Eksport og EU-
forsendelsesprojektet, så der arbejdes med nedsat bemanding. 

ESAS fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har til formål at modernisere systemunderstøttelsen 
af studieadministrative processer på professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime 
uddannelsesinstitutioner. Projektet er fortsat 15 måneder forsinket. Projektet rapporterer, at den 
udestående del af ESAS-systemudviklingen er under replanlægning og økonomisk reestimering. 
Vigtige leverancer fra leverandøren er forsinkede og af en kvalitet, der skaber bekymring for det 
samlede projekts fremdrift. 

Øget brug af biometri til fastlæggelse af udlændinges identitet fra Udlændinge- og 
Integrationsministeriet skal levere it-understøttelsen til udlændingemyndigheders brug af 
biometriske data til fastlæggelse og kontrol af udlændinges identitet. Projektet er 22,5 måneder 
forsinket, hvilket skyldes, at udbud har taget længere tid end forventet og at projektet har været på 
pause siden efteråret 2021. Projektet rapporterer, at det er under replanlægning, og at der er behov 
for at genbesøge projektets økonomi samt tids- og aktivitetsplan.  

Nyt våbenregister fra Rigspolitiet har til formål at erstatte det eksisterende våbenregister og derved 
sikre overholdelse af kravene beskrevet i EU direktiv 2017/853. Projektet er 34,8 mio. kr. fordyret 
og 15 måneder forsinket. Systemet blev ibrugtaget i januar, og siden har projektet kæmpet for at få 
udbedret en voksende mængde fejl. Udbedringen er trukket ud, og derfor har de planlagte 
overtagelses- og driftsprøver ikke kunne finde sted, hvorfor det ikke har været muligt at afslutte 
projektet som planlagt i marts.  

Udvikling og drift af moderniseret Datafordeler fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har 
til formål at give datafordeleren et kvalitetsmæssigt løft ved at modernisere løsningen til en 
tidssvarende teknologisk platform. Projektet er 8,2 mio. kr. fordyret, 13 måneder forsinket, og de 
økonomiske gevinster er 110,3 mio. kr. forværret. Projektet rapporterer, at det har indgået kontrakt 
med leverandør. Driftsudgifterne er væsentligt højere end forventet i årene 2023-2025, og den 
samlede tidsplan er blevet revideret på baggrund af den vindende tilbudsgivers indledende tilbud. 
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Eksport og EU-forsendelse fra Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen gennemføres 
som led i implementeringen af reglerne om eksport- og EU-forsendelse i EU’s toldskodeks og skal 
implementere det nye eksportsystem og det nye EU-forsendelsessystem. Projektet er under 
replanlænging. Projektet rapporterer, at tidsplanen fortsat er presset, og projektet har mod 
forventning ikke modtaget de fulde aftalte færdige leverancer af standardsystemet fra 
leverandøren. 

Implementeringscenter for Told (ICT) Kontrol- og risikostyring (KRS) (EUTK) fra Toldstyrelsen og 
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til formål at ensrette opgavevaretagelsen på toldområdet i 
EU samt at harmonisere og digitalisere toldadministrationen på tværs af medlemslandene. Projektet 
er under replanlænging. Projektet rapporterer, at tidsplanen for programrelease 3.0 er meget 
presset, der er udfordringer med at få leverancer fra leverandørerne rettidigt, og fremdriften er 
faldet markant på grund af leverandørernes manglende bidrag.  

IAM (Identity Access Management) fra Rigspolitiet har til formål at øge kvaliteten i Rigspolitiets 
brugerstyring for at sikre compliance i den videre og stigende digitalisering af Rigspolitiet. 
Projektet er 21 måneder forsinket, hvilket skyldes, at projektet ikke har haft den forventede 
fremdrift i de tekniske og forrentningsmæssige leverancer. Det har ikke været muligt at allokere 
tilstrækkelige ressourcer, idet det har været nødvendigt at allokere disse til højere prioriterede 
projekter og indsatser.   

 

It-projekter vurderet til gule trafiklys 

Statens It-råd har ved denne statusrapportering tildelt et gult trafiklys til 13 projekter. 

CAP2020 IT regelimplementering fra Landbrugsstyrelsen har til formål at sikre it-understøttelsen af 
CAP2020’s støtteordninger, som skal udbetale EU-støtte rettidigt og effektivt til landbrug. Projektet 
er forsinket med ni måneder. Projektet rapporterer, at det forventer at afslutte medio 2027 frem 
for 2026 som følge af den endelige landbrugsaftale. Projektet er ikke længere fordyret, da projektet 
har aktiveret cirka 60 mio. kr. fra risikopuljen. Forventningen er nu, at projektets budget overholdes. 

NemLog-in3 fra Digitaliseringsstyrelsen har til formål at sikre en forbedret version af den sikre, 
nationale platform for login og brugerstyring og erhvervsløsningen MitID Erhverv, der erstatter 
NemID’s erhvervsløsning. Projektet er tre måneder forsinket, 4,8 mio. kr. fordyret, og de 
økonomiske gevinster er 24,9 mio. kr. forværret. Projektet rapporterer, at delleverance 2B blev 
idriftsat efter en forsinkelse grundet tekniske udfordringer, hvilket har påvirket idriftsættelse af 
delleverance 3, der omfatter MitID Erhverv. Der er gennemført en replanlægning af projektet i 
forlængelse af forsinkelsen af delleverance 2B, som blandt andet indebærer, at en mindre 
delleverance 5 udgår, og projektet afsluttes derfor i forlængelse af delleverance 4, der har go live i 
januar 2023. 

Mobilbaseret Varsling fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har til formål at 
forbedre udsendelsen, modtagelsen og tilgængeligheden af de offentlige advarsler, der udsendes af 
beredskabsaktørerne til berørte slutbrugere om overhængende eller truende alvorlige 
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nødsituationer og katastrofer inden for Danmarks grænser. Projektet er seks måneder forsinket, 
hvilket skyldes investeringsscreeningsloven. Projektet forløber efter den nye plan med forventet 
idriftsættelse af systemet i december 2022. 

Indberetning til SIS fra Rigspolitiet har til formål at bidrage til en øget sikkerhed i Schengen-området 
ved på en effektiv og moderne måde at kunne indberette efterlysninger og fremlysninger på 
personer og genstande til den centrale SIS database. Projektet er 9,7 måneder forsinket, og de 
økonomiske gevinster er 1,2 mio. kr.  forværret. Projektet rapporterer, at EU har besluttet på ny at 
udskyde go-live fristen. Fokus for projektet er gennemtestning af løsningen samt re- og 
detailplanlægningen af idriftsættelsen, uddannelse og overdragelsen til drift. Projektet ville kunne 
have overholdt tidligere EU-frist. 

Smart Borders fra Rigspolitiet har til formål at opnå en styrket og effektiv grænsekontrol ved de ydre 
Schengengrænser samt at opnå forbedrede muligheder for retshåndhævelse ved at søge i de nye 
EU-systemer for ind- og udrejseregistrering (EES) og ansøgning om rejsetilladelse (ETIAS). Projektet 
er 5,1 mio. kr. fordyret, 17,5 måneder forsinket, og de økonomiske gevinster er 43,4 mio. kr. 
forværret. Projektet rapporterer, at der er truffet beslutning om en yderligere udsættelse af EU-
fristerne for go-live for EES og ETIAS. Projektet er derfor på ny under replanlægning. Projektet ville 
kunne have imødekommet de tidligere frister. 

Schengen it-program i UIM fra Udlændinge- og Integrationsministeriet skal håndtere it-
understøttelsen af ministeriets implementering af ny EU-lovgivning på Schengenområdet. 
Formålet med EU-initiativerne er at forbedre den europæiske unions sikkerhed og styrke 
kontrollen med unionens ydre Schengengrænser. Programmet rapporterer om endnu en 
udsættelse for EES- og ETIAS-forordningerne. Konsekvenserne af disse udsættelser for 
programmet er under afklaring. 

Boligprogrammet fra Vurderingsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal sikre, at 
Skatteforvaltningen kan systemunderstøtte boligforliget 2017 med at beregne og opkræve 
grundskyld og dækningsafgift. Projektet rapporterer, at det fortsat oplever 
rekrutteringsudfordringer og følger en stram tidsplan uden tidsbuffer. 

Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger fra Vurderingsstyrelsen og Udviklings- og 

Forenklingsstyrelsen har til formål at udvikle og implementere et nyt ejendomsvurderingssystem. 

Programmet rapporterer om udfordringer med implementering af den nye test tilgang, hvilket 

presser de endelige testplaner, samt om udfordringer med implementering af en SIEM-tilgang, 

hvilket betyder, at programmet endnu ikke opfylder alle sikkerhedskrav på området. 

Implementering af SAP S/4HANA, inkl. nye asset management processer fra Banedanmark skal 
sikre implementeringen af et fremtidssikret ERP-system samt sikre sammenhængende digital asset 
management. Projektet er tre måneder forsinket. Projektet rapporterer, at afklaringsfasen ikke er 
afsluttet og planen for reimplementeringsdelleverancerne er derfor ikke endelig. Indikationen er 
dog fortsat, at tidsplanen vil blive forlænget ind i første kvartal af 2024.  

PlanStatus fra Banedanmark har til formål at etablere et fælles datagrundlag og en 
integrationsplatform, der samler trafikinformationsdata fra jernbanevirksomhederne og 
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Banedanmark, så der kan leveres ensartet, landsdækkende trafikinformation af høj kvalitet. 
Projektet er 8,3 måneder forsinket, og de økonomiske gevinster er 0,2 mio. kr. forværret. 
Projektet rapporterer, at praktisk og juridisk afklaring af kravene samt optimeringer i Planstatus 
har medvirket til den senere overgang til realiseringsfasen. 

ESLE fra Skattestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal levetidsforlænge det 
samfundskritiske legacy-system, Erhvervssystemet, så Skatteforvaltningen fortsat kan opkræve 
skat, moms og afgifter fra virksomheder. Projektet er fem måneder forsinket. Projektet 
rapporterer, at leverandøren ikke formår at levere i forhold til den oprindeligt aftalte 
hovedtidsplan og inden for det afgivne økonomiestimat, da identificeret kode i Erhvervssystemet 
har vist sig langt mere kompleks end forventet. Der er efterfølgende forhandlet en fastprisaftale, 
som i væsentlig grad minimerer Skatteforvaltningens økonomiske risiko. 

Tracé fra Vejdirektoratet skal etablere en erstatning for den nuværende systemunderstøttelse, der 
bidrager til, at Trafikcentret som minimum får en tidssvarende digital understøttelse af arbejdet i 
Trafikcentret. Projektet rapporterer, at det har oplevet udfordringer på flere fronter som både har 
forsinket udviklingen og påvirket fremdriften. Projektet er i gang med en replanlænging i forhold 
til den endelig go-live dato.  

ERP SAP S/4HANA fra Statens Serum Institut har til formål at installere et nyt, tidssvarende SAP-

system i SSI baseret på SAP S/4HANA Cloud og med anvendelse af ”best practice” konfiguration. 

Projektet rapporterer at udbuddet grundet manglende projektleder først forventes gennemført i 

første kvartal 2023. Oprindeligt var udbudsbekendtgørelsen planlagt til maj 2022. Fremdriften i 

projektet har været begrænset, projektet har ingen projektleder, og der arbejdes på at allokere 

ressourcer internt i SSI til projektet. Dette indikerer, at der ikke er skabt tilstrækkelig forankring af 

projektet i SSI. 


