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Implementering af EU-
fiskerireform i Danmark Gennemførelse NaturErhvervstyrelsen,  

Miljø- og Fødevareministeriet Høj 

Gennemførelse 

Mobil Datafangst  
replanlagt som program Program Banedanmark,  

Transport- og Bygningsministeriet Normal 

Projekt Tidsstyring Forsvarsministeriets Personalestyrelse, 
Forsvarsministeriet Normal 

Grunddataprogrammet  
replanlagt som Program Digitaliseringsstyrelsen, 

Finansministeriet Høj 

Geodatastyrelsen, Høj  Delprogram 1: Ejendomsdata Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

 Delprogram 2: Adressedata 
Geodatastyrelsen, 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

Høj 

Geodatastyrelsen, 
 Delprogram 3: Vanddata Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

 Delprogram 4: Geodata 

 Delprogram 5: Persondata Social- og Indenrigsministeriet 

Geodatastyrelsen, 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

 Delprogram 6: Virksomhedsdata 
Erhvervsstyrelsen,  
Erhvervs- og Vækstministeriet 

Geodatastyrelsen, 
Normal  Delprogram 7: Datafordeler Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

Digitaliseringsstyrelsen, 
 Delprogram 8: It-arkitektur Finansministeriet 

SKAT, eKapital Gennemførelse Høj Skatteministeriet (nyt aktstykke) 

Digitalisering af Selskabsskatten 
(DIAS) replanlagt 

SKAT, Gennemførelse Normal 
(ny baseline)Skatteministeriet (nyt aktstykke)

Mini One Stop Shop (M1SS) SKAT, Gennemførelse Høj replanlagt Skatteministeriet (nyt aktstykke) 

RejsUd Gennemførelse replanlagt 
Moderniseringsstyrelsen, 
Finansministeriet Normal 

De tre delprogrammer 1) , 2)  og 7)  er  risikovurderet hos It-projektrådet som selvstændige 
 I juni 2015 blev de 8 



IndFak Gennemførelse Moderniseringsstyrelsen, Normal 
Finansministeriet 

Implementering af EU-land-
brugsreform i Danmark, fase 2 Gennemførelse NaturErhvervstyrelsen,  

Miljø- og Fødevareministeriet Høj 

Kulturstyrelsen, SARA (Fælles Museums-it) Gennemførelse Normal Kulturministeriet 

SU-reformprojektet Gennemførelse Styrelsen for Videregående Uddannelser, 
Uddannelses- og Forskningsministeriet Normal 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse E-rekruttering Gennemførelse Normal Forsvarsministeriet 

ANPG Gennemførelse Rigspolitiet, 
Justitsministeriet Normal 

Netprøver.dk 
(tidl. XIT-GYM) Gennemførelse Styrelsen for It og læring,  

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Høj 

Styrelsernes Fælles Anskaffelse Justitsministeriet 

Effektmål og Databank Anskaffelse Direktoratet for Kriminalforsorgen,  
Justitsministeriet Normal 

Beslutningsstøtte i Anskaffelse 

NemVirksomhed Anskaffelse SKAT, 
Skatteministeriet Normal 

Normal Rigspolitiet m.fl.  
Datafølgeseddelprojekt 

Nationalt Sundheds-it,  
Sundheds- og Ældreministeriet Høj Fælles Medicinkort 

Styrelsen for It og læring,  
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Normal Brugerportalsinitiativ på 

Folkeskoleområdet Anskaffelse 

Moderniseringsstyrelsen, Fællesstatsligt Budgetsystem Anskaffelse Normal Finansministeriet 

Analyse Moderniseringsstyrelsen, 
Finansministeriet Normal HR-projektet 

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Rejsestyring Gennemførelse Høj Forsvarsministeriet 

- - Skatteministeriet Ejendomsvurderi  Høj 

 



It-projektrådet har ikke tildelt røde trafiklys ved denne statusrapportering. Projektet 
 som ved sidste status fik et rødt trafiklys, er 

afsluttet. Projektet, som havde et budget på knap 45 mio. kr., sluttede med et års forsinkelse, en 
fordyrelse på 12,6 mio. kr. og en nedskrivning af de økonomiske gevinster med 6,8 mio. kr. i 
forhold til baseline.

It-projektrådet har tildelt gule trafiklys til to projekter og to programmer: ,  
 og .  

Det er et fald i forhold til sidste statusrapport, hvor t projekt blev vurderet til rødt og seks  
projekter til gult.  

 



 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

  

 
 

 
 

 
  

1. Staten skal være ambitiøs, men
“second mover”, i digitaliseringen 

2. Eksisterende løsninger skal genbru
ges i videst muligt omfang.

3. Alle it-projekter skal have klart be
skrevne omkostninger, gevinster og 

4. Projekter skal afgrænses ved at mini-
mere omfang og kompleksitet med
fokus på de forretningsmæssige mål.

5. De statslige it-projekter skal gennem-

rede ressourcer.

-

-

-





 

 

 
 

  





Figuren summer ikke til 100 pct., da idéfasen er udeladt.
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 De to programmer  og er udeladt af figuren.



  

    
  

    
  

  



4. Projektafslutning og  
gevinstrealisering  
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Alle igangværende statslige it-projekter med projektudgifter på 10 mio. kr. eller derover 

metre er interessante i denne sammenhæng: Forventede projektudgifter, tidsplan samt 
realisering af økonomiske gevinster (her angivet ved nettonutidsværdien1) og kvalitets

nedenstående kriterier. 

PROJEKTUDGIFTER forventes overskredet mere end 10 pct. eller 
6 mio. kr. ift. baseline. 
forventes overskredet op til 10 pct. og  
6 mio. kr. ift. baseline. 
forventes ingen overskridelser. 

TIDSPLAN forventes forsinket mere end 3 måneder ift. baseline. 
forventes forsinket 1 til 3 måneder ift. baseline. 
forventes forsinket højest 1 måned ift. baseline. 

NETTONUTIDSVÆRDI forventes at blive mindre end 90 pct. af baseline. 
forventes at blive 90-95 pct. af baseline. 
forventes at blive mindst 95 pct. af baseline. 

KVALITETSLØFTSGEVINSTER 

mindre end 90 pct. af baseline. 

forventes at blive mindre end 90 pct. af baseline. 

95 pct. af baseline. 

Alle indberettede beløb, inklusiv baseline, er justeret til 201 -priser. Det 
understreges, at den samlede status for projektet som indikeret i rapporten, er en 

Alle 

-

-



  

  

  

  

  

  
  



PROJEKTETS NAVN   ANPG 

MINISTEROMRÅDE  Justitsministeriet 

INSTITUTION  Rigspolitiet 

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft 

BESKRIVELSE  

NUVÆRENDE FASE  

PROJEKTUDGIFTER 32,9 mio. kr. 
AFVIGELSE IFT. BASELINE  Ingen 

PROJEKTAFSLUTNING 30. maj 2016
AFVIGELSE IFT. BASELINE  Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI -42,9 mio. kr. 
AFVIGELSE IFT. BASELINE Ingen 

KVALITETSLØFTSGEVINSTER Alle primære gevinster forventes fuldt opnået 
AFVIGELSE IFT. BASELINE Ingen 

Projektets bemærkninger   



PROJEKTETS NAVN  ANPG 

Projektudgifter Nettonutidsværdi 

mio. kr. mio. kr. 
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NUVÆRENDE FASE 

  

Projektets bemærkninger  



Projektafslutning 

. 

 

  



NUVÆRENDE FASE 



Projektafslutning 

.

  

 



PROJEKTETS NAVN  Digitalisering af elskabsskatten (DIAS) 

MINISTEROMRÅDE  Skatteministeriet 

INSTITUTION  SKAT 

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft 

BESKRIVELSE  DIAS projektet udvikler en forbedret it-løsning til 
indberetning af selskabsselvangivelsen. Den nye løsning vil 
skabe øget gennemsigtighed og regelefter-levelse på område
og vil indebære, at selskaberne og deres rådgivere kan 
håndtere selvangivelsen fuldt digitalt. 

NUVÆRENDE FASE   Gennemførelse 

PROJEKTUDGIFTER  Fortroligt 
AFVIGELSE IFT. BASELINE  Fortroligt 

PROJEKTAFSLUTNING  Fortroligt 
AFVIGELSE IFT. BASELINE  Fortroligt 

NETTONUTIDSVÆRDI  Fortroligt 
AFVIGELSE IFT. BASELINE  Fortroligt 

KVALITETSLØFTSGEVINSTER  Fortroligt 
AFVIGELSE IFT. BASELINE  Fortroligt 

Projektets bemærkninger   



NUVÆRENDE FASE 
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NUVÆRENDE FASE 



  

Kvalitetsløftsgevinster 

GEVINST BESKRIVELSE

Harmoniserede data 

Autoritative data 

Øget datamængde 

Øget datakvalitet 

Frikøbte data 

Samlet distribution 

Databegreber ensartes, således at de betyder det samme. Grunddata modelleres efter samme regler og kan dermed 

sammenstilles på tværs. 

Grunddata på specifikke dataområder findes kun ét sted. De er samlet i autoritative registre. 

Flere data bliver tilgængelige med grunddataprogrammet. 

Kvaliteten, herunder aktualiteten og korrektheden, af de offentlige grunddata forbedres. 

Data frikøbes for offentlige og private brugere og kan dermed bidrage til videnløft i samfundet gennem øget brug af 

Med Datafordeleren kan alle grunddata tilgås ét sted. En samlet distribution af grunddata medfører en højere, samlet 

oppetid og dermed en bedre tilgængelighed af data. 



NUVÆRENDE FASE 



PROJEKTETS NAVN 

MINISTEROMRÅDE 

INSTITUTION 

PROJEKTETS FORMÅL 

BESKRIVELSE 

NUVÆRENDE FASE 

PROJEKTUDGIFTER 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

PROJEKTAFSLUTNING 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

NETTONUTIDSVÆRDI 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

KVALITETSLØFTSGEVINSTER 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

Projektets bemærkninger 

Implementering af EU-  
fiskerireform i Danmark  

Miljø- og Fødevareministeriet 

NaturErhvervstyrelsen 

International lovgivning 

35,3 mio. kr. 
- 6,8 mio. kr. 

1. januar 2018
12 mdr. 

-3,9 mio. kr. 
-1,6 mio. kr. 

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået 
Ingen 



PROJEKTETS NAVN  Implementering af EU- 
fiskerireform i Danmark 

Projektudgifter  Nettonutidsværdi 

mio. kr.  mio. kr. 
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PROJEKTETS NAVN 

MINISTEROMRÅDE 

INSTITUTION 

PROJEKTETS FORMÅL 

BESKRIVELSE 

NUVÆRENDE FASE 

PROJEKTUDGIFTER 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

PROJEKTAFSLUTNING 
AFVIGELSE IFT. BASELINE

NETTONUTIDSVÆRDI 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

KVALITETSLØFTSGEVINSTER 
AFVIGELSE IFT. BASELINE

Projektets bemærkninger 

Implementering af EU landbrugsreform
, fase 2 

Mi

NaturErhvervstyrelsen 

International lovgivning 

 Gennemførelse 

 mio. kr. 
 mio. kr. 

1. oktober 2015
 Ingen 

- ,6 mio. kr. 
3 ,  mio. kr. 

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået 
 Ingen 

-



PROJEKTETS NAVN  Implementering af EU landbrugsreform

Projektudgifter 

mio. kr. 

Projektafslutning 

Nettonutidsværdi 

mio. kr. 

Kvalitetsløftsgevinster 



PROJEKTETS NAVN  IndFak 

MINISTEROMRÅDE 

INSTITUTION 

PROJEKTETS FORMÅL 

BESKRIVELSE 

NUVÆRENDE FASE 

PROJEKTUDGIFTER 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

PROJEKTAFSLUTNING 
AFVIGELSE IFT. BASELINE

NETTONUTIDSVÆRDI 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

KVALITETSLØFTSGEVINSTER 
AFVIGELSE IFT. BASELINE

Projektets bemærkninger 

Finansministeriet 

Moderniseringsstyrelsen 

Kvalitetsløft 

Projektet skal sikre, at der efter udløbet af den eksi
sterende kontrakt stadig er systemunderstøttelse af 
leverandørfakturahåndtering og indkøb for statslige 
institutioner og for de institutioner i selvejesektoren, 
der vælger at tilslutte sig løsningen. 

Med den nye systemunderstøttelse af indkøb og en 
organisatorisk implementering af elektroniske indkøb 
i statslige institutioner vil der være en mulighed for 
væsentlig forøgelse af digitaliseringsgraden af indkøb 
i staten. 

 Gennemførelse 

42,  mio. kr. 
2,  mio. kr 

1. januar 2016
 Ingen 

-2 ,  mio. kr. 
10,  mio. kr. 

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået 
 Ingen 

-



PROJEKTETS NAVN  IndFak 

Projektudgifter Nettonutidsværdi 

mio. kr. mio. kr. 

Projektafslutning 

1/1 2016 1/1 2016

BASELINE 2. HALVÅR 2013

1/1 2016 

. 

1/1 2016 1/1 2016 

Kvalitetsløftsgevinster 



PROJEKTETS NAVN  Mini ne top hop

MINISTEROMRÅDE  Skatteministeriet 

INSTITUTION  SKAT 

PROJEKTETS FORMÅL  International lovgivning 

BESKRIVELSE  Formålet med projektet er at udvikle et it-system, der 
kan understøtte den kommende EU-lovgivning - for
ordning 904/2010 af 7. oktober 2010 om administra
tivt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende 
merværdiafgift (omarbejdning) og direktiv 2008/EF 
af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/ 
EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser. 

NUVÆRENDE FASE   Gennemførelse 

PROJEKTUDGIFTER  Fortroligt 
AFVIGELSE IFT. BASELINE  Fortroligt 

PROJEKTAFSLUTNING  Fortroligt 
AFVIGELSE IFT. BASELINE  Fortroligt 

NETTONUTIDSVÆRDI  Fortroligt 
AFVIGELSE IFT. BASELINE  Fortroligt 

KVALITETSLØFTSGEVINSTER  Fortroligt 
AFVIGELSE IFT. BASELINE  Fortroligt 

Projektets bemærkninger  Fortroligt 

-
-



 

NUVÆRENDE FASE 

P UDGIFTER 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

NETTONUTIDSVÆRDI 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

KVALITETSLØFTSGEVINSTER 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

 

Mobil Datafangst  

Transport

Banedanmark 

Formålet med programmet er at fjerne papirarbejds
gange og derved få en øget tid i sporet til at udføre 
mere jernbane for pengene. 

-

 mio. kr. 
 mio. kr. 

1.  2015

8 mio. kr.  
 mio. kr. 

-

-



 

 

mio. kr. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Mobil Datafangst 

Nettonutidsværdi 

mio. kr. 
 

 

1/4 2015 1/4 2015 1/4 2015 

  

 



NUVÆRENDE FASE 
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NUVÆRENDE FASE 
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PROJEKTETS NAVN 

MINISTEROMRÅDE 

INSTITUTION 

PROJEKTETS FORMÅL 

BESKRIVELSE 

NUVÆRENDE FASE 

PROJEKTUDGIFTER 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

PROJEKTAFSLUTNING 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

NETTONUTIDSVÆRDI 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

KVALITETSLØFTSGEVINSTER 
AFVIGELSE IFT. BASELINE

Projektets bemærkninger 

 RejsUd  

Finansministeriet 

Moderniseringsstyrelsen 

Kvalitetsløft 

 mio. kr. 
,  mio. kr. 

1. januar 2017
12 måneder       

-1 ,8 mio. kr. 
,  mio. kr. 

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået 
 Ingen 



PROJEKTETS NAVN  RejsUd 

Projektudgifter Nettonutidsværdi 

mio. kr. mio. kr. 

Kvalitetsløftsgevinster 

Projektafslutning

1/1 20161/1 2016

BASELINE 2. HALVÅR 2013 .



PROJEKTETS NAVN SARA (Fælles useums-it) 

MINISTEROMRÅDE 

INSTITUTION 

PROJEKTETS FORMÅL 

BESKRIVELSE 

NUVÆRENDE FASE 

PROJEKTUDGIFTER 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

PROJEKTAFSLUTNING 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

NETTONUTIDSVÆRDI 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

KVALITETSLØFTSGEVINSTER 
AFVIGELSE IFT. BASELINE

Projektets bemærkninger 

Kulturministeriet 

Kulturstyrelsen 

Kvalitetsløft 

Fælles useums-it er et infrastrukturprojekt til de 
danske statslige og statsanerkendte museer i form af 
et nyt fælles informationssystem til registrering og 
håndtering af samlinger, genstande og kunstværker. 

ældre databaser. 

2 ,7 mio. kr. 
,  mio. kr. 

 201

 mio. kr. 
,  mio. kr. 

Alle primære gevinster forventes fuldt opnået 
 Ingen 



PROJEKTETS NAVN SARA (Fælles useums-it) 

Projektudgifter Nettonutidsværdi 

mio. kr. mio. kr. 

Projektafslutning 

1/10 2018

BASELINE

Kvalitetsløftsgevinster 



PROJEKTETS NAVN   SU-reformprojektet 

MINISTEROMRÅDE  Uddannelses- og rskningsministeriet 

INSTITUTION  Styrelsen for Videregående Uddannelser 

PROJEKTETS FORMÅL  Kvalitetsløft 

BESKRIVELSE  Projektet understøtter Initiativ 1-9 i Aftale om reform 
af SU-systemet og rammerne for studiegennemfø-
relse af 18. april 2013, herunder målsætningen om et 

tidligere studiefærdiggørelse m m. 

It-komponent af projektet omfatter tilpasninger, 
ændringer og vide

NUVÆRENDE FASE   Gennemførelse 

PROJEKTUDGIFTER 5 ,1 mio. kr. 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

PROJEKTAFSLUTNING 1. juli 2016
AFVIGELSE IFT. BASELINE  Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI 19 ,  mio. kr. 
AFVIGELSE IFT. BASELINE 

KVALITETSLØFTSGEVINSTER Alle primære gevinster forventes fuldt opnået 
AFVIGELSE IFT. BASELINE  Ingen 

Projektets bemærkninger  Projektet forløber p.t. efter planen og med forventet 
fremdrift. 



1/7 2016

BASELINE

PROJEKTETS NAVN 

Projektudgifter 

mio. kr. 

 SU-reformprojektet 

Nettonutidsværdi 

mio. kr. 

Projektafslutning 

Kvalitetsløftsgevinster 

Ekspeditionstid for SU-ansøgninger Primær 
Andel ansøgning ekspederet 

indenfor 1-20 dage 
17,9 17,9 17,9 17,9 



NUVÆRENDE FASE 



Et it-projekt skal risikovurderes af It-projektrådet, hvis det har et samlet projektbudget på mere end 
10 mio. kr. Risikovurderingen sker ved afslutning af projektets analysefase og inden overgang til 

it-projektmodel. 

risikovurdering forløber over 10 arbejdsdage. Til hver 
risikovurdering tilknyttes et medlem  af It-projektrådet, t vurderingspersoner fra 
It-projektrådets vurderingskorps  og en repræsentant fra 

faglige risikovurdering og dels et dialogmøde mellem den projektansvarlige myndighed, 
medlemmet af rådet og vurderingspersonerne. Risikovurderingen afsluttes med, at It-
projektrådet udarbejder anbefalinger til myndigheden. Rådsmedlemmerne kender derfor de 
risikovurderede it-pro

direktionsmedlem og projektledelsen. Dialogen er med til at sikre, at 
alle større it-projekter er i fokus på det øverste ledelsesniveau. Samtidig styrkes organisationens 
it-modenhed. 

Indsamlingen af status fra alle de projektansvarlige myndigheder er It-projektrådets mulighed for 
at følge it-projekternes fremdrift, efter at It-projektrådet har fået et grundlæggende kendskab 
til projekterne. 

tiativ til et eksternt review. It-projekter med overskridelser kan ligeledes tilbydes et besøg og 
anbefales et eksternt review. 

-




